



Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz, Stand März 2004

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Zwi- schensta nd in %	Nächster Meilen- stein	Verantw. Gre- mium, Vorsitz	Proj.leiter	Projekt- kredit (Fr.)
Bildungsdirektorenkonferenz Zentralschweiz									
	Lehrerinnen- und Lehrerbildung Zentralschweiz	Aufbau Pädagogische Hochschule Zentralschweiz				Betriebsaufnahme Herbst 2003 (Lu- zern) bzw. Herbst 2004 (Zug / Schwyz)	PHZ- Konkordatsrat RR Arnold, Uri	W. Stadel- mann, Di- rektor PHZ	2003: 1'730'000
	Regionales Masterprojekt Lehrstellenbeschluss 2: Zusammenarbeit in der Berufsbildung	Hochwertige Berufsbildung im Wirt- schafts- und Lebensraum Zentral- schweiz dank regionaler Zusammen- arbeit und durch bessere Ausschöp- fung der verfügbaren Ressourcen	Herbst 2000	Herbst 2004	90	Inbetriebnahme Extranet Lehrauf- sicht Zentral- schweiz Externe Evaluati- on Gesamtprojekt Projektabschluss, Überführung in die Linie	ZBK	Ch. Huber, BPZ	666'406
	LSB2-Fachprojekt Berufsbil- dungssteuerung „QualiZense“	Aufbau eines anerkannten und koordi- nierten Qualitätsmanagements in der Bildungsregion Zentralschweiz	Herbst 2000	Frühjahr 2004	90	- Abschluss Pilot- versuch Qualität betriebliche Aus- bildung - Erarbeitung Mehrjahresplan Externe Evaluati- on	ZBK	A.Grünenfeld er, B. Wicki	763'000

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz, Stand März 2004

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Zwi- schensta nd in %	Nächster Meilen- stein	Verantw. Gre- mium, Vorsitz	Proj.leiter	Projekt- kredit (Fr.)
						- Projektab- schluss, Sicher- stellung Nachhal- tigkeit			
	LSB2-Fachprojekt „Kommunikation in der Berufsbildung“	Guter Informationsstand der Bevölkerung in Bezug auf Berufsbildungssystem und dessen Neuerungen Lehrstellenmarketing	Herbst 2000	Herbst 2004	90	- Implementierung Vereinbarung „Fairplay 1.10.“ (faire Lehrlingsauswahl) - Anpassung der Informationsmittel ans nBBG - Projektabschluss	ZBK	M. Knobel B. Cortiula	481'930
	LSB2-Fachprojekt „Neue Bildungssystematik der Gesundheitsberufe“	Neue Bildungssystematik in den Gesundheitsberufen	Herbst 2000	Herbst 2004	85	- Start 3. Lehrgang FAGE mit und ohne BM Gesundheit / Soziales - Vorbereitung und Organisation LAP bzw. Qualifikationsverfahren - 2. Zwischen-evaluation	ZBK	H. Steger- Zemp	1'037'580
	Fachmittelschulen	Umsetzung Konzept Fachmittelschulen Zentralschweiz	Herbst 2003	Herbst 2004	60	- Koordination Umsetzung EDK-Anerkennungs-	BKZ / ZBK	P. Tresoldi / Ch. Huber	(1)

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz, Stand März 2004

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Zwi- schensta nd in %	Nächster Meilen- stein	Verantw. Gre- mium, Vorsitz	Proj.leiter	Projekt- kredit (Fr.)
						reglement - Angebotsreali- sierung			
	Projekt Tertiärstufe Gesundheits- berufe	Koordination der Umsetzungsarbeiten in den Zentralschweizer Kantonen (Höhere Fachschule Gesundheit)	Herbst 2003	Herbst 2005	15	Angebot HFGZ definiert, Aus- schreibungen erfolgt	BKZ / ZBK	B. Christen	120'000
	Regionale Koordination Bildung und Erziehung von 4- bis 8jährigen Kindern	Koordinierte Schulversuche für die Altersstufe der 4- bis 8jährigen Kinder in der Zentralschweiz im Rahmen eines Projekts der EDK-Ostschweiz	2003	2009	20	- Klärung kanto- naler Rahmenbe- dingungen für den Start von Ver- suchsschulen; Vorlage: Konzept: Regionale Koordi- nation von 4- bis 8- jährigen Kin- dern - Evaluation im Rahmen des EDK-Ost - Projektes	BKZ/VKZ	X. Winiger, BPZ	Beitrag EDK-Ost 50'600.- Beitrag an EDK- Ost Fr. 40'000.-
	Koordinierte Studentafel für die Primarschule	Regional Koordinierte Studentafel für die Zentralschweiz	2002	2004	60	Auswertung der Vernehmlassung, Beschluss der definitiven Fas- sung Sept. 04	BKZ / VKZ	M. Mettler, BPZ	(1)
	Einführung Englisch an der Pri-	Englisch ab 3. Primarklasse ab	2001	2006	60	Entscheide zu	BKZ / VKZ	M. Mettler,	Fr. 83'000

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz, Stand März 2004

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Zwi- schensta nd in %	Nächster Meilen- stein	Verantw. Gre- mium, Vorsitz	Proj.leiter	Projekt- kredit (Fr.)
	marschule	Schuljahr 2005/06 in allen Zentral- schweizer Kantonen				Lehrplan und Lehrmittel (Som- mer 2004) Start Nachqualifi- kation der Lehr- personen in den Kantonen (Früh- jahr 2005)		BPZ	(2004)
	Entwicklung von Instrumenten zur Evaluation von Fremdsprachen- kompetenzen (Deutschschweizer Projekt unter Federführung BKZ)	Bereitsstellung validierter Instrumente für die Selbst- und Fremdevaluation von Sprachkompetenzen in Franzö- sisch und Englisch, 5.-9. Klasse	2002	2005	70	Deskriptoren ver- abschiedet (Mai 2004)	Lenkungsaus- schuss D-EDK RR Arnold, UR	M. Mettler, BPZ	610'000
	Einführung Europäisches Spra- chenportfolio ESP	Koordination der Einführung des ESP in der Zentralschweiz	2001	offen		Erprobung ESP II: Sommer 2004	BKZ	M. Mettler, BPZ	(1)
	Brückenangebote	Regionale Koordination der Konzepti- on von Brückenangeboten		2005 2005	70 60	- Koordinations- und Umsetzungs- konzept - Entwicklung Rahmenlehrplan	BKZ/ZBK BKZ/ZBK	S. Zysset	2004: Fr 42'500.- 2005: Fr. 48'750.-
	Schulklima: Ausbildung von Kontaktlehrpersonen für Gesund- heitsförderung	Entwicklung von Ausbildungseinheiten Weiterbildungsangebote für Schulen Beratung gesundheitsfördernder Pro- jekte an Schulen Netzwerkbildung	2000	2004	95	Abschluss Kurs 3 Juni 2004	BKZ	M. Mettler, BPZ S. Sgier	(2)

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz, Stand März 2004

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Zwischenstand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Proj.leiter	Projektkredit (Fr.)
	Regionale Konzeption Sonderpädagogik	Erarbeitung eines koordinierten Konzepts für die gesamte sonderpädagogische Förderung in der Bildungsregion Zentralschweiz	2003	Juli 2005	90	<i>Projektphase I</i> Teilprojekt Ia: Erhebung der heutigen Regelungen	BKZ / VKZ	C. Mylaeus-Renggli, BPZ	2003: 22'000 2004: 27'975
					80	Teilprojekt Ib: 2. Datenerhebung zur regionalen Statistik im Sonderschulbereich			
					0	<i>Projektphase II</i> Konzeption der sonderpädagogischen Förderung			
	KAMEZ	Ausbildung von Auszubildenden (F3) nach Bundesgesetz über die Förderung der Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien in den Schulen	2003	2007	20	Abschluss 1. und 2. Kurs	BKZ	M. Bucher	2'780'000 (80% durch den Bund subventioniert)
	Erarbeitung von Orientierungsarbeiten	Erarbeiten von Aufgabenstellungen (fach- und stufenbezogenen), die eine lernziel- und kriterienorientierten Beurteilung unterstützen	2000	2006	50	Start 2. Phase	BKZ	M. Bucher	1. Phase 176'000 2. Phase 154'000
	Regionalisierung der Bildungs-	Erarbeitung eines Konzepts zur koor-	2003	Offen	5	Berichterstattung	BKZ	F. Moser,	(1)

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz, Stand März 2004

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Zwi- schensta nd in %	Nächster Meilen- stein	Verantw. Gre- mium, Vorsitz	Proj.leiter	Projekt- kredit (Fr.)
	statistik	dinierten Datenerhebung und –auswertung für die Zentralschweiz				an BKZ, Grundsatzent- scheid zum weite- ren Vorgehen		BPZ	
	Lehren und Lernen an der Pri- marschule	Erarbeitung eines Rahmenkonzepts zur inhaltlichen und zeitlichen Unterrichtsgestaltung für die Primarschule	2004	2008	0%	Aufarbeitung der fachlichen Grundlagen, Ab- lieferung Grundlagenbericht März 2005	BKZ / VKZ	Xaver Wini- ger, BPZ	25'000
	Französisch als zweite Fremd- sprache	Anpassung der Konzeption des Französisch-Unterrichts nach Einführung des Primarschul-Englisch	2004	2009	0%	- Konzeption Ka- derbildung - Klärung Hand- lungsbedarf im Lehrmittelbereich	BKZ / VKZ	Monika Mettler, BPZ	(1)
Abkürzungen:									
BPZ	Bildungsplanung Zentralschweiz	(1)	Über Betriebsaufwand der BPZ						
VKZ	Volksschulämter-Konferenz Zentralschweiz	(2)	Finanzierung durch Bundesamt für Gesundheitswesen, "Schulen und Gesundheit"						
ZBK	Zentralschweizer Berufsbildungsämter-Konferenz								
Zentralschweizer Baudirektorenkonferenz									
	Erneuerung Reusswehr Luzern (Ersatz des Konkordates)	Neuer Kostenteiler, neues Konkordat für neues Reusswehr, inkl. Wehrregl.	2000	inkl. Bau 08	50% exkl. Bau	Genehmigung Kostenteiler durch Kantonsregierung	ZBDK, Präsident RR Tschümper- lin	Tiefbauamt Luzern	19 Mio Brutto
	IvöB,	Gemeinsamer Leitfaden für die Sub- mission	2003	2004	Entwurf vorhan- den	Keine Kosten	do	HBA NW	

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz, Stand März 2004

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Zwischenstand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Proj.leiter	Projektkredit (Fr.)
	Stauanlagen	Gemeinsame Kontrolle von Stauanlagen	2004	2005	Start 2004	offen	do	offen	
Zentralschweizer Finanzdirektorenkonferenz									
	Gemeinsame Organisation der Personalweiterbildung (Pilotphase)	Realisierung eines breiten Weiterbildungsangebotes, insbesondere Förderung der Führungs- und Managementausbildung anhand gemeinsamer Struktur und Organisation	01.2003	12.2005	33	Zwischenbericht zuhanden der ZRK-Frühlingskonferenz 04	Steuerungsgruppe, F. Domman LU	A. Studer, Fachstelle für Verwaltungsweiterbildung Zentralschweiz (LU)	Gesamtkosten Fachstelle 1.125 Mio.
Zentralschweizer Gesundheits- und Sozialdirektorenkonferenz									
-									
Zentralschweizer Konferenz für öffentlichen Verkehr									
	Bahn 2000, 2. Etappe	Interessenwahrung gegenüber Bund und SBB	06.2000	12.2006	10	Vernehmlassung / Beschluss eidg. Parlament	ZKöV	Fachkommission ZKöV	250'000
	S-Bahn Luzern, 1. Etappe	Verbesserung öV	09.2001	12.2004	50	Inbetriebnahme 1. Etappe Ende 2004	Walter Niklaus, Kt. LU	Diverse	Ca. 120 Mio.
	Stadtbahn Zug, 1. Etappe	Verbesserung öV	03.2001	12.2004	50	Inbetriebnahme 1. Etappe Ende 2004	Hans-Kaspar Weber, Kt. ZG	Diverse	67 Mio
	Entlastungsprogramm 2 (2004)	Wahrnehmung kant. Interessen im Verkehrsbereich (öV/IV)	2004	2004	0	Lobbying bei den eidg. Räten	ZköV	ZköV	0
	Bahnreform 2	Wahrnehmung kant. Interessen im	12.2003	04.2004	In Bear-	Stellungnahme	ZköV	Fachkom-	0

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz, Stand März 2004

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Zwi- schensta nd in %	Nächster Meilen- stein	Verantw. Gre- mium, Vorsitz	Proj.leiter	Projekt- kredit (Fr.)
		Verkehrsbereich (öV/IV)			beitung	Kantone zur Ver- nehmlassung		mission ZköV	
	Agglomerationsverkehr	Wahrnehmung kant. Interessen im Verkehrsbereich (öV/IV)	04.2004	Offen	0	1.4.04 Runder Tisch mit UVEK	ZköV	ZköV	0
Zentralschweizer Polizeidirektorinnen- und -direktorenkonferenz									
	Vorprojekt Polizei XXI	Klärung von wichtigen, primär rechtli- chen Vorfragen	02.2003	offen	5	Befragungen durch Projektltg	ZPDK	Team Fi- scher/Hofma nn	200'000 (KKJPD)
	Interkantonale Polizeischule Hitzkirch	Gemeinsame Polizeischule errichten und betreiben mit Konkordat NW-CH	04.2002	Schul- start: Herbst 05, ev. 06	90	Genehmigung durch Kantone	Polizeikonkor- date Zentral- und NW- Schweiz, Len- kungsausschuss unter Vorsitz NW und BE Polizeidirektor/in	B. Henseler, Kapo LU	240'000 (Anteil ZPDK, bisher)
	Zusammenarbeit im Bereich Zi- vilschutz	Gemeinsame Ausbildung und Materi- alwirtschaft	02.2002	06.2004	80	Genehmigung der Vereinbarung über die gemein- same Ausbildung	ZPDK	O. Filliger, ZRK-Sekre- tariat	0
	Eichwesen	Regionale Organisation des Eichwe- sens	3.2004	2006	5%	Bildung Arbeits- gruppen, Organi- sationsgenehmi- gung durch ZPDK	ZPDK, Vertre- tung Schwyz	ZPDK-RR SZ, ZRK- Sekretariat	0
Zentralschweizer Umweltschutzdirektorenkonferenz (* Jährliches ZUDK-Budget beträgt Fr. 270'000)									
	Massnahmenplan Luftreinhaltung	10 gemeinsame Massnahmen im Be-	05.1999	12.2004	85	Genehmigung der	ZUDK, RR M.	Th. Joller	*

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz, Stand März 2004

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Zwischenstand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Proj.leiter	Projektkredit (Fr.)
		reich der Luftreinhaltung				restl. Massnahmen durch Kantonsregierungen (ohne OW)	Stadler	AfU LU,	
	in-LUFT	Durchführung gemeinsamer Immissionsmessungen; einfache Gesellschaft wird in neue Rechtsform umgewandelt (AG), interkantonale Vereinbarung in 5 Kantonen verabschiedet	01.1999	Umwandlung erfolgt	85	Gründung der in-NET am 5. April	ZUDK, RR M. Stadler	B. Bühlmann AfU UR	*
	PR- Kampagne Erlebnis Boden	Bodenschutz thematisieren	01.2003	12.2004	45	LUGA Luzern, Zugermesse	ZUDK, RR M. Stadler	M. Achermann AfU LU	*
	Umweltschutz auf der Baustelle	Umweltschutzbelange den am Bau beteiligten aufzeigen mit dem Ziel, das Verhalten zu ändern. Gemeinsamer Vollzug im Bereich der Baustellen,	01.1998	12.2004	90	Umsetzung Massnahme M4 Partikelfilter gemeinsam mit Branche, Vereinbarung Zusammenarbeit ZUDK-ZBV abschliessen	ZUDK, RR M. Stadler	M. Zumstein, AfU SZ	*
	Interreg IIIb Transitverkehr	Monitoring der Auswirkungen des Transitverkehrs auf die Bereiche Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt	01.2000	12.2006	10	Abgabe Projekt bei EU Juni 2004	ZUDK, RR M. Stadler	M. Zumstein, AfU SZ, B. Bühlmann AfU	180'000 durch Interreg-Forum bewilligt
	Feuerungskontrolle	Gemeinsame Organisation der Kantone UR, SZ und LU zur Administration der Feuerungskontrolle (Geschäftsstelle Feuerungskontrolle GFK)	01.2002	---	60	Beitritt weiterer Kantone oder Gemeinden	B. Marti AfU LU	Peter Marbacher, GFK Reto Wüest AfU LU	0

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz, Stand März 2004

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Zwi- schensta nd in %	Nächster Meilen- stein	Verantw. Gre- mium, Vorsitz	Proj.leiter	Projekt- kredit (Fr.)
Zentralschweizer Volkswirtschaftsdirektorenkonferenz									
	1. August 2005	Auftritt und Promotion der Zentralschweiz am 1.8.05 in Berlin	2003	2005	10	Definitive Bildung Projektgruppe	Kantone	B. Reutener A. Kappler	400'000
	Bergbahnen	Strategie über zukünftige Unterstützungsmöglichkeiten	2004	2004		Abschluss Mai 2004	Kantone	B. Reutener R. Zegg	20'000
	MCCS AG, Sarnen	Unterstützung Forschungsbereich 2004 - 2007	2003	2007		Zusicherungsbeschlüsse durch die Kantone (RR bzw. Parlamente) Herbst 2003	Kantone	MCCS AG	1,7 Mio. pro Jahr (gemäss Verteil- schlüssel)
	Tourismus: Leistungsvereinbarung mit der Luzern Tourismus AG	Mitfinanzierung von Dienstleistungen für die Zentralschweiz im Bereich Service public	2003	2007	100	Abschluss der Leistungsvereinbarung: Herbst 03	Kantone	Luzern Tourismus AG	400000 pro Jahr
ZRK-Ausschuss und Ad hoc Steuerungsgruppen									
	Zusammenarbeit im Bereich BVG- und Stiftungsaufsicht	Prüfung gemeinsame Aufsicht	05.2002	12.2004 oder 12.2005	80	Genehmigung Antrag durch RR	ad hoc Projektgr., RR M. Kuchler	O. Filliger, ZRK-Sekretariat	0
	Gemeinsame Organisation der Opferhilfe der Kantone LU OW NW ZG	Errichtung einer gemeinsamen Kompetenzstelle zur Entscheidvorbereitung sowie gegenseitige Anerkennung und Abgeltung der Beratungsstellen	05.2000	2004	80	Bericht zu Handen ZRK	ad hoc Projektgr. RR Hanspeter Uster	RR Hanspeter Uster	50'000
	Geoinformation Zentralschweiz	Nutzung von Synergien im umfassenden Bereich der Geoinformation durch Zusammenarbeit der Kantone SZ, OW, NW und ZG	01.2004	2006	rollend	rollend	ad hoc Projektgruppe, Statthalter B.Profos	Projekt-Sekretariat Thomas Glatthard	34'000

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz, Stand März 2004

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Zwi- schensta nd in %	Nächster Meilen- stein	Verantw. Gre- mium, Vorsitz	Proj.leiter	Projekt- kredit (Fr.)
	INTERREG III Beteiligung	Gemeinsame Beteiligung an der EU – Initiative INTERREG III	(1998) 11.2000	2006	rollend	Bewilligung einzelner Projekte durch EU	Interreg-Delegation, RR Yvonne Schärli	Fachstelle Madeleine Meier, LU	1,52 Mio
	Ausländerintegration	Berichterstattung über Aufgaben der Integration sowie Möglichkeiten der Zusammenarbeit	11.2003	2004	100%	Berichterstattung zu Handen 74. ZRK	Ausschuss	ZRK- Sekretariat	-
	NFA-Umsetzung	In einem Projekt sind Möglichkeiten einer gemeinsamen Umsetzung der von den Kantonen gestützt auf die NFA zu erfüllenden Aufgaben zu prüfen.	01.2004	2005	20%	Erarbeitung von Teilberichten durch zuständige Fachgremien	Ausschuss	ZRK- Sekretariat	-