



Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz, Stand März 05

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Zwi- schensta nd in %	Nächster Meilen- stein	Verantw. Gre- mium, Vorsitz	Proj.leiter	Projekt- kredit (Fr.)
Bildungsdirektorenkonferenz Zentralschweiz									
	Fachmittelschulen	Umsetzung Konzept Fachmittelschu- len Zentralschweiz	Herbst 2003	Sommer 2005	80	- Angebotsreali- sierung für Spezi- albereiche - Klärung offener Fragen	BKZ / ZBK	P. Tresoldi / Ch. Huber	(1)
	Projekt Tertiärstufe Gesundheits- berufe	Koordination der Umsetzungsarbeiten in den Zentralschweizer Kantonen (Höhere Fachschule Gesundheit)	Herbst 2003	Herbst 2005	60	- Entwicklung Curriculum - Rechtliche Vor- aussetzungen und Grundlagen für Start schaffen - Ausschreibun- gen	BKZ / ZBK	B. Christen	160'000
	Illetrismus	Zusammenarbeit in der Bekämpfung des Illetrismus durch gemeinsame Massnahmen	Mai 2004	Sommer 2005	95	Nachfassaktion	BKZ / ZBK	Josef Wid- mer, LU	20'000
	Regionale Koordination Bildung und Erziehung von 4- bis 8jährigen Kindern	Koordinierte Schulversuche für die Altersstufe der 4- bis 8jährigen Kinder in der Zentralschweiz im Rahmen eines Projekts der EDK-Ostschweiz	2003	2009	30	- Start mit Pro- jektschulen in den Kantonen Luzern und Freiburg - Start der Weiter-	BKZ/VKZ	X. Winiger, BPZ	Beitrag EDK-Ost 50'600.- p.a.

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz, Stand März 05

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Zwi- schensta nd in %	Nächster Meilen- stein	Verantw. Gre- mium, Vorsitz	Proj.leiter	Projekt- kredit (Fr.)
						bildung für Lehr- personen aus Projektschulen - Evaluation im Rahmen des EDK-Ost –Pro- jektes			Beitrag an EDK- Ost Fr. 30'200.-
	Einführung Englisch an der Pri- marschule	Englisch ab 3. Primarklasse ab Schuljahr 2005/06 in allen Zentral- schweizer Kantonen	2001	2007	90	Start der ersten Klassen im Schuljahr 2005/06	BKZ / VKZ	M. Mettler, PHZ Luzern	Fr. 62'500 (2005)
	Entwicklung von Instrumenten zur Evaluation von Fremdsprachen- kompetenzen (Deutschschweizer Projekt unter Federführung BKZ)	Bereitstellung validierter Instrumente für die Selbst- und Fremdevaluation von Sprachkompetenzen in Franzö- sisch und Englisch, 5.-9. Klasse	2002	2005	90	Produkte liegen vor (Sommer 2005)	Lenkungsaus- schuss D-EDK RR Arnold, UR	M. Mettler, PHZ Luzern	610'000
	Einführung Europäisches Spra- chenportfolio ESP	Koordination der Einführung des ESP in der Zentralschweiz	2001	offen		Validierung ESP II: Sommer 2005 Entwicklung und Erprobung ESP I (Sommer 2006)	BKZ	M. Mettler, PHZ Luzern	(1)
	Brückenangebote	Regionale Koordination der Konzepti- on von Brückenangeboten		2006	90	- Vorbereitung Umsetzung	BKZ/ZBK	S. Zysset	2005 Fr. 48'750.-

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz, Stand März 05

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Zwi- schensta nd in %	Nächster Meilen- stein	Verantw. Gre- mium, Vorsitz	Proj.leiter	Projekt- kredit (Fr.)
	Regionale Konzeption Sonderpä- dagogik	Erarbeitung eines koordinierten Kon- zepts für die gesamte sonderpädago- gische Förderung in der Bildungsregi- on Zentralschweiz	2003	Juli 2005	20	<i>Projektphase II</i> Vernehmlassung zur Konzeption der sonderpäda- gogischen Förde- rung	BKZ / VKZ	C. Mylaeus- Renggli, BPZ	2003: 22'000 2004: 27'975
	KAMEZ	Ausbildung von Auszubildenden (F3) nach Bundesgesetz über die Förde- rung der Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien in den Schulen	2003	2007	70	Abschluss Kurs 3 und 4 Evtl. Start Kurs 5	BKZ	M. Bucher	2'780'000 (80% durch den Bund subventi- oniert)
	Erarbeitung von Orientierungsar- beiten	Erarbeiten von Aufgabenstellungen (fach- und stufenbezogenen), die eine lernziel- und kriterienorientierten Be- urteilung unterstützen	2000	2008	50	Weiterführung 2. Phase	BKZ	M. Bucher	1. Phase 176'000 2. Phase 154'000
	Lernen und Lehren an der Pri- marschule	Erarbeitung eines Rahmenkonzepts zur inhaltlichen und zeitlichen Unter- richtsgestaltung für die Primarschule	2004	2008	30%	- Aufarbeitung der fachlichen Grundlagen, Ab- lieferung Grundla- genbericht März 2005 - Einsetzen einer Expertengruppe: Entwicklung eines Rahmenkonzep- tes	BKZ / VKZ	Xaver Wini- ger, BPZ	31'000 (2005) 17'000.- (2006)

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz, Stand März 05

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Zwischenstand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Proj.leiter	Projektkredit (Fr.)
	Französisch als zweite Fremdsprache	Anpassung der Konzeption des Französisch-Unterrichts nach Einführung des Primarschul-Englisch	2004	2009	0%	Vorläufig sistiert	BKZ / VKZ	Monika Mettler, PHZ Luzern	(1)
	Lehrperson für integrative Förderung	Erarbeitung einer Konzeption für den Einsatz und die Ausbildung von Lehrpersonen für integrative Förderung	2004	2006	70%	- Vorlage des Berichts der Projektgruppe zur Meinungsbildung in den Kantonen	BKZ / VKZ	Peter Lütolf, OW	(1)
	Anpassung der Lehrpläne	Straffung der Volksschullehrpläne (LP Mathematik, Mensch und Umwelt, Musik, Technisches Gestalten, Bildnerisches Gestalten, Geschichte und Politik und Lebenskunde)	2005	2006	0%	Erarbeitung von Vorschlägen zuhanden VUE bzw. VKZ	VKZ	Monika Bucher, BPZ	(1)
	PISA Folgemassnahmen	Schaffung von Grundlagen für den Unterricht in Deutsch als Zweitsprache. Erarbeitung von Empfehlungen zur Harmonisierung der Regelungen der Kurse in heimatlicher Sprache und Kultur	2003	2006	0% 0% 0% 0%	- Lehrplanergänzung "Deutsch als Zweitsprache" erarbeiten - Überarbeitung der Broschüre "Wenn Deutsch fremd ist" - Lehrmittelevaluation für Deutsch als Zweitsprache - Erarbeitung von Empfehlungen für die Rahmenbedingungen für	BKZ / VKZ	Francesca Moser, BPZ	36'000.-

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz, Stand März 05

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Zwi- schensta nd in %	Nächster Meilen- stein	Verantw. Gre- mium, Vorsitz	Proj.leiter	Projekt- kredit (Fr.)
					90%	DaZ . - Genehmigung der harmonisier- ten Regelungen für die Kurse in heimatlicher Sprache und Kul- tur			
Abkürzungen:									
BPZ	Bildungsplanung Zentralschweiz		(1)	Über Betriebsaufwand der BPZ					
VKZ	Volksschulämter-Konferenz Zentralschweiz		(2)	Finanzierung durch Bundesamt für Gesundheitswesen, "Schulen und Gesundheit"					
ZBK	Zentralschweizer Berufsbildungsämter-Konferenz								
Zentralschweizer Baudirektorenkonferenz									
	Sachplan Verkehrsinfrastruktur Zentralschweiz	Regionaler Sachplan (Strasse & Schiene) soll strategische Projekte festhalten, die gegenüber dem Bund entscheidend sind.	2004	2005	10	23.09.04 KIKI und ZKÖV, Auslege- ordnung	ZKöV/ZBDK	Gallati, KI Schwyz	
	Erneuerung Reusswehr Luzern (Ersatz des Konkordates)	Neuer Kostenteiler, neues Konkordat für neues Reusswehr, inkl. Wehrregl.	2000	inkl. Bau 08	50% exkl. Bau	Genehmigung Kostenteiler durch Kantonsregierung	ZBDK, Präsident RR Tschümper- lin	Tiefbauamt Luzern	19 Mio Brutto
	Stauanlagen	Gemeinsame Kontrolle von Stauanla- gen	2004	2005	Start 2004	Offerten von Fachingenieuren	do	TBA NW	
	Regionale Umsetzung NFA, Be- reich Nationalstrasse	Gemeinsamer Betrieb und betriebli- cher Unterhalt innerhalb Auftragskreis	2005	2007	5	Beschluss über Anstoss durch Kantonsregierung	do	KIKI	

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz, Stand März 05

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Zwi- schensta nd in %	Nächster Meilen- stein	Verantw. Gre- mium, Vorsitz	Proj.leiter	Projekt- kredit (Fr.)
Zentralschweizer Finanzdirektorenkonferenz									
	Gemeinsame Organisation der Personalweiterbildung (Pilotphase)	Realisierung eines breiten Weiterbildungsangebotes, insbesondere Förderung der Führungs- und Managementausbildung anhand gemeinsamer Struktur und Organisation	01.2003	12.2005	80	Vorlage einer Verwaltungsvereinbarung für die definitive Umsetzung	Steuerungsgruppe, F. Domman LU	A. Studer, Fachstelle für Verwaltungsweiterbildung Zentralschweiz (LU)	Gesamtkosten Fachstelle für Pilot 1.125 Mio.
	Grundlagenpapier Abgeltung eines Standortvorteils	Verabschiedung eines Grundlagenpapiers, wie in Projekten die Abgeltung eines Standortvorteils zu ermitteln ist	1.2004	8.2005	90	Überarbeitung und Beschlussfassung ZFDK	RR Niederberger	ZRK-Sekretariat	-
	Zusammenarbeit bei der Betriebsmittelbeschaffung	Nutzung von Synergien bei der Beschaffung von Betriebsmitteln (ohne OW / UR)	5.2004	2005	20	Kenntnisnahme des Teilberichtes gemeinsame Submission	ZFDK	ZRK-Sekretariat	-
	Controlling der Zusammenarbeit	Prüfung und Aufbau eines Controllings der ik Zusammenarbeit	5.2004	2006	20	Kenntnisnahme Analyse PHZ/FHZ	ZFDK	ZRK-Sekretariat	-
Zentralschweizer Gesundheits- und Sozialdirektorenkonferenz									
	-								
Zentralschweizer Konferenz für öffentlichen Verkehr									
	Bahn 2000, 2. Etappe	Interessenwahrung gegenüber Bund und SBB	06.2000	Offen	laufend	Überprüfung FinöV-Projekte durch Bund bis	ZKöV	Fachkommission ZKöV	

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz, Stand März 05

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Zwi- schensta nd in %	Nächster Meilen- stein	Verantw. Gre- mium, Vorsitz	Proj.leiter	Projekt- kredit (Fr.)
						2007/2008			
	S-Bahn Luzern, 2. Etappe	Verbesserung öV	2004	12.2006		Inbetriebnahme 2. Etappe Dez. 2006	Walter Niklaus, Kt. LU	Diverse	70 Mio.
	Stadtbahn Zug, 1. Teilergänzung	Verbesserung öV	2005	12.2008		Inbetriebnahme 1. Teilergänzung	Hans-Kaspar Weber, Kt. ZG	Diverse	14,3 Mio.
	Entlastungsprogramm (2004)	Wahrnehmung kant. Interessen	2004	2005		Lobbying bei den eidg. Räten	ZköV	ZköV	0
	Bahnreform 2	Wahrnehmung kant. Interessen	12.2003	2005			ZköV	Fachkommission ZköV	0
	Regionale Umsetzung der NFA	Regionale Umsetzungs- und Zusammenarbeitspotentiale im Regionalverkehr	2004	03.2005	erledigt	Ablieferung Teilberichte an ZRK	ZKöV	W. Niklaus, Kt. LU (Regionalverkehr)	
	Sachplan Verkehr	Voraussetzung für die Genehmigung von Vorhaben die sich erheblich auf Raum und Umwelt auswirken	2002	2005		Anhörung der Kantonsregierungen	ARE, BAV, Astra	Kantone	
	Liste strategische Projekte in der Zentralschweiz	Gemeinsame Strategie	2004	2005		Verabschiedung ZKöV / ZBDK	ZKöV / ZBDK	W. Niklaus, Kt. LU	0
Zentralschweizer Polizeidirektorinnen- und -direktorenkonferenz									
	Vorprojekt Polizei XXI	Klärung von wichtigen, primär rechtlichen Vorfragen	02.2003	offen	15	IST-Analyse und SOLL-Zustand mit Zielen und Rahmenbedingungen formulieren	ZPDK	Team Fischer/Hofmann	200'000 (KKJPD)
	Interkantonale Polizeischule Hitzkirch	Gemeinsame Polizeischule errichten und betreiben mit Konkordat NW-CH	04.2002	Schulstart: Herbst	50	Aufbau der Schule in den Teilprojekten:	Konkordatsbehörde (Regierungsmitglieder)	B. Henseler, Kapo LU	240'000 (Anteil ZPDK,

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz, Stand März 05

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Zwischenstand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Proj.leiter	Projektkredit (Fr.)
				07		Schule Personal Finanzen Bau und Verträge	und Schulrat (Kommandanten)		bisher)
	Zusammenarbeit im Bereich Zivilschutz	Gemeinsame Ausbildung	02.2002	06.2004	100	abgeschlossen	ZPDK	O. Filliger, ZRK-Sekretariat	0
	Zusammenarbeit im Bereich Zivilschutz	Gemeinsame Materialbewirtschaftung	02.2002	offen	80	Zwischenbericht AGI liegt vor. AGI koordiniert und klärt ab, ob gemeinsame Beschaffungen Synergien ergeben	ZPDK	O.Filliger, ZRK-Sekretariat	0
	Eichwesen	Regionale Organisation des Eichwesens	3.2004	2006	50	Uebergangslösung weitgehend vollzogen. Auswertung der Erfahrungswerte aus der Uebergangslösung im Spätsommer. Antrag ev. an der ZRK vom 18.11.2005	ZPDK, Vertretung Schwyz	O. Filliger ZRK-Sekretariat	0
	Strahlenwehr	Regionales Strahlenwehrkonzept	5.2004	offen	100	Konzept liegt vor. Projekt sistiert, weil Projekt Nationaler ABC-Schutz angelau-	ZPDK	Arbeitsgruppe Benno Bühlmann, UR	0

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz, Stand März 05

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Zwi- schensta nd in %	Nächster Meilen- stein	Verantw. Gre- mium, Vorsitz	Proj.leiter	Projekt- kredit (Fr.)
						fen ist			
Zentralschweizer Umweltschutzdirektorenkonferenz (* Jährliches ZUDK-Budget beträgt Fr. 270'000)									
	Massnahmenplan Luftreinhalung	10 gemeinsame Massnahmen im Bereich der Luftreinhalung	05.1999	12.2004	85	Genehmigung der restl. Massnahmen durch RR Obwalden, Prüfung weiterer gemeinsamer Massnahmen	ZUDK, -	Th. Joller AfU LU,	*
	in-LUFT / in-NET	Durchführung gemeinsamer Immissionsmessungen; einfache Gesellschaft wird in neue Rechtsform umgewandelt (AG), interkantonale Vereinbarung in allen Kantonen verabschiedet	01.1999	Umwandlung ist erfolgt	100	Erneuerung Basisauftrag per 1.1.2008	ZUDK, VR in-NET	B. Bühlmann AfU UR	*
	Umweltschutz auf der Baustelle	Umweltschutzbelange den am Bau beteiligten aufzeigen mit dem Ziel, das Verhalten zu ändern. Gemeinsamer Vollzug im Bereich der Baustellen,	01.1998	12.2005	90	Ausbildungskurse am AZ SBV für Gemeinden und Baufirmen, Eröffnung einer Umwelthalle im AZ	ZUDK	M. Zumstein, AfU SZ	*
	Monitraf: Interreg IIIb Transitverkehr	Monitoring der Auswirkungen des Transitverkehrs auf die Bereiche Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt	01.03.05	12.2008	10	Steering Comitee EU hat Projekt genehmigt, öffentliche Konferenz in Luzern im Herbst 2005	Interreg-Delegation, RR Yvonne Schärli	M. Zumstein, AfU SZ, Urs Aschwanden AfU Uri	180'000 durch Interreg-Delegation bewilligt

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz, Stand März 05

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Zwi- schensta nd in %	Nächster Meilen- stein	Verantw. Gre- mium, Vorsitz	Proj.leiter	Projekt- kredit (Fr.)
	Feuerungskontrolle	Gemeinsame Organisation der Kantone UR, SZ, LU und neu OW zur Administration der Feuerungskontrolle (Geschäftsstelle Feuerungskontrolle GFK)	01.2002	---	70	Beitritt weiterer Kantone oder Gemeinden	B. Marti AfU LU	Peter Marbacher, GFK Reto Wüest AfU LU	0
	Kampagne Umwelt und Jugend	Spezielle Kampagne für jüngere Leute, welche für die Anliegen des Umweltschutzes sensibilisiert werden sollten (z.B. Littering).	1.7.2005	12.2008	0	Erarbeitung Detailprogramm, Einbezug von Sponsoren	ZUDK	Richard Furrer AfU SZ	*
	Lichtverschmutzung	Gemeinsames Vorgehen im Umgang mit Lichtverschmutzung in den Zentralschweizer Kantonen entwickeln	1.1.05	12.2005	10	Abschlussbericht Projektgruppe und Antrag an ZUDK	ZUDK	René Zosso Uwe LU	*
	Messung nichtionisierende Strahlung	Erarbeitung verschiedener Lösungskonzepte für ein gemeinsames Monitoring der Belastung in der Zentralschweiz	1.7.2004	12.2006	20	Bericht an AfU-Vorsteherkonferenz bzgl. Konzept	ZUDK	Urs Aschwanden AfU Uri	*
	Regionale Branchenlösungen	Prüfung der Möglichkeiten zum Abschluss regionaler Branchenlösungen im Abwasserbereich (z.B. Tankstellen, Garagenbetriebe)	1.1.2005	12.2005	10	Vorschlag für Bereiche an AfU-Vorsteher	ZUDK	Ernst Butscher, UWE Luzern	
Zentralschweizer Volkswirtschaftsdirektorenkonferenz									
	1. August 2005	Auftritt und Promotion der Zentralschweiz am 1.8.05 in Berlin	2003	2005	30	Festlegung Detailprogramm	ZVDK	B. Reutener A. Kappler	400'000
	MCCS AG, Sarnen	Unterstützung Forschungsbereich 2004 - 2007	2003	2007		rollend	Kantone	MCCS AG	1,7 Mio. pro Jahr (gemäss

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz, Stand März 05

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Zwi- schensta nd in %	Nächster Meilen- stein	Verantw. Gre- mium, Vorsitz	Proj.leiter	Projekt- kredit (Fr.)
									Verteil- schlüssel)
	Tourismus: Leistungsvereinbarung mit der Luzern Tourismus AG	Mitfinanzierung von Dienstleistungen für die Zentralschweiz im Bereich Service public	2003	2007	100	rollend	ZVDK	Luzern Tourismus AG	400000 pro Jahr
ZRK-Ausschuss und Ad hoc Steuerungsgruppen									
	Zusammenarbeit im Bereich BVG- und Stiftungsaufsicht	Einrichtung einer gemeinsamen BVG- und Stiftungsaufsicht	05.2002	12.2004 oder 12.2005	95	Parlamentarische Genehmigung	ad hoc Projektgr.,	O. Filliger, ZRK-Sekretariat	0
	Gemeinsame Organisation der Opferhilfe der Kantone LU OW NW ZG	Errichtung einer gemeinsamen Kompetenzstelle zur Entscheidvorbereitung sowie gegenseitige Anerkennung und Abgeltung der Beratungsstellen	05.2000	2004	80	Bericht zu Handen ZRK	ad hoc Projektgr. RR Hanspeter Uster	RR Hanspeter Uster	50'000
	Geoinformation Zentralschweiz	Nutzung von Synergien im umfassenden Bereich der Geoinformation durch Zusammenarbeit der Kantone SZ, OW, NW und ZG	01.2004	2006	rollend	rollend	ad hoc Projektgruppe, Landammann Brigitte Profos	Projekt-Sekretariat Thomas Glatthard	34'000
	INTERREG III Beteiligung	Gemeinsame Beteiligung an der EU – Initiative INTERREG III	(1998) 11.2000	2006	rollend	Bewilligung einzelner Projekte durch EU	Interreg-Delegation, RR Yvonne Schärli	Fachstelle Madeleine Meier, LU	1,52 Mio
	NFA-Umsetzung	In einem Projekt sind Möglichkeiten einer gemeinsamen Umsetzung der von den Kantonen gestützt auf die NFA zu erfüllenden Aufgaben zu prüfen.	01.2004	2005	90	Kenntnisnahme des Berichtes zu den einzelnen Aufgabenfeldern	Ausschuss	ZRK-Sekretariat	-

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz, Stand März 05

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Zwi- schensta nd in %	Nächster Meilen- stein	Verantw. Gre- mium, Vorsitz	Proj.leiter	Projekt- kredit (Fr.)
	EKA-Schwerpunkt D2 (Dolmet- scherdienst)	Einrichtung einer gemeinsamen Um- setzung des EKA-Schwerpunktes D2 (Dolmetscherdienste) in der Zentral- schweiz durch die Caritas	3.2005	2006	10	Beschluss über Antrag der ZFI durch RR	Ausschuss	ZFI	-

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz, Stand März 05

Liste möglicher Zusammenarbeitsfelder

1999 wurde bei den Direktorenkonferenzen eine Umfrage über mögliche Zusammenarbeitsfelder durchgeführt. Die Liste wurde 2005 bereinigt. Als mögliche, aber noch nicht in Angriff genommene Zusammenarbeitsfelder können gestützt auf diese Liste betrachtet werden:

zuständige Konferenz	Zusammenarbeitsfeld	Zielsetzung
ZGSDK	Gesundheitsförderung gemäss KVG	Von Koordination der Fördermassnahmen bis zur zentralen Führung der Gesundheitsförderung.
ZGSDK	Geschützte Wohn- und Arbeitsplätze für psychisch Behinderte	Gemeinsame Bedarfsplanung, Leistungskauf
BKZ	Verstärkung der Qualitätssicherung, Schul- und Systemevaluation	Von Koordination der kantonalen Arbeiten bis zur zentralen Führung.
BKZ	Regionale Bedarfsplanung in der Bildung	Gemeinsame Bedarfsplanung
ZGSDK	Umsetzung drogenpolitischer Massnahmen	Von Koordination der kantonalen Massnahmen bis zur zentralen Planung und Durchführung drogenpolitischer Massnahmen.
ZGSDK	Koordiniertes Sanitätsdienst	Koordination der zivilen Mittel im Katastrophenfall
ZGSDK	Zusammenarbeit im Bereich des Asylwesens	In erster Linie Koordination, ev. Harmonisierung
ZGSDK	Kooperation betreffend Frauenhaus	Regionale Koordination des Leistungsbezuges.