



Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz, Stand Oktober 05

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Zwi- schensta nd in %	Nächster Meilen- stein	Verantw. Gre- mium, Vorsitz	Proj.leiter	Projekt- kredit (Fr.)
Bildungsdirektorenkonferenz Zentralschweiz, BKZ									
	Projekt Tertiärstufe Gesundheits- berufe	Koordination der Umsetzungsarbeiten in den Zentralschweizer Kantonen (Höhere Fachschule Gesundheit)	Herbst 2003	Frühling 2006	95	Abklärungen Rechtsform def. Trägerschaft	BKZ / ZBK	B. Christen	160'000
	Brückenangebote	Regionale Koordination der Konzepti- on von Brückenangeboten		2006	95	Vorbereitung Um- setzung	BKZ/ZBK	S. Zysset	2005 Fr. 48'750, 2006 Fr. 10'000
	Zentralschweizer Lehrbetriebs- verbund	Durch Schaffung eines Zentralschwei- zer Verbunds sollen einerseits neue Lehrstellen generiert werden, anderer- seits durch Verbreiterung der Basis und damit der quantitativen Auswei- tung den Verbunden eine bessere finanzielle Grundlage gegeben wer- den. Ziel muss es sein, dass Verbunde nur mit geringen finanziellen Mitteln der öffentlichen Hand auskommen, ansonsten aber selbsttragend sind.	Herbst 2005	Frühling 2008	5	Frühling 2006: Projektorganisati- on steht; erste Verbund- Lehrstellen wer- den geschaffen und zur Beset- zung ausge- schrieben	ZBK	offen	BKZ 2006: Fr. 120'000, BBT- Finanzie- rung beantragt
	Kompetenzenportfolio für Ler- nende	Das Projekt hat zum Ziel, die Arbeits- marktfähigkeit der Lehrabgängerinnen und Lehrabgänger zu steigern. Mittel- fristig sollen am Ende ihrer Lehrzeit	Anfang 2006	Ende 2008	0	30.6.2006 Pilot- Schulen bestimmt; Instrument be- stimmt; Schulun-	ZBK	offen	BBT- Finanzie- rung bean-

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz, Stand Oktober 05

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Zwi- schensta nd in %	Nächster Meilen- stein	Verantw. Gre- mium, Vorsitz	Proj.leiter	Projekt- kredit (Fr.)
		alle Jugendlichen, welche eine Zentralschweizer Berufsfachschule besuchen, über ein persönliches Kompetenzen-Portfolio verfügen und darin geübt sein, erworbene Kompetenzen zu dokumentieren und das eigene Portfolio laufend zu ergänzen.				gen an Pilotschulen vorbereitet 06:			tragt; Eigenleistungsanteil über Betriebsaufwand ZBK
	Neue Formen der Lernortkooperation	Das Projekt hat zum Ziel, die Qualität der Ausbildung durch neuartige Formen der Zusammenarbeit zwischen den Berufsbildungspartnern zu steigern. Es basiert darauf, dass eine Berufsausbildung nur dann optimal erfolgt, wenn sie an allen drei Lernorten gut aufeinander abgestimmt ist, die Berufsbildungspartner sich gegenseitig gut informieren und sich miteinander absprechen.	Anfang 2006	Ende 2008	0	30.6.2006: Mögliche Modelle für eine intensivierete Lehrortskooperation sind im Detail erarbeitet. Es ist klar, welche Instrumente und Tools dafür nötig sein werden.	ZBK	offen	BBT-Finanzierung beantragt; Eigenleistungsanteil über Betriebsaufwand ZBK
	Regionale Koordination Bildung und Erziehung von 4- bis 8jährigen Kindern	Koordinierte Schulversuche für die Altersstufe der 4- bis 8jährigen Kinder in der Zentralschweiz im Rahmen eines Projekts der EDK-Ostschweiz	2003	2009	30	- Start mit Projektschulen in den Kantonen Luzern und Freiburg - Start der Weiterbildung für Lehrpersonen aus Projektschulen	BKZ/VKZ	X. Winiger, BPZ	Beitrag EDK-Ost 50'600.- p.a.

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz, Stand Oktober 05

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Zwischenstand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Proj.leiter	Projektkredit (Fr.)
						- Evaluation im Rahmen des EDK-Ost –Projektes			Beitrag an EDK-Ost Fr. 29'300.-
	Einführung Englisch an der Primarschule	Englisch ab 3. Primarklasse ab Schuljahr 2005/06 in den Zentralschweizer Kantonen NW, OW, SZ, UR, ZUG Ab schuljahr 2007/08 in LU	2001	2007	90	Start der ersten Klassen im Schuljahr 2005/06	BKZ / VKZ	M. Mettler, PHZ Luzern	Fr. 62'500 (2005)
	Frühenglisch: Überforderung oder Chance? Eine Längsschnittstudie zur Wirksamkeit des Fremdsprachenunterrichts auf der Primarstufe	Evaluation des Fremdsprachenunterrichts an der Primarschule	2005	2009	0	Start der Projektarbeiten Oktober 2005	BKZ / VKZ	A. Haenni, PHZ Luzern	
	Entwicklung von Instrumenten zur Evaluation von Fremdsprachenkompetenzen (Deutschschweizer Projekt unter Federführung BKZ)	Bereitstellung validierter Instrumente für die Selbst- und Fremdevaluation von Sprachkompetenzen in Französisch und Englisch, 5.-9. Klasse Implementierung ab Schuljahr 05/06	2002	2005	90	Produkte liegen vor (Herbst 2005) Publikation auf Frühjahr 2006 vorgesehen	Lenkungsausschuss D-EDK RR Arnold, UR	M. Mettler, PHZ Luzern	610'000
	Einführung Europäisches Sprachenportfolio ESP	Koordination der Einführung des ESP in der Zentralschweiz	2001	offen		Vom Europarat validierte Fassung ESP II liegt vor Entwicklung und Erprobung ESP I (Sommer 2006)	BKZ	M. Mettler, PHZ Luzern	(1)

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz, Stand Oktober 05

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Zwi- schensta nd in %	Nächster Meilen- stein	Verantw. Gre- mium, Vorsitz	Proj.leiter	Projekt- kredit (Fr.)
	Regionale Konzeption Sonderpädagogik	Erarbeitung eines koordinierten Konzepts für die gesamte sonderpädagogische Förderung in der Bildungsregion Zentralschweiz	2003	Juli 2005	50	<i>Projektphase II</i> Vernehmlassung zur Konzeption der sonderpädagogischen Förderung	BKZ / VKZ	C. Mylaeus-Renggli, BPZ	2003: 22'000 2004: 27'975
	KAMEZ	Ausbildung von Auszubildenden (F3) nach Bundesgesetz über die Förderung der Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien in den Schulen	2003	2007	80	Evtl. Start Kurs 5	BKZ	M. Bucher	2'780'000 (80% durch den Bund subventioniert)
	Erarbeitung von Orientierungsarbeiten	Erarbeiten von Aufgabenstellungen (fach- und stufenbezogenen), die eine lernziel- und kriterienorientierten Beurteilung unterstützen	2000	2008	50	Weiterführung 2. Phase	BKZ	M. Bucher	1. Phase 176'000 2. Phase 154'000
	Lernen und Lehren an der Primarschule	Erarbeitung eines Rahmenkonzepts zur inhaltlichen und zeitlichen Unterrichtsgestaltung für die Primarschule	2004	2008	30%	- Aufarbeitung der fachlichen Grundlagen, Ablieferung Grundlagenbericht September 2005 - Einsetzen einer Expertengruppe: Entwicklung eines Rahmenkonzeptes	BKZ / VKZ	X. Winiger, BPZ	31'000 (2005) 17'000.- (2006)

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz, Stand Oktober 05

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Zwi- schensta nd in %	Nächster Meilen- stein	Verantw. Gre- mium, Vorsitz	Proj.leiter	Projekt- kredit (Fr.)
	Französisch als zweite Fremdsprache	Anpassung der Konzeption des Französisch-Unterrichts nach Einführung des Primarschul-Englisch	2004	2009	0%	Vorläufig sistiert	BKZ / VKZ	Monika Mettler, PHZ Luzern	(1)
	Lehrperson für integrative Förderung	Erarbeitung einer Konzeption für den Einsatz und die Ausbildung von Lehrpersonen für integrative Förderung	2004	2006	70%	- Vorlage des Berichts der Projektgruppe zur Meinungsbildung in den Kantonen	BKZ / VKZ	Peter Lütolf, OW	(1)
	Anpassung der Lehrpläne	Straffung der Volksschullehrpläne (LP Mathematik, Mensch und Umwelt, Musik, Technisches Gestalten, Bildnerisches Gestalten, Geschichte und Politik und Lebenskunde)	2005	2006	0%	Erarbeitung von Vorschlägen zuhanden VUE bzw. VKZ	VKZ	Monika Bucher, BPZ	(1)
	Vorprojekt „Deutschschweizer Lehrplan“	Vorprojekt zur Schaffung eines Deutschschweizer Lehrplan gemeinsam mit den Regionalkonferenzen NW EDK und EDK-Ost	2004	2006	70%	Abschluss Vorprojekt, Start Hauptprojekt	Lenkungsausschuss D-EDK RR Arnold, UR	Ch. Mylaeus-Renggli, Regionalsekretär BKZ	40'000 (Vorprojekt)
	PISA Folgemassnahmen	Schaffung von Grundlagen für den Unterricht in Deutsch als Zweitsprache.	2003	2006	10% 0% 10%	- Lehrplanergänzung "Deutsch als Zweitsprache" erarbeiten - Überarbeitung der Broschüre "Wenn Deutsch fremd ist" - Lehrmittelevaluation für Deutsch als Zweitsprache	BKZ / VKZ	Francesca Moser, BPZ	36'000.-

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz, Stand Oktober 05

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Zwi- schensta nd in %	Nächster Meilen- stein	Verantw. Gre- mium, Vorsitz	Proj.leiter	Projekt- kredit (Fr.)
		Erarbeitung von Empfehlungen zur Harmonisierung der Regelungen der Kurse in heimatlicher Sprache und Kultur			10% 0% 100%	- Erarbeitung von Empfehlungen für die Rahmenbedingungen für DaZ - Herstellung eines Ordners Integration			

Abkürzungen:

BPZ	Bildungsplanung Zentralschweiz	(1)	Über Betriebsaufwand der BPZ
VKZ	Volksschulämter-Konferenz Zentralschweiz	(2)	Finanzierung durch Bundesamt für Gesundheitswesen, "Schulen und Gesundheit"
ZBK	Zentralschweizer Berufsbildungsämter-Konferenz		

Zentralschweizer Baudirektorenkonferenz, ZBDK

	Sachplan Verkehrsinfrastruktur Zentralschweiz	Regionaler Sachplan (Strasse & Schiene) soll strategische Projekte festhalten, die gegenüber dem Bund entscheidend sind. Netzdefinition Strasse	2004	2007	30	Liste der strategischen Verkehrsprojekte erstellt Entwurf ASTRA liegt vor	ZKöV/ZBDK	Gallati, KI Schwyz	
	Erneuerung Reusswehr Luzern (Ersatz des Konkordates)	Neuer Kostenteiler, neues Konkordat für neues Reusswehr, inkl. Wehreglement	2000	inkl. Bau 08	50% exkl. Bau	Genehmigung Kostenteiler durch Kantonsregierung	Präsident ZBDK	Tiefbauamt Luzern	19 Mio Brutto

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz, Stand Oktober 05

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Zwi- schensta nd in %	Nächster Meilen- stein	Verantw. Gre- mium, Vorsitz	Proj.leiter	Projekt- kredit (Fr.)
		HSK fordert Projektänderung				pendent			
	Stauanlagen	Gemeinsame Kontrolle von Stauanlagen	2004	2006	70	Submission abgeschlossen, Vergabe pendent	do	TBA NW	
	Regionale Umsetzung NFA, Bereich Nationalstrasse	Gemeinsamer Betrieb und betrieblicher Unterhalt innerhalb Auftragskreis Option Ausbau und baulicher Unterhalt	2005	2007	50	Zusammenarbeitsprojekt Entwurf bis Oktober 2005	do	KIKI	
	Leitfaden Interkantonale Submission	Redaktion eines Leitfadens für die Durchführung interkantonalen Submissionen	2005	2006	5	Beschluss Projektorganisation, Auftrag	do		
Zentralschweizer Finanzdirektorenkonferenz, ZFDK									
	Gemeinsame Organisation der Personalweiterbildung (Pilotphase)	Realisierung eines breiten Weiterbildungsangebotes, insbesondere Förderung der Führungs- und Managementausbildung anhand gemeinsamer Struktur und Organisation	01.2003	12.2005	90	Auswertung Vernehmlassung, Überarbeitung und Vorlage	Steuerungsgruppe, F. Domman LU	A. Studer, Fachstelle für Verwaltungsweiterbildung Zentralschweiz	Kosten Fachstelle für Pilot 1.125 Mio.
	Zusammenarbeit bei der Betriebsmittelbeschaffung	Nutzung von Synergien bei der Betriebsmittelbeschaffung (-OW / UR)	5.2004	2005	20		ZFDK	ZRK-Sekretariat	-
	Controlling der Zusammenarbeit	Prüfung und Aufbau eines Controllings der ik Zusammenarbeit	5.2004	2006	30	Leitfaden Controlling FHZ und PHZ; Konzept Controlling allg.	ZFDK	ZRK-Sekretariat	-

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz, Stand Oktober 05

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Zwi- schensta nd in %	Nächster Meilen- stein	Verantw. Gre- mium, Vorsitz	Proj.leiter	Projekt- kredit (Fr.)
Zentralschweizer Gesundheits- und Sozialdirektorenkonferenz, ZGSDK									
	Regionale Umsetzung der NFA: Heim- und Betreuungswesen in der Zentralschweiz	Erstellen von Grundlagendaten und Bedarfsplanung mit Rahmenkonzept für die interkantonale Zusammenarbeit im Heim- und Betreuungswesen in der Zentralschweiz	Herbst 2005	Frühling 2007	5	Erteilen des Zuschlags aufgrund der Ausschreibung	ZGSDK	vakant	150'000.-- (2006)
Zentralschweizer Konferenz für öffentlichen Verkehr, ZKöV									
	Zukünftige Entwicklung Bahnprojekte (ZEB) (NEAT, Bahn 2000, 2. Etappe, HGV)	Interessenwahrung gegenüber Bund und SBB im Rahmen der Gesamtschau ZEB	09.2005	2007	laufend	Überprüfung FinöV-Projekte durch Bund bis 2007	ZKöV	Fachkommission ZKöV	
	S-Bahn Luzern, Umsetzung 2. Etappe & Planung 3. Etappe	Veränderung Modalsplit zugunsten öV	2004	2006		Inbetriebnahme 2. Etappe Dez. 2006	Walter Niklaus, Kt. LU	Diverse	70 Mio.
	Stadtbahn Zug, 1. Teilergänzung	Veränderung Modalsplit zugunsten öV	2005	12.2008		Inbetriebnahme 1. Teilergänzung	Hans-Kaspar Weber, Kt. ZG	Diverse	14,3 Mio.
	Bahnreform 2	Interessenwahrung im Rahmen der parlamentarischen Beratung	12.2003	2006		Beratung in der nationalr. Verkehrskommission	ZköV	Fachkommission ZköV	
	Sachplan Verkehr	Voraussetzung für die Genehmigung von Vorhaben die sich erheblich auf Raum und Umwelt auswirken	2002	2006		Vernehmlassung	ARE, BAV, Astra	Kantone	
	Gemeinsames Positionspapier zu den strategisch wichtigsten Projekten in der Zentralschweiz	Gemeinsame Strategie	2004	2005		Verabschiedung ZKöV / ZBDK	ZKöV / ZBDK	W. Niklaus, Kt. LU	0

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz, Stand Oktober 05

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Zwischenstand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Proj.leiter	Projektkredit (Fr.)
Zentralschweizer Polizeidirektorinnen- und -direktorenkonferenz, ZPDK									
	Polizei XXI	Bearbeitung von verschiedenen Aufgaben der Polizei mit dem Ziel der Zusammenarbeit:	02.2003	offen	15	Zwischenentscheidung der ZPDK zu Projektschritten	ZPDK	Team Fischer/Hofmann	200'000 (KKJPD)
	Zusammenarbeit im Bereich Zivilschutz	Gemeinsame Materialbewirtschaftung	02.2002	offen	80	Zwischenbericht AGI liegt vor. AGI koordiniert und klärt ab, ob gemeinsame Beschaffungen Synergien ergeben	ZPDK	O.Filliger, ZRK-Sekretariat	0
	Eichwesen	Regionale Organisation des Eichwesens	3.2004	2006	50	Uebergangslösung weitgehend vollzogen. Auswertung der Erfahrungswerte aus der Uebergangslösung im Spätsommer.	ZPDK, Vertretung Schwyz	O. Filliger ZRK-Sekretariat	0
	Strahlenwehr	Regionales Strahlenwehrkonzept	5.2004	offen	100	Konzept liegt vor. Projekt sistiert, weil Projekt Nationaler ABC-Schutz angelaufen ist	ZPDK	Arbeitsgruppe Benno Bühlmann, UR	0

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz, Stand Oktober 05

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Zwi- schensta nd in %	Nächster Meilen- stein	Verantw. Gre- mium, Vorsitz	Proj.leiter	Projekt- kredit (Fr.)
Zentralschweizer Umweltschutzdirektorenkonferenz, ZUDK (* Jährliches ZUDK-Budget beträgt Fr. 270'000)									
	Massnahmenplan Luftreinhaltung	10 gemeinsame Massnahmen im Bereich der Luftreinhaltung,	05.1999	12.2004	85	Genehmigung der restl. Massnahmen durch RR Obwalden, Prüfung weiterer gemeinsamer Massnahmen, z.B. im Bereich LW	ZUDK, -	Th. Joller AfU LU,	*
	in-LUFT / in-NET	Durchführung gemeinsamer Immissionsmessungen; einfache Gesellschaft wird in neue Rechtsform umgewandelt (AG), interkantonale Vereinbarung in allen Kantonen verabschiedet	01.1999	Umwandlung ist erfolgt	100	Erneuerung Basisauftrag per 1.1.2008	ZUDK, VR in-NET	B. Bühlmann AfU UR	*
	Umweltschutz auf der Baustelle	Umweltschutzbelange den am Bau beteiligten aufzeigen mit dem Ziel, das Verhalten zu ändern. Gemeinsamer Vollzug im Bereich der Baustellen,	01.1998	12.2005	90	Ausbildungskurse am AZ SBV für Gemeinden und Baufirmen, Eröffnung einer Umwelthalle im AZ	ZUDK	M. Zumstein, AfU SZ	*
	Monitraf: Interreg IIIb Transitverkehr	Monitoring der Auswirkungen des Transitverkehrs auf die Bereiche Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt	01.03.05	12.2008	10	Workpage 5 von Südtirol in Erarbeitung, öffentliche Konferenz in Luzern am 1. und 2. 12. 2005	Interreg-Delegation, RR Yvonne Schärli	M. Zumstein, AfU SZ, Urs Aschwanden AfU Uri	180'000 durch Interreg-Delegation bewilligt
	Feuerungskontrolle	Gemeinsame Organisation der Kantone UR, SZ, LU und neu OW zur Admi-	01.2002	---	70	Beitritt weiterer Kantone oder	B. Marti AfU LU	Peter Marbacher, GFK	0

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz, Stand Oktober 05

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Zwi- schensta nd in %	Nächster Meilen- stein	Verantw. Gre- mium, Vorsitz	Proj.leiter	Projekt- kredit (Fr.)
		nistration der Feuerungskontrolle (Geschäftsstelle Feuerungskontrolle GFK)				Gemeinden		Reto Wüest AfU LU	
	Kampagne Umwelt und Jugend	Spezielle Kampagne für jüngere Leute, welche für die Anliegen des Umweltschutzes sensibilisiert werden sollten (z.B. Littering).	1.7.2005	12.2008	10	Erarbeitung Detailprogramm, Einbezug von Sponsoren	ZUDK, Benno Bühlmann AfU UR	Richard Furrer AfU SZ,	*
	Lichtverschmutzung	Gemeinsames Vorgehen im Umgang mit Lichtverschmutzung in den Zentralschweizer Kantonen entwickeln	1.1.05	12.2005	90	Abschlussbericht Projektgruppe und Antrag an ZUDK	ZUDK	René Zosso Uwe LU	*
	Messung nichtionisierende Strahlung	Erarbeitung verschiedener Lösungskonzepte für ein gemeinsames Monitoring der Belastung in der Zentralschweiz	1.7.2004	12.2008	25	Beschluss ZUDK	ZUDK	Urs Aschwanden AfU Uri	*
	Regionale Branchenlösungen	Prüfung der Möglichkeiten zum Abschluss regionaler Branchenlösungen im Abwasserbereich (z.B. Tankstellen, Garagenbetriebe)	1.1.2005	12.2006	10	Vorschlag für Bereiche an AfU-Vorsteher	ZUDK	Ernst Butscher, UWE Luzern	*
Zentralschweizer Volkswirtschaftsdirektorenkonferenz, ZVDK									
	1. August 2005	Auftritt und Promotion der Zentralschweiz am 1.8.05 in Berlin	2003	2005	95	Festlegung Detailprogramm	ZVDK	B. Reutener A. Kappler	400'000
	MCCS AG, Sarnen	Unterstützung Forschungsbereich 2004 - 2007	2003	2007		rollend	Kantone	MCCS AG	1,7 Mio. pro Jahr (gemäss Verteil- schlüssel)

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz, Stand Oktober 05

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Zwi- schensta nd in %	Nächster Meilen- stein	Verantw. Gre- mium, Vorsitz	Proj.leiter	Projekt- kredit (Fr.)
	Tourismus: Leistungsvereinbarung mit der Luzern Tourismus AG	Mitfinanzierung von Dienstleistungen für die Zentralschweiz im Bereich Service public	2003	2007	100	rollend	ZVDK	Luzern Tourismus AG	400000 pro Jahr
	Präsenz / Gastkantone	Auftritt der Urkantone an der OLMA 07 und am Marché Concours 08	205	2008				Bernhard Reutener	
ZRK-Ausschuss und Ad hoc Steuerungsgruppen									
	Zusammenarbeit im Bereich BVG- und Stiftungsaufsicht	Einrichtung einer gemeinsamen BVG- und Stiftungsaufsicht	05.2002	12.2005	100	Start Betrieb	Konkoratsrat	O. Filliger, ZRK-Sekretariat	0
	Gemeinsame Organisation der Opferhilfe der Kantone LU OW NW ZG	Errichtung einer gemeinsamen Kompetenzstelle zur Entscheidvorbereitung sowie gegenseitige Anerkennung und Abgeltung der Beratungsstellen	05.2000	2004	80	Bericht zu Handen ZRK	ad hoc Projektgr. RR Hanspeter Uster	RR Hanspeter Uster	50'000
	Geoinformation Zentralschweiz	Nutzung von Synergien im umfassenden Bereich der Geoinformation durch Zusammenarbeit der Kantone SZ, OW, NW und ZG	01.2004	2006	rollend	rollend	ad hoc Projektgruppe, Landammann Brigitte Profos	Projekt-Sekretariat Thomas Glatthard	34'000
	INTERREG III Beteiligung	Gemeinsame Beteiligung an der EU – Initiative INTERREG III	(1998) 11.2000	2006	rollend	Bewilligung einzelner Projekte durch EU	Interreg-Delegation, RR Yvonne Schärli	Fachstelle Madeleine Meier, LU	1,52 Mio
	EKA-Schwerpunkt D2 (Dolmetscherdienst)	Einrichtung einer gemeinsamen Umsetzung des EKA-Schwerpunktes D2 (Dolmetscherdienste) in der Zentralschweiz durch die Caritas	3.2005	2006	90	Vertragsabschluss, Genehmigung durch RR	Ausschuss	ZFI	-

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz, Stand Oktober 05

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Zwi- schensta nd in %	Nächster Meilen- stein	Verantw. Gre- mium, Vorsitz	Proj.leiter	Projekt- kredit (Fr.)
	Internetplattform Integration	Schaffung einer Internetplattform für die regionalen Angebote im Bereich der Integration	3.2005	2006	70	Genehmigung B&A	Ausschuss	ZFI	

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz, Stand Oktober 05

Liste möglicher Zusammenarbeitsfelder

1999 wurde bei den Direktorenkonferenzen eine Umfrage über mögliche Zusammenarbeitsfelder durchgeführt. Die Liste wurde 2005 bereinigt. Als mögliche, aber noch nicht in Angriff genommene Zusammenarbeitsfelder können gestützt auf diese Liste betrachtet werden:

zuständige Konferenz	Zusammenarbeitsfeld	Zielsetzung
ZGSDK	Gesundheitsförderung gemäss KVG	Von Koordination der Fördermassnahmen bis zur zentralen Führung der Gesundheitsförderung.
ZGSDK	Geschützte Wohn- und Arbeitsplätze für psychisch Behinderte	Gemeinsame Bedarfsplanung, Leistungskauf
BKZ	Verstärkung der Qualitätssicherung, Schul- und Systemevaluation	Von Koordination der kantonalen Arbeiten bis zur zentralen Führung.
BKZ	Regionale Bedarfsplanung in der Bildung	Gemeinsame Bedarfsplanung
ZGSDK	Umsetzung drogenpolitischer Massnahmen	Von Koordination der kantonalen Massnahmen bis zur zentralen Planung und Durchführung drogenpolitischer Massnahmen.
ZGSDK	Koordiniertes Sanitätsdienst	Koordination der zivilen Mittel im Katastrophenfall
ZGSDK	Zusammenarbeit im Bereich des Asylwesens	In erster Linie Koordination, ev. Harmonisierung
ZGSDK	Kooperation betreffend Frauenhaus	Regionale Koordination des Leistungsbezuges.