



**Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz,
Stand Februar 2007**

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Stand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Proj.leiter	Projektkredit
Bildungsdirektorenkonferenz Zentralschweiz, BKZ									
1	Projekt Hochschule Luzern Zentralschweiz	Erarbeitung von Trägerschafts- und Finanzierungsmodellen für die Hochschulen der Zentralschweiz, Klärung der Machbarkeit einer gemeinsamen strategischen Trägerschaft	2006	offen	20% 5% 60% 20%	Ausarbeiten von Vorschlägen zur inhaltlichen Zusammenarbeit der Hochschulen Erarbeitung neue Rechtsform und Trägerschaft FHZ Analyse der Führungsstrukturen der PHZ Analyse des Synergiepotentials im Bereich Infrastruktur und Support	Konkordatsräte FHZ / PHZ	V. Furrer	
2	Projekt Tertiärstufe Gesundheitsberufe	Koordination der Umsetzungsarbeiten in den Zentralschweizer Kantonen (Höhere Fachschule Gesundheit)	Herbst 2003	Mitte 2007	96	Abklärungen Rechtsform def. Trägerschaft	BKZ / ZBK	B. Christen	170'000
3	Kompetenzenportfolio für Lernende	Das Projekt hat zum Ziel, die Arbeitsmarktfähigkeit der Lehrabgängerinnen und Lehrabgänger zu steigern. Mittelfristig sollen am Ende ihrer Lehrzeit alle Jugendlichen, welche eine Zentralschweizer	Mitte 2006	September 2009	0	30.6.2007 : Vorbereitungen für Einführung abgeschlossen	ZBK	M. Schönbächler	BBT: 460'000-Eigenleistungsanteil über

**Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz,
Stand Februar 2007**

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Stand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Proj.leiter	Projekt-kredit
		Berufsfachschule besuchen, über ein persönliches Kompetenzen-Portfolio verfügen und darin geübt sein, erworbene Kompetenzen zu dokumentieren und das eigene Portfolio laufend zu ergänzen.							Betriebsaufwand ZBK
4	Neue Formen der Lernortkooperation	Das Projekt hat zum Ziel, die Qualität der Ausbildung durch neuartige Formen der Zusammenarbeit zwischen den Berufsbildungspartnern zu steigern. Es basiert darauf, dass eine Berufsausbildung nur dann optimal erfolgt, wenn sie an allen drei Lernorten gut aufeinander abgestimmt ist, die Berufsbildungspartner sich gegenseitig gut informieren und sich miteinander absprechen.	Sept. 2006	Ende 2009	0	30.3.2007: Projektstart (Verschiebung gegenüber ursprgl. Planung aus Ressourcengründen)	ZBK	offen	BBT: 352'000-Eigenleistungsanteil über Betriebsaufwand ZBK
5	Eurodyssée (Pilot)	<ul style="list-style-type: none"> - Berufschancen junger Berufseinsteiger/innen dank Auslanderfahrung erhöhen - Europäische Integration fördern - Während der Pilotphase Grundlagen für einen Entscheid der ZRK über die definitive Beteiligung der Zentralschweiz an Eurodyssée liefern 	März 2006	März 2008	30	Mai 2007: 1. Zwischenbericht an ZRK (nach 1. Austausch)	ZBK	C. Estermann	ZRK: 205'000
6	Regionale Koordination Bildung und Erziehung von 4- bis 8jährigen Kindern	Koordinierte Schulversuche für die Altersstufe der 4- bis 8jährigen Kinder in der Zentralschweiz im Rahmen eines Projekts der EDK-Ostschweiz	2003	2009	60	<ul style="list-style-type: none"> - Start mit Projektschulen in den Kantonen Luzern, Nidwalden und Freiburg - Evaluation im 	BKZ/VKZ	X. Winiger, BPZ	Beitrag EDK- Ost 80'000.- p.a.

**Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz,
Stand Februar 2007**

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Stand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Proj.leiter	Projekt-kredit
						Rahmen des EDK-Ost – Projektes			
7	Einführung Englisch an der Primarschule	Englisch ab 3. Primarklasse ab Schuljahr 2005/06 in den Zentralschweizer Kantonen NW, OW, SZ, UR, ZUG; ab Schuljahr 2007/08 in LU	2001	2007	90	Start der ersten Klassen im Schuljahr 2005/06	BKZ / VKZ	M. Mettler, PHZ Luzern	Fr. 56'000 (2006)
8	Frühenglisch: Überforderung oder Chance? Eine Längsschnittstudie zur Wirksamkeit des Fremdsprachenunterrichts auf der Primarstufe	Evaluation des Fremdsprachenunterrichts an der Primarschule	2005	2008	30	Datenerhebung 2007	BKZ / VKZ	A. Haenni, PHZ Luzern	Finanziert durch Nationalfonds, Teilfinanzierung BKZ noch offen
9	Einführung Europäisches Sprachenportfolio ESP	Koordination der Einführung des ESP in der Zentralschweiz Entwicklung Sprachenportfolio I und II für die Volksschule	2001	offen		Vom Europarat validierte Fassung ESP II liegt vor Entwicklung und Erprobung ESP I (Sommer 2008)	BKZ	M. Bucher, BPZ	(1)
10	Erarbeitung von Orientierungsarbeiten	Erarbeiten von Aufgabenstellungen (fach- und stufenbezogenen), die eine lernziel- und kriterienorientierten Beurteilung unterstützen	2000	2008	60	Weiterführung 2. Phase	VKZ / BKZ	M. Bucher, BPZ	1. Phase 176'000 2. Phase 154'000
11	Lernen und Lehren an der Primarschule	Erarbeitung eines Rahmenkonzepts zur inhaltlichen und zeitlichen Unterrichtsges-	2004	2008	60	Formulierung von Umsetzungsbe-	BKZ / VKZ	X. Winiger, BPZ	26'000

**Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz,
Stand Februar 2007**

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Stand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Proj.leiter	Projektkredit
		taltung für die Primarschule				dingungen für die zeitliche Unterrichtsgestaltung der Primarschule			
12	Französisch als zweite Fremdsprache	Anpassung der Konzeption des Französisch-Unterrichts nach Einführung des Primarschul-Englisch	2005	2011	10%	Kaderbildung	BKZ / VKZ	M. Bucher, BPZ	(1)
13	PISA Folgemassnahmen	Schaffung von Grundlagen für den Unterricht in Deutsch als Zweitsprache.	2003	2008	10%	- Lehrplanergänzung "Deutsch als Zweitsprache" erarbeiten	BKZ / VKZ	Francesca Moser, BPZ	36'000.-
				10%	- Lehrmittelevaluation für Deutsch als Zweitsprache				
				30%	- Erarbeitung von Empfehlungen für die Rahmenbedingungen für DaZ				
				0%	- Herstellung eines Ordners Integration				

Abkürzungen:

BPZ Bildungsplanung Zentralschweiz

VKZ Volksschulämter-Konferenz Zentralschweiz

ZBK Zentralschweizer Berufsbildungsämter-Konferenz

(1) Über Betriebsaufwand der BPZ

(2) Finanzierung durch Bundesamt für Gesundheitswesen, "Schulen und Gesundheit"

**Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz,
Stand Februar 2007**

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Stand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Proj.leiter	Projektkredit
Zentralschweizer Baudirektorenkonferenz, ZBDK									
14	Sachplan Verkehrsinfrastruktur Zentralschweiz	Regionaler Sachplan (Strasse & Schiene) soll strategische Projekte festhalten, die gegenüber dem Bund entscheidend sind. Netzdefinition Strasse	2004	2007	100	Liste der strategischen Verkehrsprojekte erstellt Bereinigte Netzuordnung des ASTRA liegt vor. Positionspapier der ZBDK und ZKöV ist von der ZRK übernommen.	ZKöV/ZBDK	Gallati, Kl Schwyz	
15	Erneuerung Reusswehr Luzern (Ersatz des Konkordates)	Neuer Kostenteiler, neues Konkordat für neues Reusswehr, inkl. Wehrrglement HSK fordert Projektänderung	2000	inkl. Bau 08	50% exkl. Bau	Genehmigung Wehrrglement, Konkordat und Kostenteiler durch Kantonsregierung pendent	Präsident ZBDK	Tiefbauamt Luzern	19 Mio Brutto
16	Stauanlagen	Gemeinsame Kontrolle von Stauanlagen	2004	2007	100	Beschluss Abbruch Vergabeverfahren.	do	TBA NW	
17	Regionale Umsetzung NFA, Bereich Nationalstrasse	Gemeinsamer Betrieb und betrieblicher Unterhalt innerhalb - Gebietseinheit Option - baulicher Unterhalt	2005	2.11. 2006	100	79. ZRK vom 2.11.2006 nimmt vom Scheitern des Projekts Kenntnis	do	KIKI	Bisher 200'000
18	Leitfaden Interkantonale Submission	Redaktion eines Leitfadens für die Durchführung interkantonalen Submissionen	2005	2006	100	Vernehmlassung zu Leitfaden ist	do	ZRK-Sekretariat	

**Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz,
Stand Februar 2007**

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Stand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Proj.leiter	Projekt-kredit
						eingeleitet.			
19	Geoinformation	Umsetzung Bundes-Geoinformations-Gesetz	2007		20	Beschluss Einsetzung Amtsleiterkonferenz	do	M. Huser Leiter Grundbuch- und Vermessungsamt ZG	50'000
Zentralschweizer Finanzdirektorenkonferenz, ZFDK									
20	Zusammenarbeit bei der Betriebsmittelbeschaffung	Nutzung von Synergien bei der Betriebsmittelbeschaffung (-OW / UR)	5.2004	offen	20		ZFDK	ZRK-Sekretariat	-
21	Controlling der Zusammenarbeit	Prüfung und Aufbau eines Controllings der ik Zusammenarbeit	5.2004	2006	50	Leitfaden Controlling FHZ erstellt; Konzept Controlling allg. in Bearbeitung	ZFDK	ZRK-Sekretariat	-
Zentralschweizer Gesundheits- und Sozialdirektorenkonferenz, ZGSDK									
22	Regionale Umsetzung der NFA: Heim- und Betreuungswesen in der Zentralschweiz	Erstellen von Grundlagendaten und Bedarfsplanung mit Rahmenkonzept für die interkantonale Zusammenarbeit im Heim- und Betreuungswesen in der Zentralschweiz	Herbst 2005	Sommer 2007	30	Abschluss der Erhebung der Ist-Analyse und Auswertung, Bedarfsplanung, Rahmenkonzept	ZGSDK	Dr. Georg Kassowitz, , Firma General Consulting Network GCN, Winterthur	207'000.- -(2006; total 291'000.-)
Zentralschweizer Konferenz für öffentlichen Verkehr, ZKöV									

**Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz,
Stand Februar 2007**

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Stand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Proj.leiter	Projektkredit
23	Zukünftige Entwicklung Bahnprojekte (ZEB) (NEAT, Bahn 2000, 2. Etappe, HGV)	Interessenwahrung gegenüber Bund und SBB im Rahmen der Gesamtschau ZEB	09.2005	2007	laufend	Koordination der Vernehmlassungsantwort zu ZEB (Mitte 2007)	ZKöV	Fachkommission ZKöV	
24	S-Bahn Luzern, Umsetzung 2. Etappe & Planung 3. Etappe	Veränderung Modalsplit zugunsten öV	2004	2007		Abschluss der Planung 3. Etappe	Daniel Meier, Kt. LU	Diverse	70 Mio.
25	Stadtbahn Zug, 1. Teilergänzung	Veränderung Modalsplit zugunsten öV	2004	12.2012		Inbetriebnahme DS Cham - Freudenberg	Hans-Kaspar Weber, Kt. ZG	Diverse	6,2 Mio.
26	Bahnreform 2	Interessenwahrung im Rahmen der parlamentarischen Beratung	12.2003	2007/08		Vorlage an BR zurückgewiesen	ZköV	Fachkommission ZköV	
27	Doppelspurausbau und Tieflegung der Zentralbahn in Luzern	Ermöglichung modernes S-Bahn Angebot, Mobilitätswachstum übernehmen, Bahnanschluss für Luzern Allmend	2002	2012	5%	Spatenstich Dezember 2008	Siehe Projektorganisation	Roland Meier, Kt. LU	3,8 Mio. (Phase 1)
Zentralschweizer Polizeidirektorinnen- und -direktorenkonferenz, ZPDK									
28	Polizei XXI	Bearbeitung von verschiedenen Aufgaben der Polizei mit dem Ziel der Zusammenarbeit:	02.2003	offen	40	Zwischenentscheidung der ZPDK zu Projektschritten	ZPDK	Team Fischer/Hofmann	200'000 (KKJPD)
29	Zusammenarbeit im Bereich Zivilschutz	Gemeinsame Materialbewirtschaftung	02.2002	08.2006	100	Abgeschlossen. Vereinbarung mit armasuisse genehmigt.	ZPDK	AGI	0
30	Eichwesen	Regionale Organisation des Eichwesens	3.2004	12.2006	100	Abgeschlossen. Vereinbarungen sind genehmigt.	ZPDK	O. Filliger ZRK-Sekretariat	0

**Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz,
Stand Februar 2007**

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Stand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Proj.leiter	Projektkredit
31	Strahlenwehr	Regionales Strahlenwehrkonzept	5.2004	06.2006	100	Abgeschlossen. Vereinbarung ist genehmigt.	ZPDK	Arbeitsgruppe Benno Bühlmann, UR	0
32	Häusliche Gewalt	Koordinierte Umsetzung von Massnahmen gegen häusliche Gewalt (Auftrag Fachgruppe)	11.2006	offen	30	Bericht und Antrag z.H. 81. ZRK	ZPDK	Ruedi Meyer, NW; Madeleine Meier, LU	0
33	Datenschutz	Gemeinsame Datenschutzaufsicht für UR, SZ, OW, NW und ZG	12.2006	offen	5	Entscheid Grundsatzfragen durch RR bis Juni 2007.	ZPDK	Rolf Brühwiler, NW; Othmar Filliger, ZRK	0
Zentralschweizer Umweltschutzdirektorenkonferenz, ZUDK (* Jährliches ZUDK-Budget beträgt Fr. 270'000)									
34	Massnahmenplan Luftreinhaltung	10 gemeinsame Massnahmen im Bereich der Luftreinhaltung, Einführung von Kontrollen im Bereich der Holzfeuerungen, Interventionskonzept bei massiven Grenzwertüberschreitungen	05.1999	12.2008	90	Weiterentwicklung MaPla: Eine Liste neuer gemeinsamer Massnahmen wird der ZUDK vorgelegt	ZUDK, -	Th. Joller AfU LU,	*
35	Umweltschutz auf der Baustelle	Umweltschutzbelange den am Bau beteiligten aufzeigen mit dem Ziel, das Verhalten zu ändern. Gemeinsamer Vollzug im Bereich der Baustellen,	01.1998	12.2005	100	Ausbildungskurse am AZ SBV für Gemeinden und Baufirmen	ZUDK	M. Zumstein, AfU SZ	*
36	Monitraf: Interreg IIIb Transitverkehr	Monitoring der Auswirkungen des Transitverkehrs auf die Bereiche Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt	01.03.05	12.2008	15	Workshop mit politischen Vertretern um die ersten Massnahmenvor-	Interreg-Delegation, RR Yvonne Schärli	M. Zumstein, AfU SZ, Urs Aschwanden AfU Uri	180'000 durch Interreg-Delegati-

**Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz,
Stand Februar 2007**

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Stand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Proj.leiter	Projektkredit
						schläge diskutieren zu können.			on bewilligt
37	Feuerungskontrolle	Gemeinsame Organisation der Kantone UR, SZ, LU und neu OW zur Administration der Feuerungskontrolle (Geschäftsstelle Feuerungskontrolle GFK)	01.2002	---	70	Beitritt weiterer Kantone oder Gemeinden	B. Marti AfU LU	Peter Marbacher, GFK Reto Wüest AfU LU	0
38	Kampagne Umwelt und Jugend	Spezielle Kampagne für jüngere Leute, welche für die Anliegen des Umweltschutzes sensibilisiert werden sollten (z.B. Littering). Homepage realisiert: wonderwold.ch	1.7.2005	12.2008	15	Albert Köchlin Stiftung realisiert nächstes Teilprojekt in Zusammenarbeit mit ZUDK	ZUDK, Gerald Richner AfU NW	Richard Furrer AfU SZ,	*
39	Lichtverschmutzung	Gemeinsames Vorgehen im Umgang mit Lichtverschmutzung in den Zentralschweizer Kantonen entwickeln	1.1.05	12.2005	90	Abschlussbericht Projektgruppe und Antrag an ZUDK	ZUDK	René Zosso Uwe LU	*
40	Messung nichtionisierende Strahlung	Aufbau eines gemeinsamen Monitoring der Belastung in der Zentralschweiz mittels Messungen und Modellberechnungen, Information für die interessierte Bevölkerung	1.1.2006	12.2009	25	Veröffentlichung NIS-Homepage mit Messwerten etc. Modellierung NIS-Belastung Kt. SZ	ZUDK	Niklas Joos AfU Uri	*
41	Regionale Branchenlösungen	Prüfung der Möglichkeiten zum Abschluss regionaler Branchenlösungen im Abwasserbereich (z.B. Malereigewerbe, Garagenbetriebe)	1.1.2005	12.2007	25	Nach Abschluss der Branchenvereinbarung mit Malereigewerbe analoge Vereinbarung mit Garagen	ZUDK	Ernst Butscher, Uwe Luzern	*
42	Gemeinsame Merkblätter	Alle neuen Merkblätter sollen nach Möglichkeit immer gemeinsam erarbeitet werden	1.1.06	--	--	Merkblatt Bodenschutz, Merkblatt	ZUDK	Gerald Richner AfU NW	

**Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz,
Stand Februar 2007**

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Stand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Proj.leiter	Projekt-kredit
		den.				Garagen			
43	In-LUFT (Konkordat)	Gemeinsame Messung der Luft-Immissionen in den Zentralschweizer Kantonen, Internetauftritt, gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit	1.1. 2000	--	100	Ausarbeitung des neuen Basisleistungsauftrages 2008-2011	ZUDK	Thomes Joller uwe LU	
Zentralschweizer Volkswirtschaftsdirektorenkonferenz, ZVDK									
44	MCCS AG, Sarnen	Unterstützung Forschungsbereich 2004 - 2007	2003	2007	100	Weiterführung der Finanzierung MCCS ab 2008 (in Vorbereitung)	Kantone, Federführung beim Volkswirtschaftsdirektor Kanton Obwalden	MCCS AG	1,7 Mio. pro Jahr (gemäss Verteilungsschlüssel)
45	Tourismus: Leistungsvereinbarung mit der Luzern Tourismus AG	Mitfinanzierung von Dienstleistungen für die Zentralschweiz im Bereich Service public	2003	2007	90	Vorbereitung Regelung ab 01.01.2007; im März 2007 zu bereinigen	ZVDK	Luzern Tourismus AG	360'000.-- pro Jahr
46	Präsenz / Gastkantone	Auftritt der Urkantone an der OLMA 07 und am Marché Concours 08	2005	2008	40	Erarbeitung Grobkonzept	Projektgruppe VD SZ	Bernhard Reutener	1.0 Mio (OLMA); 250'000 (Marché)
47	Nachfolgeregelung SPZ	Fallweise, projektbezogene Zusammenarbeit der Zentralschweizer Kantone	2006	offen	-	Umsetzung konkreter Einzelprojekte	ZVDK	ZS-Wifö-Konferenz	

**Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz,
Stand Februar 2007**

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Stand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Proj.leiter	Projektkredit
ZRK-Ausschuss und Ad hoc Steuerungsgruppen									
48	Gemeinsame Organisation der Opferhilfe der Kantone LU OW NW ZG	Errichtung einer gemeinsamen Kompetenzstelle zur Entscheidvorbereitung sowie gegenseitige Anerkennung und Abgeltung der Beratungsstellen	05.2000	Sistiert (Bericht 79. ZRK)	80		ad hoc Projektgr. RR Hanspeter Uster	RR Hanspeter Uster	50'000
49	INTERREG III Beteiligung	Gemeinsame Beteiligung an der EU – Initiative INTERREG III	(1998) 11.2000	2006	rollend	Bewilligung einzelner Projekte durch EU	Interreg-Delegation, RR Yvonne Schärli	Fachstelle Madeleine Meier, LU	1,52 Mio
50	Internetplattform Integration	Schaffung einer Internetplattform für die regionalen Angebote im Bereich der Integration	3.2005	2006	100	Von der ZFI abgenommen (April 2007)	Ausschuss	ZFI	Aufbau: 21'860; jährlicher Betrieb: 5'400

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz, Stand Februar 2007

Liste möglicher Zusammenarbeitsfelder

1999 wurde bei den Direktorenkonferenzen eine Umfrage über mögliche Zusammenarbeitsfelder durchgeführt. Die Liste wurde 2005 bereinigt. Als mögliche, aber noch nicht in Angriff genommene Zusammenarbeitsfelder können gestützt auf diese Liste betrachtet werden:

zuständige Konferenz	Zusammenarbeitsfeld	Zielsetzung
ZGSDK	(Gesundheitsförderung gemäss KVG)	(Von Koordination der Fördermassnahmen bis zur zentralen Führung der Gesundheitsförderung.) (Wurde schon einmal eingehend geprüft und von der ZGSDK am 5. Mai 2003 abgelehnt. Das Geschäft ist bis auf Weiteres vom Tisch.)
BKZ	Verstärkung der Qualitätssicherung, Schul- und Systemevaluation	Von Koordination der kantonalen Arbeiten bis zur zentralen Führung.
BKZ	Regionale Bedarfsplanung in der Bildung	Gemeinsame Bedarfsplanung
ZGSDK	Umsetzung drogenpolitischer Massnahmen	Von Koordination der kantonalen Massnahmen bis zur zentralen Planung und Durchführung drogenpolitischer Massnahmen.
ZGSDK	(Koordinierter Sanitätsdienst)	(Koordination der zivilen Mittel im Katastrophenfall) (Wird an der kommenden ZGSDK vom 7.4.06 geprüft und mit grösster Wahrscheinlichkeit bis auf Weiteres zurückgestellt.)
ZGSDK	Zusammenarbeit im Bereich des Asylwesens	In erster Linie Koordination, ev. Harmonisierung
ZGSDK	Kooperation betreffend Frauenhaus	Regionale Koordination des Leistungsbezuges.