



**Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz,  
Stand Februar 2008**

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Stand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Proj.leiter	Projektkredit
<b>Bildungsdirektorenkonferenz Zentralschweiz, BKZ</b>									
1	Projekt Neue Rechtsgrundlagen FHZ	Erarbeitung eines Trägerschaftskonzepts für die Fachhochschule Zentralschweiz als eigenständige Institution, Zusammenführung der heute unterschiedliche Trägerschaften der Direktion und der Teilschulen (Konkordat, Kanton Luzern, Stiftungen) in regionaler Trägerschaft, Erarbeitung eines neuen Finanzierungskonzepts	2007	2009	40%	Sommer 2008: Vernehmlassung zum Projektbericht	Konkordatsrat FHZ	Ch. Mylaeus-Renggli	Im Rahmen des Budgets der FHZ
2	Projekt „Optimierung PHZ“	Ausarbeitung eines strategisch ausgerichteten Grobkonzepts zur Optimierung der Betriebs- und Führungsstruktur der PHZ, Analyse der finanziellen Rahmenbedingungen und Klärung der finanziellen Realisierbarkeit, Erarbeitung eines revidierten PHZ-Konkordats	2007	2009	30%	Sommer 2008: Vernehmlassung zum Projektbericht	Konkordatsrat PHZ	Ch. Mylaeus-Renggli	Im Rahmen des Budgets der PHZ
3	Projekt Höhere Fachschule Gesundheit Zentralschweiz (HFGZ)	Etablierung einer neuen Trägerschaft für die Höhere Berufsbildung im Gesundheitsbereich	Herbst 2003	Mitte 2008	90 %	BKZ-Entscheid vom 6.3.2008 über weiteres Vorgehen	BKZ / ZBK	B. Christen	170'000
4	Kompetenzenportfolio für Lernende	Das Projekt hat zum Ziel, die Arbeitsmarktfähigkeit der Lehrabgängerinnen und Lehrabgänger zu steigern. Mittelfristig sollen am Ende ihrer Lehrzeit alle Ju-	Mitte 2006	September 2009	40%	Erste Erfahrungen in Pilotschulen sind bis 30.9.2009	ZBK	Bis 31.8.2007: M. Schön-	BBT: 460'000-Eigenleistungsan-

**Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz,  
Stand Februar 2008**

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Stand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Proj.leiter	Projekt-kredit
		gendlichen, welche eine Zentralschweizer Berufsfachschule besuchen, über ein persönliches Kompetenzen-Portfolio verfügen und darin geübt sein, erworbene Kompetenzen zu dokumentieren und das eigene Portfolio laufend zu ergänzen.				ausgewertet.		bächler ab 1.9.2007: P. Müller	teil über Betriebsaufwand ZBK
5	Neue Formen der Lernortkooperation	Das Projekt hat zum Ziel, die Qualität der Ausbildung durch neuartige Formen der Zusammenarbeit zwischen den Berufsbildungspartnern zu steigern. Es basiert darauf, dass eine Berufsausbildung nur dann optimal erfolgt, wenn sie an allen drei Lernorten gut aufeinander abgestimmt ist, die Berufsbildungspartner sich gegenseitig gut informieren und sich miteinander absprechen.	2008	2011	10	11.3.2008: ZBK-Entscheid über das weitere Vorgehen aufgrund der zebi-Ergebnisse	ZBK	Offen	BBT: 352'000-Eigenleistungsanteil über Betriebsaufwand ZBK
6	Regionale Koordination Bildung und Erziehung von 4- bis 8jährigen Kindern	Koordinierte Schulversuche für die Altersstufe der 4- bis 8jährigen Kinder in der Zentralschweiz im Rahmen eines Projekts der EDK-Ostschweiz	2003	2010	70	Start mit Projektschulen in den Kantonen Luzern, Nidwalden und Freiburg  Evaluation im Rahmen des EDK- Ost – Projektes	BKZ/VKZ	F. Moser	Beitrag EDK- Ost 80'000.- p.a.
7	Einführung Englisch an der Primarschule	Englisch ab 3. Primarklasse ab Schuljahr 2005/06 in den Zentralschweizer Kantonen NW, OW, SZ, UR, ZUG; ab Schuljahr 2007/08 in LU	2001	Sommer 2008	95	Start der ersten Klassen im Schuljahr 2005/06	BKZ / VKZ	M. Mettler, PHZ Luzern	Fr. 56'000 (2006)

## Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz, Stand Februar 2008

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Stand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Proj.leiter	Projekt-kredit
8	Frühenglisch: Überforderung oder Chance? Eine Längsschnittstudie zur Wirksamkeit des Fremdsprachenunterrichts auf der Primarstufe	Evaluation des Fremdsprachenunterrichts an der Primarschule 3.-6. Klasse	2005	2009	50	Datenerhebung 2008 Klärung Erhebung 6. Klasse	BKZ / VKZ	A. Haenni, PHZ Luzern	Finanziert durch Nationalfonds, Teilfinanzierung BKZ noch offen
9	Einführung Europäisches Sprachenportfolio ESP	Koordination der Einführung des ESP I + ESP II und allenfalls Portfolino in der Zentralschweiz	2001	offen		Vom Europarat validierte Fassung ESP I und Portfolino liegt vor	BKZ	M. Bucher	(1)
10	Erarbeitung von Orientierungsarbeiten	Erarbeiten von Aufgabenstellungen (fach- und stufenbezogenen), die eine lernziel- und kriterienorientierten Beurteilung unterstützen	2000	2010	70	Weiterführung 2. Phase	VKZ / BKZ	M. Bucher	1. Phase 176'000 2. Phase 154'000
11	Französisch als zweite Fremdsprache	Anpassung der Konzeption des Französisch-Unterrichts nach Einführung des Primarschul-Englisch	2005	2014	10%	Umsetzung an der PHZ (Projektauftrag)	BKZ / VKZ	M. Bucher	
<p>Abkürzungen:</p> <p>BKZ    Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz                    (1)    Über Betriebsaufwand des BKZ-Regionalsekretariats</p> <p>VKZ    Volksschulämter-Konferenz Zentralschweiz                        (2)    Finanzierung durch Bundesamt für Gesundheitswesen, "Schulen und Gesundheit"</p> <p>ZBK    Zentralschweizer Berufsbildungsämter-Konferenz</p>									
<b>Zentralschweizer Baudirektorenkonferenz, ZBDK</b>									
12	Erneuerung Reusswehr Luzern	Neuer Kostenteiler, neues Konkordat für	2000	inkl.	50% exkl.	Realisierung durch Kanton	Präsident ZBDK	Tiefbauamt	19 Mio

**Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz,  
Stand Februar 2008**

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Stand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Proj.leiter	Projektkredit
	(Ersatz des Konkordates)	neues Reusswehr, inkl. Wehrreglement		Bau 08	Bau	Luzern unter Aufsicht der Reusswehrkommission.		Luzern	Brutto
13	Stauanlagen	Gemeinsame Kontrolle von Stauanlagen	2004	offen		Beschaffung abgebrochen, Gesetzgrundlagen durch Bund abwarten  Projekt sistieren	do	TBA NW	
14	Geoinformation	Umsetzung Bundes-Geoinformations-Gesetz	2007		40	Beschluss Einsetzung Amtsleiterkonferenz	do	M. Huser Leiter Grundbuch- und Vermessungsamt ZG	50'000
<b>Zentralschweizer Finanzdirektorenkonferenz, ZFDK</b>									
15	Zusammenarbeit bei der Betriebsmittelbeschaffung	Nutzung von Synergien bei der Betriebsmittelbeschaffung (-OW / UR)	5.2004	offen	20		ZFDK	ZRK-Sekretariat	-
16	Controlling der Zusammenarbeit	Allgemeine Richtlinien für die Steuerung gemeinsamer Einrichtungen	5.2004	2009	50	Leitfaden Controlling FHZ erstellt; Konzept Controlling allg. in Bearbeitung	ZFDK	ZRK-Sekretariat	-
17	Finanzkontrolle	Qualitätssicherung; gemeinsame Erarbeitung von Grundlagen	10.2005	offen	-	Review zwischen Finanzkontrollen 2009	ZFDK	Kt. Finanzkontrollen alternierend	-

**Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz,  
Stand Februar 2008**

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Stand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Proj.leiter	Projekt-kredit
<b>Zentralschweizer Gesundheits- und Sozialdirektorenkonferenz, ZGSDK</b>									
18	Regionale Umsetzung der NFA: Heim- und Betreuungswesen in der Zentralschweiz	Erstellen von Grundlagendaten und Bedarfsplanung mit Rahmenkonzept für die interkantonale Zusammenarbeit im Heim- und Betreuungswesen in der Zentralschweiz	Herbst 2005	Ende 2010	40	System für die Erhebung der Plätze und Bedarfsplanung im B Bereich ist für die Übergangszeit NFA vorhanden; nächste Datenerhebung 1.9.2008.  Erstellen des Rahmenkonzepts	ZGSDK	Neu zu bestimmen	207'000.- -(2006; total 291'000.-)  Saldo per 31.12.06 Fr. 98979 abz. GCN Fr. 39279 Saldo per 31.12.07 beim ZRKSekr. Fr.59000.
<b>Zentralschweizer Konferenz für öffentlichen Verkehr, ZKöV</b>									
19	Zukünftige Entwicklung Bahnprojekte (ZEB) (Kernangebot + Erweiterungsoptionen)	Interessenwahrung gegenüber Bund und SBB im Rahmen der Gesamtschau ZEB	09.20 05	2008	laufend	Beratung in Eidg. Räten (Lobbying)	ZKöV	Geschäftsstelle ZKöV	
20	S-Bahn Luzern, Umsetzung 2. Etappe & Planung 3. Etappe	Veränderung Modalsplit zugunsten öV	2004	2008		Abschluss der Planung 3. Etappe	Daniel Meier, Kt. LU	Diverse	70 Mio.
21	Stadtbahn Zug, 1. Teilergänzung	Veränderung Modalsplit zugunsten öV	2004	12.2012		Inbetriebnahme DS Cham - Freudenberg	Hans-Kaspar Weber, Kt. ZG	Diverse	6,2 Mio.

**Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz,  
Stand Februar 2008**

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Stand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Proj.leiter	Projektkredit
22	Bahnreform 2	Interessenwahrung im Rahmen der parlamentarischen Beratung	12.2003	2007/08		Erarbeitung neue Vorlage durch BAV	ZköV	Fachkommission ZköV	
23	Doppelspurausbau und Tieflegung der Zentralbahn in Luzern	Ermöglichung modernes S-Bahn Angebot, Mobilitätswachstum übernehmen, Bahnanschluss für Luzern Allmend	2002	2013	10	Spatenstich Dezember 2008	Siehe Projektorganisation	Roland Meier, Kt. LU	3,8 Mio. (Phase 1)
<b>Zentralschweizer Polizeidirektorinnen- und -direktorenkonferenz, ZPDK</b>									
24	Polizei XXI	Bearbeitung von verschiedenen Aufgaben der Polizei mit dem Ziel der Zusammenarbeit:	02.2003	offen	60	Zwischenentscheidung der ZPDK zu Projektschritten	ZPDK	Team Fischer/Hofmann	200'000 (KKJPD)
25	Zusammenarbeit im Bereich Zivilschutz	Gemeinsame Ausbildung und Materialbewirtschaftung	02.2002	08.2008	95	Überprüfung Entschädigung.	ZPDK	AGI	0
26	Häusliche Gewalt	Koordinierte Umsetzung von Massnahmen gegen häusliche Gewalt (Auftrag Fachgruppe)	11.2006	offen	30	Bericht und Antrag z.H. 81. ZRK	ZPDK	Ruedi Meyer, NW; Madeleine Meier, LU	0
27	Datenschutz	Gemeinsame Datenschutzaufsicht für UR, SZ, OW, NW und ZG	12.2006	2008	5	Als ZRK-Projekt 2007 abgebrochen. SZ, OW und NW prüfen Zusammenarbeit.	ZPDK	Rolf Brühwiler, NW; Othmar Fülliger, ZRK	0
<b>Zentralschweizer Umweltschutzdirektorenkonferenz, ZUDK (* Jährliches ZUDK-Budget beträgt Fr. 270'000)</b>									
28	Massnahmenplan Luftreinhaltung	10 gemeinsame Massnahmen im Bereich der Luftreinhaltung,	05.1999	12.2008	92	Verabschiedung durch Kantone	ZUDK, -	Th. Joller AfU LU,	*

**Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz,  
Stand Februar 2008**

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Stand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Proj.leiter	Projekt-kredit
		Einführung von Kontrollen im Bereich der Holzfeuerungen, Interventionskonzept bei massiven Grenzwertüberschreitungen				UR, NW, LU und SZ. In ZG und OW bereits beschlossen.			
29	Umweltschutz auf der Baustelle	Umweltschutzbelange den am Bau beteiligten aufzeigen mit dem Ziel, das Verhalten zu ändern. Gemeinsamer Vollzug im Bereich der Baustellen,	01.19 98	12.2005	100	Überarbeitung Internet-Auftritt baupunkt.umwelt	ZUDK	M. Zumstein, AfU SZ	in Betrieb *
30	Monitraf: Interreg IIIb Transitverkehr	Monitoring der Auswirkungen des Transitverkehrs auf die Bereiche Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt, Verabschiedung Resolution	01.03. 05	12.2008	95	Entscheid ob ein Nachfolgeprojekt gem. Resolution ergriffen wird.	Interreg-Delegation, RR Yvonne Schärli	M. Zumstein, AfU SZ, R. Kistler, AfU Zug	180'000 durch Interreg-Delegation bewilligt
31	Feuerungskontrolle	Gemeinsame Organisation der Kantone UR, SZ, LU und neu OW zur Administration der Feuerungskontrolle (Geschäftsstelle Feuerungskontrolle GFK) Einführung Sichtkontrolle bei Holzfeuerungen	01.20 02	---	70	Beitritt weiterer Kantone oder Gemeinden  Start auch im Kanton Zug	B. Marti AfU LU	Peter Marbacher, GFK Reto Wüest AfU LU	0
32	Kampagne Umwelt und Jugend	Spezielle Kampagne für jüngere Leute, welche für die Anliegen des Umweltschutzes sensibilisiert werden sollten (z.B. Littering). Homepage realisiert: wonderwold.ch	1.7.20 05	12.2008	15	Littering-Spots in Kinos	ZUDK, Gerald Richner AfU NW	Richard Furrer AfU SZ,	*
33	Lichtverschmutzung	Gemeinsames Vorgehen im Umgang mit Lichtverschmutzung in den Zentralschweizer Kantonen entwickeln	1.1.05	12.2008	90	Merkblatt	ZUDK	René Zosso Uwe LU	*
34	Messung nichtionisierende Strah-	Aufbau eines gemeinsamen Monitoring der	1.1.20	12.2009	25	Veröffentlichung	ZUDK	Niklas Joos	*

**Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz,  
Stand Februar 2008**

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Stand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Proj.leiter	Projektkredit
	lung	Belastung in der Zentralschweiz mittels Messungen und Modellberechnungen, Information für die interessierte Bevölkerung	06			NIS-Homepage mit Messwerten etc. Modellierung NIS-Belastung Kt. SZ		AfU Uri	
35	Regionale Branchenlösungen	Prüfung der Möglichkeiten zum Abschluss regionaler Branchenlösungen im Abwasserbereich (z.B. Malereigewerbe, Garagenbetriebe)	1.1.2005	12.2008	25	Prüfung weiterer Branchen, z.B. Fleisch- und Milchverarbeiter	ZUDK	Ernst Butscher, UwE Luzern	*
36	Gemeinsame Merkblätter	Alle neuen Merkblätter sollen nach Möglichkeit immer gemeinsam erarbeitet werden.	1.1.06	--	--	Merkblatt Bodenschutz, Merkblatt Garagen	ZUDK	Gerald Richner AfU NW	
37	In-LUFT (Konkordat)	Gemeinsame Messung der Luft-Immissionen in den Zentralschweizer Kantonen, Internetauftritt, gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit	1.1.2000	--	100	Ausarbeitung des neuen Basisleistungsauftrages 2012-2015	ZUDK	Thomes Joller uwe LU	in Betrieb
<b>Zentralschweizer Volkswirtschaftsdirektorenkonferenz, ZVDK</b>									
38	MCCS AG, Sarnen	Unterstützung Forschungsbereich 2008	2008	2008	100	Weiterführung der Finanzierung MCCS ab 2008 (in Vorbereitung)	Kantone, Federführung beim Volkswirtschaftsdirektor Kanton Obwalden	MCCS AG	1,7 Mio. pro Jahr (gemäss Verteilungsschlüssel)
39	Tourismus: Leistungsvereinbarung mit der Luzern Tourismus AG	Mitfinanzierung von Dienstleistungen für die Zentralschweiz im Bereich Service public	2007	2010	100	Laufende Zusammenarbeit	ZVDK	Luzern Tourismus AG	360'000.-- pro Jahr



## Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz, Stand Februar 2008

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Stand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Proj.leiter	Projekt-kredit
40	Präsenz / Gastkantone	Auftritt der Urkantone an der OLMA 07 und am Marché Concours 08	2005	2008	OLMA 100, Marché 50	Vorbereitung Marché Concours	Projektgruppe VD SZ (OLMA) / VD UR (Marché)	Bernhard Reutener	1.0 Mio (OLMA); 250'000 (Marché)
41	Nachfolgeregelung SPZ	Fallweise, projektbezogene Zusammenarbeit der Zentralschweizer Kantone	2006	offen	-	Umsetzung konkreter Einzelprojekte	ZVDK	ZS-Wifö-Konferenz	
42	Neue Regionalpolitik	Projektbezogene Zusammenarbeit	2008	2011	-	Umsetzung konkreter Einzelprojekte	Zuständige für Regionalpolitik in den NRP-Kantonen	Zu bestimmen (aus dem federführenden Kanton)	
43	Interreg IV	Umsetzung von 5-6 Projekten	2007	2013	80	Verabschiedung Projekt, Prüfung der ersten Gesuche	ZVDK	Interreg-Fachstelle	1.0 Mio (0.8 Mio. Aursichtung C; 0.2 Mio. für Fachstelle)
44	House of Switzerland in Peking	Präsentation der Zentralschweiz an der Olympiade in Peking 2008	2007	2008	70	Eröffnung 8.8.2008	Präsenz Schweiz, LTAG	Edwin Rudolf	0.2 Mio (UR, SZ, NW, OW), 0.45 (LU)
<b>ZRK-Ausschuss und Ad hoc Steuerungsgruppen</b>									
45	Analyse- und Perspektivendis-	Strategie und Arbeitsprogramm	2007	2008	60	Klausur	Ausschuss	ZRK-	ZRK-

**Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz,  
Stand Februar 2008**

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Stand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Proj.leiter	Projekt-kredit
	kussion über die Zusammenar- beit in der Zentralschweiz							Sekretariat	Budget