



**Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz,
Stand Februar 2009**

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Stand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Proj.leiter	Projektkredit
Bildungsdirektorenkonferenz Zentralschweiz, BKZ									
1	Projekt Neue Rechtsgrundlagen FHZ	Erarbeitung eines Trägerschaftskonzepts für die Fachhochschule Zentralschweiz als eigenständige Institution, Zusammenführung der heute unterschiedliche Trägerschaften der Direktion und der Teilschulen (Konkordat, Kanton Luzern, Stiftungen) in regionaler Trägerschaft, Erarbeitung eines neuen Finanzierungskonzepts	2007	2009	70	Sommer 2009: Auswertung Vernehmlassung und Ausarbeitung der definitiven Vorlage	Konkordatsrat FHZ	Ch. Mylaeus-Renggli	Im Rahmen des Budgets der FHZ
2	Projekt „Optimierung PHZ“	Ausarbeitung eines strategisch ausgerichteten Grobkonzepts zur Optimierung der Betriebs- und Führungsstruktur der PHZ, Analyse der finanziellen Rahmenbedingungen und Klärung der finanziellen Realisierbarkeit, Erarbeitung eines revidierten PHZ-Konkordats	2007	2009	60	Auswertung Vernehmlassung und Ausarbeitung der definitiven Vorlage	Konkordatsrat PHZ	Ch. Mylaeus-Renggli	Im Rahmen des Budgets der PHZ
3	Kompetenzenportfolio für Lernende	Das Projekt hat zum Ziel, die Arbeitsmarktfähigkeit der Lehrabgängerinnen und Lehrabgänger zu steigern. Mittelfristig sollen am Ende ihrer Lehrzeit alle Jugendlichen, welche eine Zentralschweizer Berufsfachschule besuchen, über ein persönliches Kompetenzen-Portfolio verfügen und darin geübt sein, erworbene	Mitte 2006	September 2009	80	Erste Erfahrungen in Pilotschulen sind bis 30.9.2009 ausgewertet.	ZBK	Bis 31.8.2007: M. Schönbächler ab 1.9.2007: P. Müller	BBT: 460'000 / Eigenleistungsanteil über Betriebsaufwand ZBK

**Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz,
Stand Februar 2009**

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Stand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Proj.leiter	Projekt-kredit
		Kompetenzen zu dokumentieren und das eigene Portfolio laufend zu ergänzen.							
4	Neue Formen der Lernortkooperation	Das Projekt hat zum Ziel, die Qualität der Ausbildung durch neuartige Formen der Zusammenarbeit zwischen den Berufsbildungspartnern zu steigern. Es basiert darauf, dass eine Berufsausbildung nur dann optimal erfolgt, wenn sie an allen drei Lernorten gut aufeinander abgestimmt ist, die Berufsbildungspartner sich gegenseitig gut informieren und sich miteinander absprechen.	2008	2011	15	31.10.2009: Die notwendigen Instrumente und Tools sind erarbeitet und in 3-5 Berufen erfolgreich erprobt worden. Die Erfahrungen sind ausgewertet und die Vorbereitungen für die Umsetzung abgeschlossen. Die Schlüssel-Akteure sind geschult und für die Umsetzung vorbereitet.	ZBK	Emil Widmer	BBT: 733'000 / Eigenleistungsanteil über Betriebsaufwand ZBK
5	Regionale Koordination Bildung und Erziehung von 4- bis 8jährigen Kindern	Koordinierte Schulversuche für die Altersstufe der 4- bis 8jährigen Kinder in der Zentralschweiz im Rahmen eines Projekts der EDK-Ostschweiz	2003	2010	80	Start mit Projekt-schulen in den Kantonen Luzern, Nidwalden und Freiburg Evaluation im Rahmen des EDK- Ost – Projektes	BKZ / VKZ	F. Moser	Beitrag an die EDK- Ost 80'000.- p.a.

**Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz,
Stand Februar 2009**

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Stand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Proj.leiter	Projekt-kredit
6	Frühenglisch: Überforderung oder Chance? Eine Längsschnittstudie zur Wirksamkeit des Fremdsprachenunterrichts auf der Primarstufe	Evaluation des Fremdsprachenunterrichts an der Primarschule 3.-6. Klasse	2005	2010	75	Datenerhebung 2009 Schlussbericht NFP 56	BKZ / VKZ	A. Haenni, Sybille Heinzmann, PHZ Luzern	3 Jahre finanziert durch National- fonds, Teilfinan- zierung BKZ (4. Jahr) 150'281
7	Erarbeitung von Orientierungsarbeiten	Erarbeiten von Aufgabenstellungen (fach- und stufenbezogenen), die eine lernziel- und kriterienorientierten Beurteilung unterstützen	2000	2010	70	Weiterführung 2. Phase	BKZ / VKZ	M. Bucher	1. Phase 176'000 2. Phase 154'000
8	Weiterbildung Französisch Primarschule	Anpassung der Konzeption des Französisch-Unterrichts nach Einführung des Primarschul-Englisch	2005	2014	25	Umsetzung an der PHZ (Projektauftrag)	BKZ / VKZ	M. Bucher	(1)
9	Weiterbildung Fremdsprachen Sek I	Anpassung der Konzeption des Englisch- und Französisch-Unterrichts nach Einführung Primarschulenglisch	2007	2014	10	Umsetzung an der PHZ (Projektauftrag)	BKZ / VKZ	M. Bucher	(1)
<p>Abkürzungen:</p> <p>BKZ Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz (1) Über Betriebsaufwand des BKZ-Regionalsekretariats</p> <p>VKZ Volksschulämter-Konferenz Zentralschweiz (2) Finanzierung durch Bundesamt für Gesundheitswesen, "Schulen und Gesundheit"</p> <p>ZBK Zentralschweizer Berufsbildungsämter-Konferenz</p>									
Zentralschweizer Baudirektorenkonferenz, ZBDK									
10	Erneuerung Reusswehr Luzern	Neuer Kostenteiler, neues Konkordat für	2000	inkl.	50% exkl.	Realisierung durch Kanton	Präsident ZBDK	Tiefbauamt	19 Mio

**Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz,
Stand Februar 2009**

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Stand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Proj.leiter	Projektkredit
	(Ersatz des Konkordates)	neues Reusswehr, inkl. Wehrreglement		Bau 08	Bau	Luzern unter Aufsicht der Reusswehrkommission.		Luzern	Brutto
11	Stauanlagen	Gemeinsame Kontrolle von Stauanlagen	2004	offen		Beschaffung abgebrochen, Gesetzgrundlagen durch Bund abwarten Projekt sistieren	do	TBA NW	
12	Geoinformation	Umsetzung Bundesgesetz Geoinformation	2007		40	Beschluss Einsetzung Amtsleiterkonferenz	do	M. Huser Leiter Grundbuch- und Vermessungsamt ZG	50'000
Zentralschweizer Finanzdirektorenkonferenz, ZFDK									
13	Zusammenarbeit bei der Betriebsmittelbeschaffung	Nutzung von Synergien bei der Betriebsmittelbeschaffung (-OW / UR)	5.2004	offen	20		ZFDK	ZRK-Sekretariat	-
14	Controlling der Zusammenarbeit	Allgemeine Richtlinien für die Steuerung gemeinsamer Einrichtungen	5.2004	2009	95	Leitfaden Controlling FHZ erstellt; Konzept Controlling allg. in Bearbeitung	ZFDK	ZRK-Sekretariat	-
15	Finanzkontrolle	Qualitätssicherung; gemeinsame Erarbeitung von Grundlagen	10.2005	offen	-	Review zwischen Finanzkontrollen 2009	ZFDK	Kt. Finanzkontrollen alternierend	-

**Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz,
Stand Februar 2009**

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Stand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Proj.leiter	Projektkredit
16	Informatik	Erarbeitung einer Informatik-Strategie	2008	2009	95	Folgeprojekte möglich	ZFDK	Zentral-schweizer Informatik-konferenz (ZIK)	-
Zentralschweizer Gesundheits- und Sozialdirektorenkonferenz, ZGSDK									
17	Regionale Umsetzung der NFA: Heim- und Betreuungswesen in der Zentralschweiz	Teilprojekte: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bedarfsplanung für die NFA-Übergangsphase 2008-2010 im IVSE-Bereich B ▪ Zentralschweizer Rahmenkonzept für die kantonalen Behindertenkonzepte ▪ Weiterentwicklung der Bedarfsanalyse und Bedarfsplanung im IVSE-Bereich B für die Zeit ab 2011 	2007	2010	75	Auswertung Datenerhebung 2008	ZGSDK	Peter Schmid SZ	207'000.- -(2006; total 291'000.-)
			2007	2008	100	-	ZGSDK	?	Saldo per 31.12.06 Fr. 98979
			2008	2010 (1. Etappe)	5	Konstituierung einer Projektgruppe, Definition der Planungsgrundlagen	ZGSDK	D. Knecht ZG	abz. GCN Fr. 39279 Saldo per 31.12.07 beim ZRK Sekr. Fr. 49'000
Zentralschweizer Konferenz für öffentlichen Verkehr, ZKöV									
18	Bahn 2030 : Nachfolgeprojekte ZEB	Interessenwahrung gegenüber Bund und SBB im Rahmen der Gesamtschau ZEB	09.20 05	2011	laufend	Beratung in Eidg. Räten (Lobbying)	ZKöV	Ge-schäftsstelle ZKöV	

**Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz,
Stand Februar 2009**

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Stand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Proj.leiter	Projektkredit
19	Ostzufahrt Luzern (halber Tiefbahnhof)	Bereitstellen von Infrastruktur für künftige Angebotsentwicklungen in der Zentralschweiz	2009	2020		Abschluss der Planung 3. Etappe	Daniel Meier, Kt. LU	Diverse	> 1 Mrd.
20	Stadtbahn Zug, 1. Teilergänzung	Veränderung Modalsplit zugunsten öV	2004	12.2012		Ausbau der S2	Hans-Kaspar Weber, Kt. ZG	Diverse	70 Mio.
21	Bahnreform 2	Interessenwahrung im Rahmen der parlamentarischen Beratung	12.2003	offen		Erarbeitung neue Vorlage durch BAV	ZköV	Fachkommission ZköV	
22	Doppelspurausbau und Tieflegung der Zentralbahn in Luzern	Ermöglichung modernes S-Bahn Angebot, Mobilitätswachstum übernehmen, Bahnanschluss für Luzern Allmend	2002	2013	10	Plangenehmigung für Doppelspur Hergiswil	Siehe Projektorganisation	Roland Meier, Kt. LU	250 Mio.
Zentralschweizer Polizeidirektorinnen- und -direktorenkonferenz, ZPDK									
23	Polizei XXI	Bearbeitung von verschiedenen Aufgaben der Polizei mit dem Ziel der Zusammenarbeit:	02.2003	offen	60	Zwischenentscheidung der ZPDK zu Projektschritten	ZPDK	ZPKK, Fischer/Hofmann	200'000 (KKJPD)
24	Polizei XXI: Konkordat	Konkordat über die Grundlagen der Polizei-Zusammenarbeit in der Zentralschweiz (Polizeikonkordat Zentralschweiz)	2005	offen	80	Auswertung Vernehmlassung des zweiten Entwurfs	ZPDK	ZPKK, Fischer/Hofmann	
25	Polizei XXI: Logistik	Gemeinsame Beschaffung von Polizeimaterial	02.2003	2010	80	Vereinbarung mit Bericht	ZPDK	ZPKK, Fischer/Hofmann	
26	Polizei XXI: OD/Intervention	Interkantonaler Polizeidienst für OD und Intervention	02.2003	2010	80	Vereinbarung mit Bericht	ZPDK	ZPKK, Fischer/Hofmann	

**Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz,
Stand Februar 2009**

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Stand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Proj.leiter	Projektkredit
27	Polizei XXI: GELZ	Gemeinsame Einsatzleitzentrale	02.2003	offen	5	Beschluss Voranalyse	ZPDK	ZPKK, Fischer/Hofmann	150'000
28	Häusliche Gewalt	Koordinierte Umsetzung von Massnahmen gegen häusliche Gewalt: Informationsveranstaltungen	11.2006	offen		Bericht und Antrag z.H. 81. ZRK	ZPDK	Ruedi Meyer, NW; Madeleine Meier, LU	
29	Häusliche Gewalt	Koordinierte Umsetzung von Massnahmen gegen häusliche Gewalt: Leistungskauf	11.2006	2009	95	Abschluss von drei Leistungsvereinbarungen	ZPDK	Ruedi Meyer, NW; Madeleine Meier, LU	Projektkredit (0), Leistungskauf (110'000 jährlich)
30	1. August Rütli	Koordination des Polizeieinsatzes							
Zentralschweizer Umweltschutzdirektorenkonferenz, ZUDK (* Jährliches ZUDK-Budget beträgt Fr. 270'000)									
31	Massnahmenplan Luftreinhaltung	11 gemeinsame Massnahmen im Bereich Verkehr, offene Verbrennung, Landwirtschaft, Energie & Kommunikation	21.05.2007	offen	30	per 1.1.2009 von allen Kantonen verabschiedet Erarbeitung/Umsetzung der Massnahmen läuft	ZUDK, -	Th. Joller AfU LU,	*
32	Umweltschutz auf der Baustelle	Umwelt-Baustelleninspektorat als Dienstleistung für die ZCH-Gemeinden. Dadurch können Baustellenkontrollen harmionisiert werden (gleich lange Spiesse)	Dez. 08	ab 2010 operationell	10	Ausarbeiten Konzept & Module, Vorstellen an Gemeinden	ZUDK	R. Kistler, AfU ZG, R. Furrer, AfU SZ	15'000/ 50'000
33	Monitraf: Interreg IIIb Transitver-	Monitoring der Auswirkungen des Transit-	01.03.	12.2008	95	Entscheid ob ein	Interreg-	R. Kistler,	180'000,

**Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz,
Stand Februar 2009**

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Stand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Proj.leiter	Projekt-kredit
	kehr	verkehrs auf die Bereiche Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt, Verabschiedung Resolution	05			Nachfolgeprojekt gem. Resolution ergriffen wird. Eingabe Expression of Interest erfolgt Entscheid im Feb. 09	Delegation, RR Yvonne Schärli	AfU Zug	Schlussabrechnung erfolgt
34	Feuerungskontrolle	Gemeinsame Organisation der Kantone UR, SZ, LU und neu OW zur Administration der Feuerungskontrolle (Geschäftsstelle Feuerungskontrolle GFK) Einführung Sichtkontrolle bei Holzfeuerungen	01.2002	---	85	Beitritt weiterer Kantone oder Gemeinden Start im Kanton Zug 2010 vorgesehen	B. Marti, AfU LU	Peter Marbacher, GFK Reto Wüest AfU LU	0
35	Messung nichtionisierende Strahlung	Aufbau eines gemeinsamen Monitoring der Belastung in der Zentralschweiz mittels Messungen und Modellberechnungen, Information für die interessierte Bevölkerung	1.1.2006	12.2009	100	Auftritt läuft, Weiterführung in Diskussion	ZUDK	Niklas Joos, AfU Uri	*
36	Regionale Branchenlösungen	Prüfung der Möglichkeiten zum Abschluss regionaler Branchenlösungen als Daueraufgabe. (Malereibetriebe, Garagenbetriebe etc. erfolgt)	1.1.2005			Prüfung weiterer Branchen, z.B. Fleisch- und Milchverarbeiter	ZUDK	Ernst Butscher, UwE LU	*
37	Gemeinsame Merkblätter	Alle neuen Merkblätter sollen nach Möglichkeit immer gemeinsam erarbeitet werden.	1.1.06	--	--	Merkblatt Bodenschutz, Merkblatt Garagen	ZUDK	Gerald Richner, AfU NW	
38	In-LUFT (Konkordat)	Gemeinsame Messung der Luft-Immissionen in den Zentralschweizer	1.1.2000	--	100	Ausarbeitung des neuen Basisleis-	ZUDK	Thomes Joller, UwE	in Betrieb

**Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz,
Stand Februar 2009**

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Stand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Proj.leiter	Projektkredit
		Kantone, Internetauftritt, gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit				tungsauftrages 2012-2015		LU	
Zentralschweizer Volkswirtschaftsdirektorenkonferenz, ZVDK									
39	MCCS AG, Sarnen	Unterstützung Forschungsbereich 2009	2009	2009	100	Weiterführung der Finanzierung MCCS ab 2009 über Fachhochschulkkonkordat (in Vorbereitung)	Kantone, Federführung beim Volkswirtschaftsdirektor Kanton Obwalden	MCCS AG	1,7 Mio. pro Jahr (gemäss Verteilungsschlüssel)
40	Tourismus: Leistungsvereinbarung mit der Luzern Tourismus AG	Mitfinanzierung von Dienstleistungen für die Zentralschweiz im Bereich Service public	2007	2010	100	Laufende Zusammenarbeit	ZVDK	Luzern Tourismus AG	360'000.-- pro Jahr
41	Neue Regionalpolitik	Projektbezogene Zusammenarbeit	2008	2011	-	Umsetzung konkreter Einzelprojekte	Zuständige für Regionalpolitik in den NRP-Kantonen	Zu bestimmen (aus dem federführenden Kanton)	
42	Interreg IV	Umsetzung von 5-6 Projekten	2007	2013	50	Verabschiedung Projekt, Prüfung der ersten Gesuche	ZVDK	Interreg-Fachstelle	1.0 Mio (0.8 Mio. Aussichtung C; 0.2 Mio. für Fachstelle)

**Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz,
Stand Februar 2009**

ZRK-Ausschuss und Ad hoc Steuerungsgruppen									
43	Analyse- und Perspektivdiskussion über die Zusammenarbeit in der Zentralschweiz	Analyse und Strategie	2007	2008	100		Ausschuss	ZRK-Sekretariat	ZRK-Budget
44	Analyse- und Perspektivdiskussion über die Zusammenarbeit in der Zentralschweiz	Umsetzung der Strategie	2009	2010	5		Ausschuss	ZRK-Sekretariat	ZRK-Budget
45	Dolmetschdienst Zentralschweiz	Leistungsvertrag der Zentralschweizer Kantone mit Caritas Luzern	2008	2011	25		Ausschuss	Zentralschweizer Fachgruppe Integration	130'000/J an Strukturkosten