



Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz,

Stand April 03

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Zwischenstand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Proj.leiter	Projektkredit (Fr.)
-----	--------------------	-------------	-------------	------------	--------------------	----------------------	---------------------------	-------------	---------------------

**Bildungsdirektorenkonferenz Zentralschweiz**

	Lehrerinnen- und Lehrerbildung Zentralschweiz	Aufbau Pädagogische Hochschule Zentralschweiz				Betriebsaufnahme Herbst 2003 (Luzern) bzw. Herbst 2004 (Zug / Schwyz)	PHZ-Konkordatsrat RR Fässler, Luzern	W. Stadelmann, Direktor PHZ	2003: 1'730'000
	Regionales Masterprojekt Lehrstellenprojekt 2	Hochwertige Berufsbildung im Wirtschafts- und Lebensraum Zentralschweiz dank regionaler Zusammenarbeit und durch bessere Ausschöpfung der verfügbaren Ressourcen	Herbst 2000	Herbst 2004	50	Einführung des Extranets für die Lehraufsicht Zentralschweiz	ZBK	P. Fischer, BPZ	760'665
	LSB2-Fachprojekt Berufsbildungssteuerung „QualiZense“	Aufbau eines anerkannten und koordinierten Qualitätsmanagements in der Bildungsregion Zentralschweiz	Herbst 2000	Herbst 2004	70	- Indikatoren für die externe Evaluation - Mindestanforderungen in der Betrieblichen Ausbildung	ZBK	A.Grünenfelder, B. Wicki	693'000
	LSB2-Fachprojekt „Kommunikation in der Berufsbildung“	Guter Informationsstand der Bevölkerung in Bezug auf Berufsbildungssysteme	Herbst 2000	Herbst 2004	50	- Faire Lehrlingswahl	ZBK	M. Knobel	596'430

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz,

Stand April 03

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Zwischenstand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Proj.leiter	Projektkredit (Fr.)
		stem und dessen Neuerungen Lehrstellenmarketing							
	LSB2-Fachprojekt „Gleichstellung in der Berufsbildung“	Abbau von geschlechtsspezifischen Hindernissen bei der Berufswahl Erweiterung von Ausbildungsangeboten für junge Frauen in High-Tech--Berufen	Herbst 2000	Winter 2003	95	- Teilprojekt SMARTFACTS: Einsätze der High-Tech-Profis	ZBK	Ch. Widmer Baumann	427'757
	LSB2-Fachprojekt „Neue Bildungssystematik der Gesundheitsberufe“	Neue Bildungssystematik in den Gesundheitsberufen	Herbst 2000	Herbst 2004	75	- Start zweiter Ausbildungsgang FAGE - Nachholbildung FAGE	ZBK	H. Steger-Zemp	915'080
	Diplommittelschulen	Konzept Fachmittelschulen Zentralschweiz	Frühling 2003	Herbst 2003	10	- Konzept Fachmittelschulen Zentralschweiz	ZBK	J. Widmer/P. Fischer	(1)
	Vorprojekt Tertiärstufe Gesundheitsberufe	Rahmenkonzept für Hauptprojekt	Frühling 2003	Herbst 2003	0	- Bedarfsanalyse der Berufsbildungslandschaft im Gesundheitswesen auf Tertiärstufe	ZBK	H. Steger-Zemp	40'000
	Anpassung und Einführung Kindergartenlehrplan	Anpassung des Berner LP auf Verhältnisse der BKZ-Kantone und FR; Einführung und Umsetzung des Lehrplans Kindergarten	2001	2003	90	Publikation Begleitmaterialien	BKZ / VKZ	M. Bucher	(1)

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz,

Stand April 03

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Zwischenstand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Proj.leiter	Projektkredit (Fr.)
	Koordinierte Studentafel für die Primarschule	Regional Koordinierte Studentafel für die Zentralschweiz	2002	2004	30	Beschlussfassung zur Vernehmlassung durch BKZ Dezember 2003	BKZ / VKZ	M. Mettler, BPZ	(1)
	Einführung Englisch an der Primarschule	Englisch ab 3. Primarklasse ab Schuljahr 2005/06 in allen Zentralschweizer Kantonen	2001	2006	40		BKZ / VKZ	M. Mettler, BPZ	Fr. 68'000 (2003)
	Entwicklung von Instrumenten zur Evaluation von Fremdsprachenkompetenzen (Deutschschweizer Projekt unter Federführung BKZ)	Bereitsstellung validierter Instrumente für die Selbst- und Fremdevaluation von Sprachkompetenzen in Französisch und Englisch, 5.-9. Klasse	2002	2005	30	Zwischenbericht	Lenkungsausschuss D-EDK RR Gisler, GL	M. Mettler, BPZ	610'000
	Einführung Europäisches Sprachenportfolio ESP	Koordination der Einführung des ESP in der Zentralschweiz	2001	offen		Kadertagung Sept. 2003 ESP II: Sommer 2004	BKZ	M. Mettler, BPZ	(1)
	Konzeption Brückenangebote	Regionale Koordination der Konzeption von Brückenangeboten		Offen		Bericht zuhanden BKZ	BKZ	X. Winiger, BPZ	(1)
	Regionale Zusammenarbeit im Bereich Qualitätsentwicklung Volksschule, Teilprojekt 1: Selbstevaluation der Einzelschule	Aufbau von Selbstevaluation an Einzelschulen, Konzeption und Erprobung	1998	2003		Abgabe Schlussbericht	BKZ	M. Bucher, X. Winiger, BPZ	(1)
	Regionale Zusammenarbeit im Bereich Qualitätsentwicklung Volksschule, Teilprojekt 2: Externe Evaluation	Koordination der Entwicklungstätigkeit in den Kantonen der Region	1998	2003		Abgabe Schlussbericht	BKZ	W. Stadelmann	(1)

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz,

Stand April 03

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Zwischenstand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Proj.leiter	Projektkredit (Fr.)
	Regionale Zusammenarbeit im Bereich Qualitätsentwicklung Volksschule, Teilprojekt 3: Systemevaluation	Regionale Durchführung und/oder Auswertung von Studien zum Lernerfolg	1998	2003		Abgabe Schlussbericht	BKZ	F. Oggenfuss, BPZ	(1)
	Schulklima: Ausbildung von Kontaktlehrpersonen für Gesundheitsförderung	Entwicklung von Ausbildungseinheiten Weiterbildungsangebote für Schulen Beratung gesundheitsfördernder Projekte an Schulen Netzwerkbildung	2000	2004	70	Abschluss Kurs 3 Juni 2004	BKZ	M. Mettler, BPZ S. Sgier	(2)
	Aufbau eines Zentralschweizer Bildungsservers zebis.ch	Aufbereitung von Materialien und Links für den Unterricht (lehrplanbezogen)	1999	2003	90	Evaluation; Überführung in einen Dauerbetrieb; Klärung der strukturellen Einbettung	BKZ	M. Bucher	125'500 (Anteil 2003)
	Regionale Konzeption Sonderpädagogik	Erarbeitung eines koordinierten Konzepts für die gesamte sonderpädagogische Förderung in der Bildungsregion Zentralschweiz	2003	Dez 2004	0	Teilprojekt Ia: Erhebung der heutigen Regelungen  Teilprojekt Ib: 2. Datenerhebung zur regionalen Statistik im Sonderschulbereich	BKZ	C. Mylaeus-Renngli, BPZ	2003: 22'000

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz,

Stand April 03

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Zwischenstand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Proj.leiter	Projektkredit (Fr.)
	KAMEZ	Ausbildung von Auszubildenden (F3) nach Bundesgesetz über die Förderung der Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien in den Schulen	2003	2007	0	Start 1. Kurs	BKZ	M. Bucher	2'780'000 (80% durch den Bund subventioniert)
	Erarbeitung von Orientierungsarbeiten	Erarbeiten von Aufgabenstellungen (fach- und stufenbezogenen), die eine lernziel- und kriterienorientierten Beurteilung unterstützen	2000	2006	50	Zwischenbericht; Start 2. Phase	BKZ	M. Bucher	1. Phase 176'000  2. Phase 154'000
<p>Abkürzungen:</p> <p>BPZ Bildungsplanung Zentralschweiz (1) Über Betriebsaufwand der BPZ</p> <p>VKZ Volksschulämter-Konferenz Zentralschweiz (2) Finanzierung durch Bundesamt für Gesundheitswesen, "Schulen und Gesundheit"</p> <p>ZBK Zentralschweizer Berufsbildungsämter-Konferenz</p>									
<b>Zentralschweizer Baudirektorenkonferenz</b>									
	Derzeit keine Projekte								
<b>Zentralschweizer Finanzdirektorenkonferenz</b>									
	Gemeinsame Organisation der Personalweiterbildung	Realisierung eines breiten Weiterbildungsangebotes, insbesondere Förderung der Führungs- und Managementausbildung anhand gemeinsamer Struktur und Organisation	05.2001	12.2005	67	Zwischenbericht zuhanden der ZRK-Frühlingskonferenz	Steuerungsgruppe, F. Domman LU	T. Wachter, Fachstelle für Verwaltungsweiterbildung Zentralschweiz (LU)	206'000 (+ Kosten Fachstelle 1.125 Mio)

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz,

Stand April 03

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Zwischenstand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Proj.leiter	Projektkredit (Fr.)
-----	--------------------	-------------	-------------	------------	--------------------	----------------------	---------------------------	-------------	---------------------

**Zentralschweizer Gesundheitsdirektorenkonferenz**

	Zentralschweizer Kinderspital	Aufbau und Führen eines gemeinsamen Kinderspitals	11.2001	05.2003	100	Formeller Projektabschluss	Steuerungsgruppe: RR L. Odermatt	V. Zehnder, O. Filliger, ZRK-Sekretariat	0
	Veterinärdienst Urschweiz	Zusammenschluss der Veterinärdienste von UR, SZ, OW und NW und Angliederung an das Laboratorium der Urkantone	05.2000	11.2003	80	Verabschieden der Konkordaterweiterung LdU durch RR der Urkantone z.Hd. Kantonsparlamente	Strat. Steuerungsgruppe: RR L. Odermatt	A. Scheuber, Sekretär ZGDK	0

**Zentralschweizer Konferenz für öffentlichen Verkehr**

	Aboverbund Zentralschweiz	Ein Aboverbund für die ganze Zentralschweiz	01.2003	12.2004	10	Entscheid Perimeter Verbundgebiet	Fachkommission ZKöV	Yvonne Schuler, VTA LU	140'000
	Bahn 2000, 2. Etappe	Interessenwahrung gegenüber Bund und SBB	06.2000	12.2006	10	Beschluss eidg. Parlament	ZKöV	Fachkommission ZKöV	250'000
	S-Bahn Luzern, 1. Etappe	Verbesserung öV	09.2001	12.2004	50	Inbetriebnahme 1. Etappe Ende 2004	Walter Niklaus, VTA LU	Diverse	Ca. 120 Mio.
	Stadtbahn Zug, 1. Etappe	Verbesserung öV	03.2001	12.2004	50	Inbetriebnahme 1. Etappe Ende 2004	Hans-Kaspar Weber, Kt. ZG	Diverse	67 Mio

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz,

Stand April 03

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Zwischenstand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Proj.leiter	Projektkredit (Fr.)
<b>Zentralschweizer Polizeidirektorinnen- und -direktorenkonferenz</b>									
	Vorprojekt Polizei XXI	Klärung von wichtigen, primär rechtlichen Vorfragen	02.2003	Frühling 2004	0	Einsetzung Projektleiter	Kommandanten z.h. ZPDK	gesucht	200'000 (KKJPD)
	Interkantonale Polizeischule Hitzkirch	Gemeinsame Polizeischule errichten und betreiben mit Konkordat NW-CH	04.2002	Schulstart: Herbst 05, ev. 06	60	politische Beschlussfassung zu Konzept inkl. Konkordat etc. im Juni 03	Polizeikonkordate Zentral- und NW-Schweiz, Lenkungsausschuss unter Vorsitz LU und BE Polizeidirektorin	H. Wessner, Kapo LU	240'000 (Anteil ZPDK, bisher)
	Zusammenarbeit im Bereich Zivilschutz	Gemeinsame Ausbildung und Materialwirtschaft	02.2002	06.2004	50	Organisation der gemeinsamen Ausbildung	ZPDK	O. Filliger, ZRK-Sekretariat	0
<b>Zentralschweizer Umweltschutzdirektorenkonferenz (* Jährliches ZUDK-Budget beträgt Fr. 270'000)</b>									
	Massnahmenplan Luftreinhaltung	10 gemeinsame Massnahmen im Bereich der Luftreinhaltung	05.1999	12.2003	85	Genehmigung der restl. Massnahmen durch Kantonsregierungen	ZUDK, RR M. Stadler	B. Balmer, AfU LU, R. Kistler AfU Zug	*
	in-LUFT	Durchführung gemeinsamer Immissionsmessungen; einfache Gesellschaft soll in neue Rechtsform umgewandelt werden (AG)	01.1999	Umwandlung erfolgt 2004	80	Neue Rechtsform als gemischtwirtschaftliche AG	ZUDK, RR M. Stadler	B. Bühlmann AfU UR	*

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz,

Stand April 03

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Zwischenstand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Proj.leiter	Projektkredit (Fr.)
	PR- Kampagne Erlebnis Boden	Bodenschutz thematisieren	01.2003	12.2004	15	Ausstellung in Seedorf	ZUDK, RR M. Stadler	M. Achermann AfU LU	*
	Umweltschutz auf der Baustelle	Umweltschutzbelange den am Bau beteiligten aufzeigen mit dem Ziel, das Verhalten zu ändern. Gemeinsamer Vollzug im Bereich der Baustellen	01.1998	12.2004	90	Umsetzung Massnahme M4 Partikelfilter gemeinsam mit Branche	ZUDK, RR M. Stadler	M. Zumstein, AfU SZ, R. Kistler AfU ZG	*
	Interreg IIIb Transitverkehr	Monitoring der Auswirkungen des Transitverkehrs auf die Bereiche Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt	01.2000	12.2006	5	Abgabe Projekt bei EU	ZUDK, RR M. Stadler	M. Zumstein, AfU SZ, B. Bühlmann AfU	*
	Feuerungskontrolle	Gemeinsame Organisation zur Administration der Feuerungskontrolle (Geschäftsstelle Feuerungskontrolle GFK)	01.2002	---	50	Beitritt weiterer Kantone	M. Zumstein, AfU SZ, B. Bühlmann AfU UR, B. Marti AfU LU	M. Peter, GFK	0
<b>Zentralschweizer Volkswirtschaftsdirektorenkonferenz</b>									
	MCCS AG, Sarnen	Unterstützung Forschungsbereich 2004 - 2007	2003	2007		Zusicherungsbeschlüsse durch die Kantone (Regierungen bzw. Parlamente) Herbst 2003	Kantone	MCCS AG	1,7 Mio. pro Jahr (gemäss Verteilungsschlüssel)
	Tourismus: Leistungsvereinbarung mit der Luzern Tourismus AG	Mitfinanzierung von Dienstleistungen für die Zentralschweiz im Bereich Service public	2003	2007		Abschluss der Leistungsvereinbarung: Herbst	Kantone		



Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz,

Stand April 03

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Zwischenstand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Proj.leiter	Projektkredit (Fr.)
						2003			
	Investorenseminar SPZ vom Juni 2003	Beitrag an Apéro vom 20.6.03	ist erfolgt	06.2003		Auszahlung nach Seminar			8'000
<b>Zentralschweizer Staatsschreiberkonferenz</b>									
	Derzeit keine Projekte								
<b>Ad hoc Steuerungsgruppen</b>									
	Gemeinsame Durchführung Haager Adoptionsübereinkommen	Gemeinsame Auslagerung der Aufgaben gemäss HAÜ und BG zum HAÜ	05.2002	05.2003	90	Vertragsgenehmigung durch RR	ad hoc Projektgr., RR A. Hüppin	V. Zehnder, ZRK-Sekretariat	0
	Zusammenarbeit im Bereich BVG- und Stiftungsaufsicht	Prüfung gemeinsame Aufsicht	05.2002	12.2004 oder 12.2005	35	Genehmigung Antrag durch RR	ad hoc Projektgr., RR M. Kuchler	O. Filliger, ZRK-Sekretariat	0
	Gemeinsame Organisation der Opferhilfe der Kantone LU OW NW ZG	Errichtung einer gemeinsamen Kompetenzstelle zur Entscheidvorbereitung sowie gegenseitige Anerkennung und Abgeltung der Beratungsstellen	05.2000	05.2003	40	Bericht zu Handen ZRK	ad hoc Projektgr. RR Hanspeter Uster	RR Hanspeter Uster	50'000
	Geoinformation Zentralschweiz	Nutzung von Synergien im umfassenden Bereich der Geoinformation durch Zusammenarbeit der Kantone LU, SZ, OW, NW und ZG	05.2000	2006	rollend	rollend	ad hoc Projektgruppe, Statthalter B.Profos	Projekt-Sekretariat Thomas Glatthard	44'544
	INTERREG III Beteiligung	Gemeinsame Beteiligung an der EU – Initiative INTERREG III	(1998) 11.2000	2006	rollend	Bewilligung einzelner Projekte durch EU	Interreg-Delegation, RR Paul Huber	Fachstelle Madeleine Meier, LU	1,52 Mio