



Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz,

Stand Sept 03

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Zwi- schensta nd in %	Nächster Meilen- stein	Verantw. Gre- mium, Vorsitz	Proj.leiter	Projekt- kredit (Fr.)
Bildungsdirektorenkonferenz Zentralschweiz									
	Lehrerinnen- und Lehrerbildung Zentralschweiz	Aufbau Pädagogische Hochschule Zentralschweiz				Betriebsaufnahme Herbst 2003 (Lu-zern) bzw. Herbst 2004 (Zug / Schwyz)	PHZ- Konkordatsrat RR Arnold, Uri	W. Stadel- mann, Di- rektor PHZ	2003: 1'730'000
	Regionales Masterprojekt Lehr- stellenprojekt 2	Hochwertige Berufsbildung im Wirt- schafts- und Lebensraum Zentral- schweiz dank regionaler Zusammen- arbeit und durch bessere Ausschöp- fung der verfügbaren Ressourcen	Herbst 2000	Herbst 2004	60	Einführung des Extranets für die Lehraufsicht Zent- ralschweiz Vorbereitung ex- terne Evaluation Gesamtprojekt	ZBK	Ch. Huber, BPZ	760'665
	LSB2-Fachprojekt Berufsbil- dungssteuerung „QualiZense“	Aufbau eines anerkannten und koordi- nierten Qualitätsmanagements in der Bildungsregion Zentralschweiz	Herbst 2000	Frühjahr 2004	80	- Indikatoren für die externe Eva- luation - Mindestanforde- rungen in der Betrieblichen Ausbildung	ZBK	A.Grünenfeld er, B. Wicki	693'000
	LSB2-Fachprojekt „Kommunikati- on in der Berufsbildung“	Guter Informationsstand der Bevölke- rung in Bezug auf Berufsbildungssys-	Herbst 2000	Herbst 2004	60	- Faire Lehrlings- wahl	ZBK	M. Knobel	596'430

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz,

Stand Sept 03

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Zwi- schensta nd in %	Nächster Meilen- stein	Verantw. Gre- mium, Vorsitz	Proj.leiter	Projekt- kredit (Fr.)
		tem und dessen Neuerungen Lehrstellenmarketing				- Lehrstellenmar- keting - zebi 2003			
	LSB2-Fachprojekt „Gleichstellung in der Berufsbildung“	Abbau von geschlechtsspezifischen Hindernissen bei der Berufswahl Erweiterung von Ausbildungsangebo- ten für junge Frauen in High-Tech-- Berufen	Herbst 2000	Winter 2003	95	- Projektevaluati- on - Abklärungen für Überführung in die Linie	ZBK	Ch. Widmer Baumann	427' 757
	LSB2-Fachprojekt „Neue Bil- dungssystematik der Gesund- heitsberufe“	Neue Bildungssystematik in den Ge- sundheitsberufen	Herbst 2000	Herbst 2004	75	- Start zweiter Ausbildungsgang FAGE - Nachholbildung FAGE	ZBK	H. Steger- Zemp	915' 080
	Diplommittelschulen	Erarbeituzng Konzept Fachmittel- schulen Zentralschweiz	Frühling 2003	Herbst 2003	100	- Entscheid BKZ über das Konzept und das weitere Vorgehen	BKZ / ZBK	J. Widmer/P. Fischer	(1)
	Vorprojekt Tertiärstufe Gesund- heitsberufe	Erarbeitung Rahmenkonzept für Hauptprojekt	Frühling 2003	Herbst 2003	100	Entscheid BKZ über Hauptprojektt	BKZ / ZBK	M. Knüsel	40' 000
	Regionale Koordination Bildung und Erziehung von 4- bis 8jährigen Kindern	Koordinierte Schulversuche für die Altersstufe der 4- bis 8jährigen Kinder in der Zentralschweiz im Rahmen eines Projekts der EDK-Ostschweiz	2003	2009	10	Feinkonzept	BKZ/VKZ	X. Winiger, BPZ	(1)
	Koordinierte Studentafel für die Primarschule	Regional Koordinierte Studentafel für die Zentralschweiz	2002	2004	30	Beschlussfassung zur Vernehmflas-	BKZ / VKZ	M. Mettler, BPZ	(1)

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz,

Stand Sept 03

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Zwi- schensta- nd in %	Nächster Meilen- stein	Verantw. Gre- mium, Vorsitz	Proj.leiter	Projekt- kredit (Fr.)
						sung durch BKZ Dezember 2003			
	Einführung Englisch an der Pri- marschule	Englisch ab 3. Primarklasse ab Schuljahr 2005/06 in allen Zentral- schweizer Kantonen	2001	2006	40		BKZ / VKZ	M. Mettler, BPZ	Fr. 68'000 (2003)
	Entwicklung von Instrumenten zur Evaluation von Fremdsprachen- kompetenzen (Deutschschweizer Projekt unter Federführung BKZ)	Bereitsstellung validierter Instrumente für die Selbst- und Fremdevaluation von Sprachkompetenzen in Franzö- sisch und Englisch, 5.-9. Klasse	2002	2005	30	Zwischenbericht	Lenkungsaus- schuss D-EDK RR Gisler, GL	M. Mettler, BPZ	610'000
	Einführung Europäisches Spra- chenportfolio ESP	Koordination der Einführung des ESP in der Zentralschweiz	2001	offen		Kadertagung Sept. 2003 ESP II: Sommer 2004	BKZ	M. Mettler, BPZ	(1)
	Konzeption Brückenangebote	Regionale Koordination der Konzepti- on von Brückenangeboten		Offen		Bericht zuhanden BKZ	BKZ	X. Winiger, BPZ	(1)
	Schulklima: Ausbildung von Kontaktlehrpersonen für Gesund- heitsförderung	Entwicklung von Ausbildungseinheiten Weiterbildungsangebote für Schulen Beratung gesundheitsfördernder Pro- jekte an Schulen Netzwerkbildung	2000	2004	80	Abschluss Kurs 3 Juni 2004	BKZ	M. Mettler, BPZ S. Sgier	(2)

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz,

Stand Sept 03

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Zwischenstand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Proj.leiter	Projektkredit (Fr.)
	Regionale Konzeption Sonderpädagogik	Erarbeitung eines koordinierten Konzepts für die gesamte sonderpädagogische Förderung in der Bildungsregion Zentralschweiz	2003	Dez 2004	0 30	Teilprojekt Ia: Erhebung der heutigen Regelungen Teilprojekt Ib: 2. Datenerhebung zur regionalen Statistik im Sonderschulbereich	BKZ	C. Mylaeus-Renngli, BPZ	2003: 22'000
	KAMEZ	Ausbildung von Auszubildenden (F3) nach Bundesgesetz über die Förderung der Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien in den Schulen	2003	2007	20	Abschluss 1. und 2. Kurs	BKZ	M. Bucher	2'780'000 (80% durch den Bund subventioniert)
	Erarbeitung von Orientierungsarbeiten	Erarbeiten von Aufgabenstellungen (fach- und stufenbezogenen), die eine lernziel- und kriterienorientierten Beurteilung unterstützen	2000	2006	50	Start 2. Phase	BKZ	M. Bucher	1. Phase 176'000 2. Phase 154'000
	Regionalisierung der Bildungsstatistik	Erarbeitung eines Konzepts zur koordinierten Datenerhebung und -auswertung für die Zentralschweiz	2003	Offen	5	Berichterstattung an BKZ, Grundsatzentscheid zum weiteren Vorgehen	BKZ	F. Moser, BPZ	(1)
	Finanzindikatoren für Mittelschulen	Erarbeitung eines Benchmarking-	2002	Offen	0	Vorgehensvor-	BKZ	Ch. Mylaeus-	(1)

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz,

Stand Sept 03

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Zwi- schensta nd in %	Nächster Meilen- stein	Verantw. Gre- mium, Vorsitz	Proj.leiter	Projekt- kredit (Fr.)
	len	Konzepts für Mittelschulen mit regional vergleichbaren Kennzahlen (evtl. in Zusammenarbeit mit der NW-EDK)				schlag zuhanden BKZ		Renggli, BPZ	
Abkürzungen:									
BPZ	Bildungsplanung Zentralschweiz	(1)	Über Betriebsaufwand der BPZ						
VKZ	Volksschulämter-Konferenz Zentralschweiz	(2)	Finanzierung durch Bundesamt für Gesundheitswesen, "Schulen und Gesundheit"						
ZBK	Zentralschweizer Berufsbildungsämter-Konferenz								
Zentralschweizer Baudirektorenkonferenz									
	Erneuerung Reusswehr Luzern (Ersatz des Konkordates)	Neuer Kostenteiler, neues Konkordat für neues Reusswehr, inkl. Wehrregl.	2000	inkl. Bau 08	50% exkl. Bau	Genehmigung Kostenteiler durch Kantonsregierung	ZBDK, Präsident RR Tschümperlin	Tiefbauamt Luzern	19 Mio Brutto
Zentralschweizer Finanzdirektorenkonferenz									
	Gemeinsame Organisation der Personalweiterbildung (Pilotphase)	Realisierung eines breiten Weiterbildungsangebotes, insbesondere Förderung der Führungs- und Managementausbildung anhand gemeinsamer Struktur und Organisation	01.2003	12.2005	33	Zwischenbericht zuhanden der ZRK-Frühlingskonferenz 04	Steuerungsgruppe, F. Domman LU	T. Wachter, Fachstelle für Verwaltungsweiterbildung Zentralschweiz (LU)	Gesamtkosten Fachstelle 1.125 Mio.

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz,

Stand Sept 03

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Zwischenstand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Proj.leiter	Projektkredit (Fr.)
-----	--------------------	-------------	-------------	------------	--------------------	----------------------	---------------------------	-------------	---------------------

Zentralschweizer Gesundheitsdirektorenkonferenz

	Veterinärdienst Urschweiz	Zusammenschluss der Veterinärdienste von UR, SZ, OW und NW und Angliederung an das Laboratorium der Urkantone	05.2000	12.2003	90	Verabschieden der Konkordaterweiterung LdU durch Kantonsparlamente der Urkantone	Strat. Steuerungsgruppe: RR L. Odermatt	A. Scheuber, Sekretär ZGDK	0
--	---------------------------	---	---------	---------	----	--	---	----------------------------	---

Zentralschweizer Konferenz für öffentlichen Verkehr

	Aboverbund Zentralschweiz	Ein Aboverbund für die ganze Zentralschweiz	01.2003	12.2004	10	Entscheid Perimeter Verbundgebiet	Fachkommission ZKöV	Yvonne Schuler, Kt. LU	140'000
	Bahn 2000, 2. Etappe	Interessenwahrung gegenüber Bund und SBB	06.2000	12.2006	10	Vernehmlassung / Beschluss eidg. Parlament	ZKöV	Fachkommission ZKöV	250'000
	S-Bahn Luzern, 1. Etappe	Verbesserung öV	09.2001	12.2004	50	Inbetriebnahme 1. Etappe Ende 2004	Walter Niklaus, Kt. LU	Diverse	Ca. 120 Mio.
	Stadtbahn Zug, 1. Etappe	Verbesserung öV	03.2001	12.2004	50	Inbetriebnahme 1. Etappe Ende 2004	Hans-Kaspar Weber, Kt. ZG	Diverse	67 Mio

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz,

Stand Sept 03

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Zwischenstand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Proj.leiter	Projektkredit (Fr.)
-----	--------------------	-------------	-------------	------------	--------------------	----------------------	---------------------------	-------------	---------------------

Zentralschweizer Polizeidirektorinnen- und -direktorenkonferenz

	Vorprojekt Polizei XXI	Klärung von wichtigen, primär rechtlichen Vorfragen	02.2003	Frühling 2004	0	Einsetzung Projektleiter	ZPDK	Beat Fischer & Christoph Hoffmann	200'000 (KKJPD)
	Interkantonale Polizeischule Hitzkirch	Gemeinsame Polizeischule errichten und betreiben mit Konkordat NW-CH	04.2002	Schulstart: Herbst 05, ev. 06	80	Verabschiedung der Botschaften in den versch. Regierungen zuhanden der Parlamente	Polizeikonkordate Zentral- und NW-Schweiz, Lenkungsausschuss unter Vorsitz NW und BE Polizeidirektor/in	H. Wessner, Kapo LU	240'000 (Anteil ZPDK, bisher)
	Zusammenarbeit im Bereich Zivilschutz	Gemeinsame Ausbildung und Materialwirtschaft	02.2002	06.2004	50	Organisation der gemeinsamen Ausbildung	ZPDK	O. Filliger, ZRK-Sekretariat	0

Zentralschweizer Umweltschutzdirektorenkonferenz (* Jährliches ZUDK-Budget beträgt Fr. 270'000)

	Massnahmenplan Luftreinhaltung	10 gemeinsame Massnahmen im Bereich der Luftreinhaltung	05.1999	12.2003	85	Genehmigung der restl. Massnahmen durch Kantonsregierungen (ohne OW)	ZUDK, RR M. Stadler	Th. Joller AfU LU,	*
	in-LUFT	Durchführung gemeinsamer Immissionsmessungen; einfache Gesellschaft soll in neue Rechtsform umgewandelt werden (AG), interkantonale Vereinba-	01.1999	Umwandlung erfolgt	85	Genehmigung in den Kantonsparlamenten	ZUDK, RR M. Stadler	B. Bühlmann AfU UR	*

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz,

Stand Sept 03

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Zwischenstand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Proj.leiter	Projektkredit (Fr.)
		rung		2004					
	PR- Kampagne Erlebnis Boden	Bodenschutz thematisieren	01.2003	12.2004	45	BWZ Sarnen, Nov. 2003	ZUDK, RR M. Stadler	M. Achermann AfU LU	*
	Umweltschutz auf der Baustelle	Umweltschutzbelange den am Bau beteiligten aufzeigen mit dem Ziel, das Verhalten zu ändern. Gemeinsamer Vollzug im Bereich der Baustellen	01.1998	12.2004	90	Umsetzung Massnahme M4 Partikelfilter gemeinsam mit Branche	ZUDK, RR M. Stadler	M. Zumstein, AfU SZ	*
	Interreg IIIb Transitverkehr	Monitoring der Auswirkungen des Transitverkehrs auf die Bereiche Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt	01.2000	12.2006	10	Abgabe Projekt bei EU	ZUDK, RR M. Stadler	M. Zumstein, AfU SZ, B. Bühlmann AfU	180'000 durch Interreg-Forum bewilligt
	Feuerungskontrolle	Gemeinsame Organisation der Kantone UR, SZ und LU zur Administration der Feuerungskontrolle (Geschäftsstelle Feuerungskontrolle GFK)	01.2002	---	60	Beitritt weiterer Kantone oder Gemeinden	B. Marti AfU LU	Peter Marbacher, GFK Reto Wüest AfU LU	0
Zentralschweizer Volkswirtschaftsdirektorenkonferenz									
	MCCS AG, Sarnen	Unterstützung Forschungsbereich 2004 - 2007	2003	2007		Zusicherungsbeschlüsse durch die Kantone (RR bzw. Parlamente) Herbst 2003	Kantone	MCCS AG	1,7 Mio. pro Jahr (gemäss Verteilungsschlüssel)
	Tourismus: Leistungsvereinbarung mit der Luzern Tourismus AG	Mitfinanzierung von Dienstleistungen für die Zentralschweiz im Bereich Service public	2003	2007		Abschluss der Leistungsvereinbarung: Herbst 03	Kantone		

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz,

Stand Sept 03

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Zwi- schensta nd in %	Nächster Meilen- stein	Verantw. Gre- mium, Vorsitz	Proj.leiter	Projekt- kredit (Fr.)
Ad hoc Steuerungsgruppen									
	Zusammenarbeit im Bereich BVG- und Stiftungsaufsicht	Prüfung gemeinsame Aufsicht	05.2002	12.2004 oder 12.2005	35	Genehmigung Antrag durch RR	ad hoc Pro- jektgr., RR M. Küchler	O. Filliger, ZRK-Sekre- tariat	0
	Gemeinsame Organisation der Opferhilfe der Kantone LU OW NW ZG	Errichtung einer gemeinsamen Kom- petenzstelle zur Entscheidvorbereitung sowie gegenseitige Anerkennung und Abgeltung der Beratungsstellen	05.2000	05.2003	40	Bericht zu Handen ZRK	ad hoc Pro- jektgr. RR Hanspeter Uster	RR Hanspe- ter Uster	50'000
	Geoinformation Zentralschweiz	Nutzung von Synergien im umfassen- den Bereich der Geoinformation durch Zusammenarbeit der Kantone LU, SZ, OW, NW und ZG	05.2000	2003	rollend	rollend	ad hoc Projekt- gruppe, Statt- halter B.Profos	Projekt- Sekretariat Thomas Glatthard	44'544
	INTERREG III Beteiligung	Gemeinsame Beteiligung an der EU – Initiative INTERREG III	(1998) 11.2000	2006	rollend	Bewilligung ein- zelner Projekte durch EU	Interreg- Delegation, RR Yvonne Schärli	Fachstelle Madeleine Meier, LU	1,52 Mio