



Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz, Stand Sept. 04

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Zwi- schensta nd in %	Nächster Meilen- stein	Verantw. Gre- mium, Vorsitz	Proj.leiter	Projekt- kredit (Fr.)
Bildungsdirektorenkonferenz Zentralschweiz									
	Regionales Masterprojekt Lehrstellenbeschluss 2: Zusammen- arbeit in der Berufsbildung	Hochwertige Berufsbildung im Wirt- schafts- und Lebensraum Zentral- schweiz dank regionaler Zusammen- arbeit und durch bessere Ausschöp- fung der verfügbaren Ressourcen	Herbst 2000	Herbst 2004	95	Projektabschluss, Überführung in die Linie	ZBK	Ch. Huber, BPZ	666'406
	LSB2-Fachprojekt Berufsbil- dungssteuerung „QualiZense“	Aufbau eines anerkannten und koordi- nierten Qualitätsmanagements in der Bildungsregion Zentralschweiz	Herbst 2000	Herbst 2004	95	- Projektab- schluss, Überfüh- rung in die Linie	ZBK	A.Grünenfeld er, B. Wicki	763'000
	LSB2-Fachprojekt „Kommunikati- on in der Berufsbildung“	Guter Informationsstand der Bevölke- rung in Bezug auf Berufsbildungssys- tem und dessen Neuerungen Lehrstellenmarketing	Herbst 2000	Herbst 2004	95	- Projektab- schluss, Überfüh- rung in die Linie	ZBK	M. Knobel B. Cortiula	481'930
	LSB2-Fachprojekt „Neue Bil- dungssystematik der Gesund- heitsberufe“	Neue Bildungssystematik in den Ge- sundheitsberufen	Herbst 2000	Herbst 2004	95	- Projektab- schluss, Überfüh- rung in die Linie - 2. Zwischen- evaluation	ZBK	H. Steger- Zemp	1'037'580
	Fachmittelschulen	Umsetzung Konzept Fachmittelschu- len Zentralschweiz	Herbst 2003	Sommer 2005	80	- Angebotsreali- sierung für Spezi- albereiche	BKZ / ZBK	P. Tresoldi / Ch. Huber	(1)

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz, Stand Sept. 04

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Zwi- schensta nd in %	Nächster Meilen- stein	Verantw. Gre- mium, Vorsitz	Proj.leiter	Projekt- kredit (Fr.)
	Projekt Tertiärstufe Gesundheitsberufe	Koordination der Umsetzungsarbeiten in den Zentralschweizer Kantonen (Höhere Fachschule Gesundheit)	Herbst 2003	Herbst 2005	20	- Entscheid Entwicklung Curriculum - Entscheid rechtliche Regelungen - Ausschreibungen	BKZ / ZBK	B. Christen	120'000
	Illetrismus	Zusammenarbeit in der Bekämpfung des Illetrismus durch gemeinsame Massnahmen	Mai 2004	Sommer 2005		Erarbeitung Merkblatt	BKZ / ZBK	Josef Widmer, LU	20'000
	Regionale Koordination Bildung und Erziehung von 4- bis 8jährigen Kindern	Koordinierte Schulversuche für die Altersstufe der 4- bis 8jährigen Kinder in der Zentralschweiz im Rahmen eines Projekts der EDK-Ostschweiz	2003	2009	20	- Klärung kantonaler Rahmenbedingungen für den Start von Versuchsschulen; Vorlage: Konzept: Regionale Koordination von 4- bis 8- jährigen Kindern - Evaluation im Rahmen des EDK-Ost –Projektes	BKZ/VKZ	X. Winiger, BPZ	Beitrag EDK-Ost 50'600.- Beitrag an EDK-Ost Fr. 40'000.-
	Koordinierte Studentafel für die Primarschule	Regional Koordinierte Studentafel für die Zentralschweiz	2002	2004	95	Umsetzungsbeschlüsse der Kantone	BKZ / VKZ	M. Mettler, PHZ Luzern	(1)

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz, Stand Sept. 04

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Zwi- schensta nd in %	Nächster Meilen- stein	Verantw. Gre- mium, Vorsitz	Proj.leiter	Projekt- kredit (Fr.)
	Einführung Englisch an der Primarschule	Englisch ab 3. Primarklasse ab Schuljahr 2005/06 in allen Zentralschweizer Kantonen	2001	2006	70	Entscheid zum Lehrplan (November 2004) Start Nachqualifikation der Lehrpersonen in den Kantonen (Frühjahr 2005)	BKZ / VKZ	M. Mettler, PHZ Luzern	Fr. 83'000 (2004)
	Entwicklung von Instrumenten zur Evaluation von Fremdsprachenkompetenzen (Deutschschweizer Projekt unter Federführung BKZ)	Bereitstellung validierter Instrumente für die Selbst- und Fremdevaluation von Sprachkompetenzen in Französisch und Englisch, 5.-9. Klasse	2002	2005	80	Produkte liegen vor (Sommer 2005)	Lenkungsausschuss D-EDK RR Arnold, UR	M. Mettler, PHZ Luzern	610'000
	Einführung Europäisches Sprachenportfolio ESP	Koordination der Einführung des ESP in der Zentralschweiz	2001	offen		Erprobung ESP II: Herbst 2004 Entwicklung und Erprobung ESP I (Sommer 2005)	BKZ	M. Mettler, PHZ Luzern	(1)
	Brückenangebote	Regionale Koordination der Konzeption von Brückenangeboten		2005 2005	85 70	- Koordinations- und Umsetzungs-konzept - Entwicklung Rahmenlehrplan	BKZ/ZBK BKZ/ZBK	S. Zysset	2004: Fr 72'500.- 2005: Fr. 48'750.-

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz, Stand Sept. 04

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Zwi- schensta nd in %	Nächster Meilen- stein	Verantw. Gre- mium, Vorsitz	Proj.leiter	Projekt- kredit (Fr.)
	Regionale Konzeption Sonderpädagogik	Erarbeitung eines koordinierten Konzepts für die gesamte sonderpädagogische Förderung in der Bildungsregion Zentralschweiz	2003	Juli 2005	100	<i>Projektphase I</i> Teilprojekt Ia: Erhebung der heutigen Regelungen	BKZ / VKZ	C. Mylaeus-Renggli, BPZ	2003: 22'000 2004: 27'975
					100	Teilprojekt Ib: 2. Datenerhebung zur regionalen Statistik im Sonderschulbereich			
					20	<i>Projektphase II</i> Konzeption der sonderpädagogischen Förderung			
	KAMEZ	Ausbildung von Auszubildenden (F3) nach Bundesgesetz über die Förderung der Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien in den Schulen	2003	2007	40	Start Kurs 3 und 4	BKZ	M. Bucher	2'780'000 (80% durch den Bund subventioniert)
	Erarbeitung von Orientierungsarbeiten	Erarbeiten von Aufgabenstellungen (fach- und stufenbezogenen), die eine lernziel- und kriterienorientierten Beurteilung unterstützen	2000	2008	50	Weiterführung 2. Phase	BKZ	M. Bucher	1. Phase 176'000 2. Phase 154'000

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz, Stand Sept. 04

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Zwi- schensta nd in %	Nächster Meilen- stein	Verantw. Gre- mium, Vorsitz	Proj.leiter	Projekt- kredit (Fr.)
	Regionalisierung der Bildungs- statistik	Erarbeitung eines Gorbkonzepts zur koordinierten Datenerhebung und – auswertung für die Zentralschweiz	2003	Offen	100	Berichterstattung an BKZ und ZRK, Grundsatzent- scheid zum weite- ren Vorgehen	BKZ	F. Moser, BPZ	(1)
	Lehren und Lernen an der Pri- marschule	Erarbeitung eines Rahmenkonzepts zur inhaltlichen und zeitlichen Unter- richtsgestaltung für die Primarschule	2004	2008	10%	Aufarbeitung der fachlichen Grundlagen, Ab- lieferung Grundla- genbericht März 2005	BKZ / VKZ	Xaver Wini- ger, BPZ	25'000
	Französisch als zweite Fremd- sprache	Anpassung der Konzeption des Fran- zösisch-Unterrichts nach Einführung des Primarschul-Englisch	2004	2009	0%	- Konzeption Ka- derbildung - Klärung Hand- lungsbedarf im Lehrmittelbereich	BKZ / VKZ	Monika Mettler, PHZ Luzern	(1)
	Lehrperson für integrative Förde- rung	Erarbeitung einer Konzeption für den Einsatz und die Ausbildung von Lehr- personen für integrative Förderung	2004	2006	10%	- Vorlage des Berichts der Pro- jektgruppe zur Meinungsbildung in den Kantonen	BKZ / VKZ	Peter Lütolf, OW	(1)

Abkürzungen:

BPZ Bildungsplanung Zentralschweiz

VKZ Volksschulämter-Konferenz Zentralschweiz

ZBK Zentralschweizer Berufsbildungsämter-Konferenz

(1) Über Betriebsaufwand der BPZ

(2) Finanzierung durch Bundesamt für Gesundheitswesen, "Schulen und Gesundheit"

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz, Stand Sept. 04

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Zwi- schensta nd in %	Nächster Meilen- stein	Verantw. Gre- mium, Vorsitz	Proj.leiter	Projekt- kredit (Fr.)
Zentralschweizer Baudirektorenkonferenz									
	Sachplan Verkehrsinfrastruktur Zentralschweiz	Regionaler Sachplan (Strasse & Schiene) soll strategische Projekte festhalten, die gegenüber dem Bund entscheidend sind.	2004	2005	10	23.09.04 KIKI und ZKÖV, Auslegeordnung	ZKöV/ZBDK	Gallati, KI Schwyz	
	Erneuerung Reusswehr Luzern (Ersatz des Konkordates)	Neuer Kostenteiler, neues Konkordat für neues Reusswehr, inkl. Wehrregl.	2000	inkl. Bau 08	50% exkl. Bau	Genehmigung Kostenteiler durch Kantonsregierung	ZBDK, Präsident RR Tschümperlin	Tiefbauamt Luzern	19 Mio Brutto
	IVöB	Gemeinsamer Leitfaden für die Submission	2003	2004	Entwurf vorhanden	Keine Kosten	do	DS BD NW	
	Stauanlagen	Gemeinsame Kontrolle von Stauanlagen	2004	2005	Start 2004	Offerten von Fachingenieuren	do	TBA NW	
	Regionale Umsetzung NFA, Bereich Nationalstrasse	Gemeinsamer Betrieb und betrieblicher Unterhalt innerhalb Auftragskreis	2005	2007		Vorschlag KIKI für ZBDK Frühjahr 2005	do	KIKI	
Zentralschweizer Finanzdirektorenkonferenz									
	Gemeinsame Organisation der Personalweiterbildung (Pilotphase)	Realisierung eines breiten Weiterbildungsangebotes, insbesondere Förderung der Führungs- und Managementausbildung anhand gemeinsamer Struktur und Organisation	01.2003	12.2005	33	Zwischenbericht zuhanden der ZRK-Frühlingskonferenz 04	Steuerungsgruppe, F. Domman LU	A. Studer, Fachstelle für Verwaltungsweiterbildung Zentralschweiz (LU)	Gesamtkosten Fachstelle 1.125 Mio.
	Grundlagenpapier Abgeltung	Verabschiedung eines Grundlagenpa-	1.2004	8.2004	90	Beschlussfassung	RR Niederber-	ZRK-	-

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz, Stand Sept. 04

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Zwi- schensta nd in %	Nächster Meilen- stein	Verantw. Gre- mium, Vorsitz	Proj.leiter	Projekt- kredit (Fr.)
	eines Standortvorteils	piers, wie in Projekten die Abgeltung eines Standortvorteils zu ermitteln ist				durch RR	ger	Sekretariat	
	Zusammenarbeit bei der Betriebsmittelbeschaffung	Nutzung von Synergien bei der Beschaffung von Betriebsmitteln (ohne OW / UR)	5.2004	2005	0	Festlegen von Schwerpunkten, Definition der Projektschritte	ZFDK	ZRK-Sekretariat	-
	Controlling der Zusammenarbeit	Prüfung und Aufbau eines Controllings der ik Zusammenarbeit (ohne UR)	5.2004	2006	0	Zusammenzug der Arbeitsgruppe	ZFDK	ZRK-Sekretariat	-
Zentralschweizer Gesundheits- und Sozialdirektorenkonferenz									
	-								
Zentralschweizer Konferenz für öffentlichen Verkehr									
	Bahn 2000, 2. Etappe	Interessenwahrung gegenüber Bund und SBB	06.2000	Offen	10	Überprüfung FinöV-Projekte durch Bund bis 2007/2008	ZKöV	Fachkommission ZKöV	
	S-Bahn Luzern, 1. Etappe	Verbesserung öV	09.2001	12.2004	95	/Inbetriebnahme 1. Etappe Ende 2004	Walter Niklaus, Kt. LU	Diverse	50 Mio.
	Stadtbahn Zug, 1. Etappe	Verbesserung öV	03.2001	12.2004	95	Inbetriebnahme 1. Etappe Ende 2004	Hans-Kaspar Weber, Kt. ZG	Diverse	67 Mio
	S-Bahn Luzern, 2. Etappe	Verbesserung öV	2004	12.2006	10	Inbetriebnahme 2. Etappe Dez. 2006	Walter Niklaus, Kt. LU	Diverse	70 Mio.
	Entlastungsprogramm 2 (2004)	Wahrnehmung kant. Interessen im	2004	2004	75	Lobbying bei den	ZköV	ZköV	0

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz, Stand Sept. 04

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Zwi- schensta nd in %	Nächster Meilen- stein	Verantw. Gre- mium, Vorsitz	Proj.leiter	Projekt- kredit (Fr.)
		Verkehrsbereich (öV/IV)				eidg. Räten			
	Bahnreform 2	Wahrnehmung kant. Interessen im Verkehrsbereich (öV/IV)	12.2003	04.2004	100	Botschaft Bundes- rat an eidg. Räte	ZköV	Fachkom- mission ZköV	0
	Agglomerationsprogramm	Wahrnehmung kant. Interessen im Verkehrsbereich (öV/IV)	04.2004	2005	20	Eingabe Ag- gloprogramm	ZköV / ZBDK	ZköV	0
	Regionale Umsetzung der NFA	Regionale Umsetzungs- und Zusam- menarbeitspotentiale	2004	12.2004	20	Ablieferung Teil- berichte	ZKöV / ZBDK	W. Niklaus, Kt. LU (Regi- onalverkehr)	
Zentralschweizer Polizeidirektorinnen- und -direktorenkonferenz									
	Vorprojekt Polizei XXI	Klärung von wichtigen, primär rechtli- chen Vorfragen	02.2003	offen	5	Befragungen durch Projektltg	ZPDK	Team Fi- scher/Hofma nn	200'000 (KKJPD)
	Interkantonale Polizeischule Hitzkirch	Gemeinsame Polizeischule errichten und betreiben mit Konkordat NW-CH	04.2002	Schul- start: Herbst 07	40	Genehmigung durch Kantone	Polizeikonkor- date Zentral- und NW- Schweiz, Len- kungsausschuss unter Vorsitz NW und BE Polizeidirektor/in	B. Henseler, Kapo LU	240'000 (Anteil ZPDK, bisher)
	Zusammenarbeit im Bereich Zi- vilschutz	Gemeinsame Ausbildung	02.2002	06.2004	100	Genehmigung der Vereinbarung über die gemein- same Ausbildung	ZPDK	O. Filliger, ZRK-Sekre- tariat	0
	Zusammenarbeit im Bereich Zi-	Gemeinsame Materialbewirtschaftung	02.2002	offen	80	Genehmigung	ZPDK	O.Filliger,	0

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz, Stand Sept. 04

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Zwi- schensta nd in %	Nächster Meilen- stein	Verantw. Gre- mium, Vorsitz	Proj.leiter	Projekt- kredit (Fr.)
	vilschutz					Konzept durch ZPDK		ZRK- Sekretariat	
	Eichwesen	Regionale Organisation des Eichwe- sens	3.2004	2006	5%	Bildung Arbeits- gruppen, Organi- sationsgenehmi- gung durch ZPDK	ZPDK, Vertre- tung Schwyz	ZPDK-RR SZ, ZRK- Sekretariat	0
	Strahlenwehr	Regionales Strahlenwehrkonzept	5.2004	offen	0%	Bildung Arbeits- gruppe	ZPDK	Arbeitsgrppe Benno Bühl- mann, UR	0
Zentralschweizer Umweltschutzdirektorenkonferenz (* Jährliches ZUDK-Budget beträgt Fr. 270'000)									
	Massnahmenplan Luftreinhalteung	10 gemeinsame Massnahmen im Be- reich der Luftreinhalteung	05.1999	12.2004	85	Genehmigung der restl. Massnah- men durch RR Obwalden, Prü- fung weiterer gemeinsamer Massnahmen	ZUDK, -	Th. Joller AfU LU,	*
	in-LUFT / in-NET	Durchführung gemeinsamer Immissi- onmessungen; einfache Gesellschaft wird in neue Rechtsform umgewandelt (AG), interkantonale Vereinbarung in allen Kantonen verabschiedet	01.1999	Umwand- lung ist erfolgt	85	Erneuerung Ba- sisauftrag per 1.1.2008	ZUDK, VR in- NET	B. Bühlmann AfU UR	*
	PR- Kampagne Erlebnis Boden	Bodenschutz thematisieren	01.2003	12.2004	45	Zugermesse, 23. Oktober bis 1. November 2004	ZUDK,	M. Acher- mann AfU LU	*

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz, Stand Sept. 04

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Zwi- schensta nd in %	Nächster Meilen- stein	Verantw. Gre- mium, Vorsitz	Proj.leiter	Projekt- kredit (Fr.)
	Umweltschutz auf der Baustelle	Umweltschutzbelange den am Bau beteiligten aufzeigen mit dem Ziel, das Verhalten zu ändern. Gemeinsamer Vollzug im Bereich der Baustellen,	01.1998	12.2005	90	Ausbildungskurse am AZ SBV diesen Herbst, Bau einer Umwelthalle im AZ	ZUDK	M. Zumstein, AfU SZ	*
	Interreg IIIb Transitverkehr	Monitoring der Auswirkungen des Transitverkehrs auf die Bereiche Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt	01.2000	12.2006	10	Entscheid des Steering Comitees EU über die Durchführung bis Ende Oktober 04	ZUDK,	M. Zumstein, AfU SZ, Urs Aschwanden AfU Uri	180'000 durch Interreg-Forum bewilligt
	Feuerungskontrolle	Gemeinsame Organisation der Kantone UR, SZ, LU und neu OW zur Administration der Feuerungskontrolle (Geschäftsstelle Feuerungskontrolle GFK)	01.2002	---	70	Beitritt weiterer Kantone oder Gemeinden	B. Marti AfU LU	Peter Marbacher, GFK Reto Wüest AfU LU	0
Zentralschweizer Volkswirtschaftsdirektorenkonferenz									
	1. August 2005	Auftritt und Promotion der Zentralschweiz am 1.8.05 in Berlin	2003	2005	10	Kick-off Projektgruppe	Kantone	B. Reutener A. Kappler	400'000
	MCCS AG, Sarnen	Unterstützung Forschungsbereich 2004 - 2007	2003	2007		Rollend	Kantone	MCCS AG	1,7 Mio. pro Jahr (gemäss Verteilungsschlüssel)
	Tourismus: Leistungsvereinbarung mit der Luzern Tourismus AG	Mitfinanzierung von Dienstleistungen für die Zentralschweiz im Bereich Service public	2003	2007	100	rollend	Kantone	Luzern Tourismus AG	400000 pro Jahr

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz, Stand Sept. 04

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Zwi- schensta nd in %	Nächster Meilen- stein	Verantw. Gre- mium, Vorsitz	Proj.leiter	Projekt- kredit (Fr.)
ZRK-Ausschuss und Ad hoc Steuerungsgruppen									
	Zusammenarbeit im Bereich BVG- und Stiftungsaufsicht	Prüfung gemeinsame Aufsicht	05.2002	12.2004 oder 12.2005	90	Parlamentarische Genehmigung	ad hoc Projektgr.,	O. Filliger, ZRK-Sekre- tariat	0
	Gemeinsame Organisation der Opferhilfe der Kantone LU OW NW ZG	Errichtung einer gemeinsamen Kom- petenzstelle zur Entscheidvorbereitung sowie gegenseitige Anerkennung und Abgeltung der Beratungsstellen	05.2000	2004	80	Bericht zu Handen ZRK	ad hoc Pro- jektgr. RR Hanspeter Uster	RR Hanspe- ter Uster	50'000
	Geoinformation Zentralschweiz	Nutzung von Synergien im umfassen- den Bereich der Geoinformation durch Zusammenarbeit der Kantone SZ, OW, NW und ZG	01.2004	2006	rollend	rollend	ad hoc Projekt- gruppe, Statt- halter B.Profos	Projekt- Sekretariat Thomas Glatthard	34'000
	INTERREG III Beteiligung	Gemeinsame Beteiligung an der EU – Initiative INTERREG III	(1998) 11.2000	2006	rollend	Bewilligung ein- zelner Projekte durch EU	Interreg- Delegation, RR Yvonne Schärli	Fachstelle Madeleine Meier, LU	1,52 Mio
	NFA-Umsetzung	In einem Projekt sind Möglichkeiten einer gemeinsamen Umsetzung der von den Kantonen gestützt auf die NFA zu erfüllenden Aufgaben zu prü- fen.	01.2004	2005	20%	Erarbeitung von Teilberichten durch zuständige Fachgremien	Ausschuss	ZRK- Sekretariat	-
	ZRK-Klausur 2005	Klausur des Plenums zum Thema Europa & Kantone	5.2004	12.2005	10%	Konzeptgenehmi- gung durch Aus- schuss	Ausschuss	ZRK- Sekretariat	8'000.-