



**Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz,
Stand März 2010**

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Stand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Proj.leiter	Projektkredit
Bildungsdirektorenkonferenz Zentralschweiz, BKZ									
1	Projekt Neue Rechtsgrundlagen FHZ	Erarbeitung eines Trägerschaftskonzepts für die Fachhochschule Zentralschweiz als eigenständige Institution, Zusammenführung der heute unterschiedliche Trägerschaften der Direktion und der Teilschulen (Konkordat, Kanton Luzern, Stiftungen) in regionaler Trägerschaft, Erarbeitung eines neuen Finanzierungskonzepts	2007	2012	95	2. Lesung der Vorlage und Verabschiedung zuhanden der Ratifizierung durch die Kantone (nach 2010)	Konkordatsrat FHZ	Ch. Mylaeus-Renggli	Im Rahmen des Budgets der FHZ
2	Neue Formen der Lernortkooperation	Das Projekt hat zum Ziel, die Qualität der Ausbildung durch neuartige Formen der Zusammenarbeit zwischen den Berufsbildungspartnern zu steigern. Es basiert darauf, dass eine Berufsausbildung nur dann optimal erfolgt, wenn sie an allen drei Lernorten gut aufeinander abgestimmt ist, die Berufsbildungspartner sich gegenseitig gut informieren und sich miteinander absprechen.	2008	2011	40%	31.10.2010: Die Umsetzung ist in Gange. Das Tool wird für die Verbände individuell angepasst, um einen grösstmöglichen Nutzen zu erzielen. Immer mehr Berufsverbände und ÜK Zentren der Zentralschweiz arbeiten mit diesem Tool	ZBK	Emil Widmer	BBT: 733'000 / Eigenleistungsanteil über Betriebsaufwand ZBK

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz, Stand März 2010

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Stand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Proj.leiter	Projekt-kredit
Zentralschweizer Finanzdirektorenkonferenz, ZFDK									
8	Zusammenarbeit bei der Betriebsmittelbeschaffung	Nutzung von Synergien bei der Betriebsmittelbeschaffung (-OW / UR)	5.2004	offen	20		ZFDK	ZRK-Sekretariat	-
9	Finanzkontrolle	Qualitätssicherung; gemeinsame Erarbeitung von Grundlagen	10.2005	offen	-	Review zwischen Finanzkontrollen 2009	ZFDK	Kt. Finanzkontrollen alternierend	-
10	Informatik	Umsetzung der Informatik-Strategie	2009	offen	10	Folgeprojekte möglich	ZFDK	Zentralschweizer Informatikkonferenz (ZIK)	-
Zentralschweizer Gesundheits- und Sozialdirektorenkonferenz, ZGSDK									
11	Regionale Umsetzung der NFA: Heim- und Betreuungswesen in der Zentralschweiz	Teilprojekte: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bedarfsplanung für die NFA-Übergangsphase 2008-2010 im IVSE-Bereich B ▪ Zentralschweizer Rahmenkonzept für die kantonalen Behindertenkonzepte ▪ Weiterentwicklung der Bedarfsanalyse und Bedarfsplanung im IVSE-Bereich B für die Zeit ab 2011 	2007	2010	85	Auswertung Datenerhebung 2009	ZGSDK	Peter Schmid SZ	total 291'000.-
			2007	2008	100	-	ZGSDK		Saldo per 31.12.09: Fr.49'000
			2008	2010 (1. Etappe)	25	Erarbeitung verschiedener Planungsgrundlagen durch Projektgruppe und Hoch-	ZGSDK	D. Knecht ZG	beim ZRK-Sekr..

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz, Stand März 2010

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Stand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Proj.leiter	Projektkredit
						schule Luzern			
Zentralschweizer Konferenz für öffentlichen Verkehr, ZKöV									
12	Bahn 2030	Herzstücke von Bahn 2030 (Zimmerbergbasistunnel II, Tiefbahnhof Luzern und neuer Axentunnel) sind in der Vernehmlassungsvorlage zu Bahn 2030 enthalten.	2009	offen	10	Vernehmlassung Sommer 2010.	ZKöV	Daniel Meier	
13	Angebotsplanung Innerschweiz	Angebotskonzept 2030 auf der Schiene für die Kantone UR, SZ und ZG in Zusammenarbeit mit den SBB.	2008	2010	80	Schlussbericht	Kantone UR, SZ und ZG.	Christoph Kölblé	
14	Angebotsplanung Luzern	Angebotskonzept 2030 auf der Schiene für den Kanton LU in Zusammenarbeit mit den SBB.	2007	2010	90	Schlussbericht	Verkehrsverbund Luzern.	Daniel Meier	
Zentralschweizer Polizeidirektorinnen- und -direktorenkonferenz, ZPDK									
	Polizei XXI	Bearbeitung von verschiedenen Aufgaben der Polizei mit dem Ziel der Zusammenarbeit:	02.2003	offen	60	Zwischenentscheidung der ZPDK zu Projektschritten	ZPDK	ZPKK, Fischer/Hoffmann	200'000 (KKJPD)
15	Polizei XXI: Konkordat	Konkordat über die Grundlagen der Polizei-Zusammenarbeit in der Zentralschweiz (Polizeikonkordat Zentralschweiz)	2005	2010	80	Auswertung Vernehmlassung des zweiten Entwurfs	ZPDK	ZPKK, Fischer/Hoffmann	
16	Polizei XXI: Logistik	Gemeinsame Beschaffung von Polizeimaterial	02.2003	2010	80	Vereinbarung mit Bericht	ZPDK	ZPKK, Fischer/Hoffmann	

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz, Stand März 2010

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Stand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Proj.leiter	Projektkredit
17	Polizei XXI: OD/Intervention	Interkantonaler Polizeidienst für OD und Intervention	02.2003	2010	80	Vereinbarung mit Bericht	ZPDK	ZPKK, Fischer/Hofmann	
18	Polizei XXI: GELZ	Gemeinsame Einsatzleitzentrale	02.2003	offen	5	Beschluss Voranalyse	ZPDK	ZPKK, Fischer/Hoffmann	150'000
19	Polizei XXI: Schwerverkehr	Begleitung von Sondertransporten	03.2010	2011		Bericht und Antrag z.H. ZPDK	ZPDK	Reto Habermacher	
20	ViCLAS (Computergestützte Zusammenarbeit der Kantone bei der Aufklärung von Gewaltdelikten)	Betrieb der Aussenstelle ViCLAS für die Zentralschweiz durch Kapo LU	05.2010	offen		Inkraftsetzung Vereinbarung und Konkordat (1.5.2010)	ZPDK		
21	Häusliche Gewalt	Koordinierte Umsetzung von Massnahmen gegen häusliche Gewalt: Informationsveranstaltungen	11.2006	offen			ZPDK	Ruedi Meyer, NW; Madeleine Meier, LU	
22	Häusliche Gewalt	Koordinierte Umsetzung von Massnahmen gegen häusliche Gewalt: Leistungskauf	11.2006	2010	95	Abschluss von drei Leistungsvereinbarungen	ZPDK	Ruedi Meyer, NW; Madeleine Meier, LU	Projektkredit (0), Leistungskauf (110'000 jährlich)
23	1. August Rütli	Koordination des Polizeieinsatzes							
Zentralschweizer Umweltschutzdirektorenkonferenz, ZUDK (* Jährliches ZUDK-Budget beträgt Fr. 270'000)									
24	Massnahmenplan Luftreinhaltung	11 gemeinsame Massnahmen im Bereich Verkehr, offene Verbrennung, Landwirt-	21.05.2007	offen		per 1.1.2009 von allen Kantonen	ZUDK, -	Th. Joller AfU LU,	*

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz, Stand März 2010

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Stand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Proj.leiter	Projekt-kredit
		schaft, Energie & Kommunikation				verabschiedet Erarbeitung/Umsetzung der Massnahmen läuft			
25	Umweltschutz auf der Baustelle	ZUBI - Umwelt-Baustelleninspektorat als Dienstleistung für die ZCH-Gemeinden. Dadurch können Baustellenkontrollen harmionisiert werden	1.1.10	ab 2013 selbst-tragend			ZUDK	R. Kistler, AfU ZG, J. Böhnner, uwe LU	50'000 jährlich
26	iMONITRAF!	Monitoring der Auswirkungen des Transitverkehrs auf die Bereiche Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt,			25		ZVDK, Interreg-Delegation, RR Yvonne Schärli	R. Kistler, AfU Zug	
27	Kantonale Bodenbeobachtung KABO	Koordinierte, optimierte und gezielte Bodenüberwachung in der Zentralschweiz	1.1.2010	2014		Aufbau Monitoring	ZUDK	uwe LU	ab 2010 kantonale Budgets
28	Messung nichtionisierende Strahlung	Gemeinsames Monitoring der Belastung in der Zentralschweiz mittels Messungen und Modellberechnungen, Information für die interessierte Bevölkerung	1.1.2006		100		ZUDK	Marlies Jahn, AfU SZ	*
29	Inselräume	Alle 2-3 Jahre Durchführung von Anlässen für Schulen in ökologisch wertvollen Regionen der Zentralschweiz, (2010 Biosphärenreservat Entlebuch)	1.1.2010			Durchführung Inselräume III (Arbeitstitel) im Herbst 2010	ZUDK	Thomas Joller, uwe LU	*200'000 pro Anlass
30	Umweltschutz in der Landwirtschaft						ZUDK	Benno Bühlmann, AfU UR	
31	In-LUFT (Konkordat)	Gemeinsame Messung der Luft-Immissionen in den Zentralschweizer Kantonen, Internetauftritt, gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit	1.1.2000	--	100	Ausarbeitung des neuen Basisleistungsauftrages 2012-2015	ZUDK	Thomes Joller, uwe LU	in Betrieb

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz, Stand März 2010

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Stand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Proj.leiter	Projekt-kredit
Zentralschweizer Volkswirtschaftsdirektorenkonferenz, ZVDK									
32	MCCS AG, Sarnen	Unterstützung Forschungsbereich 2010	2010	2012	100	Sicherstellung der Finanzierung durch jeden Kanton; später Finanzierung über Fachhochschulkonkordat (in Vorbereitung)	Kantone, Federführung beim Volkswirtschaftsdirektor Kanton Obwalden	MCCS AG	1,5 Mio. pro Jahr (gemäss Verteilungsschlüssel)
33	Tourismus: Leistungsvereinbarung mit der Luzern Tourismus AG	Mitfinanzierung von Dienstleistungen für die Zentralschweiz im Bereich Service public; Aushandeln der LV 2011-2014	2010	2010	-	Laufende Zusammenarbeit	ZVDK	Luzern Tourismus AG	360'000.-- pro Jahr
34	Neue Regionalpolitik	Projektbezogene Zusammenarbeit	2008	2011	-	Umsetzung konkreter Einzelprojekte	Zuständige für Regionalpolitik in den NRP-Kantonen	Zu bestimmen (aus dem federführenden Kanton)	
35	Interreg IV	Umsetzung von 5-6 Projekten	2007	2013	50	Verabschiedung Projekt, Prüfung der ersten Gesuche	ZVDK	Interreg-Fachstelle	1.0 Mio (0.8 Mio. Aussichtung C; 0.2 Mio. für Fachstelle)

**Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz,
Stand März 2010**

ZRK-Ausschuss und Ad hoc Steuerungsgruppen									
36	Analyse- und Perspektivdiskussion über die Zusammenarbeit in der Zentralschweiz	Umsetzung der Strategie	2009	2010	100		Ausschuss	ZRK-Sekretariat	ZRK-Budget
37	Geschäftsstelle Interkantonalen Kulturlastenausgleich	Aufbau der Geschäftsstelle	2010		5		Ausschuss	ZRK-Sekretariat	offen
38	Parlamentarier-Treffen	Organisation eines Treffens im Herbst 2010	2010	2010	5		Ausschuss	ZRK-Sekretariat	ZRK-Budget
39	Extranet	Aufbau eines Extranets für die Direktorenkonferenzen	2009	2010	50		Ausschuss	ZRK-Sekretariat	ZRK-Budget
40	Dolmetschdienst Zentralschweiz	Leistungsvertrag der Zentralschweizer Kantone mit Caritas Luzern	2008	2011	50		Ausschuss	Zentralschweizer Fachgruppe Integration	130'000/J an Strukturkosten