



Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz
Stand: Ende März 2012

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Stand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Proj.leiter	Projektkredit
Bildungsdirektorenkonferenz Zentralschweiz, BKZ									
1	Projekt Neue Rechtsgrundlagen FHZ	Erarbeitung eines Trägerschaftskonzepts für die Fachhochschule Zentralschweiz als eigenständige Institution, Zusammenführung der heute unterschiedlichen Trägerschaften der Direktion und der Teilschulen (Konkordat, Kanton Luzern, Stiftungen) in regionaler Trägerschaft, Erarbeitung eines neuen Finanzierungskonzepts	2007	2012	95	Ratifizierung durch die Kantone bis Sommer 2012, Inkrafttreten per 1.1.2013 geplant	Konkordatsrat FHZ	Arthur Wolfisberg	Im Rahmen des Budgets der FHZ
2	Auflösung Pädagogische Hochschule Zentralschweiz	Geordneter Abbau der Tätigkeiten des Konkordats bzw. Übertragung an die zukünftig zuständigen Institutionen. Zeitgerechte Erledigung der Aufbauarbeiten in den Kantonen.	2010	2014	50	Formelle und materielle Auflösung der PHZ per 31.7.2013	Konkordatsrat PHZ	Arthur Wolfisberg	Betriebsaufwand PHZ
3	MCCS AG, Sarnen	Unterstützung Forschungsbereich über die Zentralschweizer Fachhochschulvereinbarung ab 2013	2012	2013	10	Grundsatzklärung zur Finanzierung und Festlegung eines Verteilschlüssels bis Sommer 2012	Konkordatsrat FHZ	Arthur Wolfisberg	1.5 Mio. pro Jahr (gemäss Verteilschlüssel)
4	Neue Formen der Lernortkooperation	Das Projekt hat zum Ziel, die Qualität der Ausbildung durch neuartige Formen der	2008	2011	100	Projekt wurde per Ende 2011 abge-	ZBK	Emil Widmer	BBT:

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz

Stand: Ende März 2012

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Stand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Proj.leiter	Projekt-kredit
		Zusammenarbeit zwischen den Berufsbildungspartnern zu steigern. Es basiert darauf, dass eine Berufsausbildung nur dann optimal erfolgt, wenn sie an allen drei Lernorten gut aufeinander abgestimmt ist, die Berufsbildungspartner sich gegenseitig gut informieren und sich miteinander absprechen.				schlossen. Die Lernortkooperation wird von den kantonalen Berufsbildungsämtern weiterhin gefördert.			733'000 / Eigenleistungsanteil über Betriebsaufwand ZBK
5	Erarbeitung von Orientierungsarbeiten	Erarbeiten von Aufgabenstellungen (fach- und stufenbezogenen), die eine lernziel- und kriterienorientierte Beurteilung unterstützen	2000	2012	95	Abschluss der 2. Phase	BKZ / VKZ	M. Bucher	1. Phase 176'000 2. Phase 154'000
6	Weiterbildung Französisch Primarschule	Anpassung der Konzeption des Französisch-Unterrichts nach Einführung des Primarschul-Englisch	2005	2014	70	Umsetzung an der PHZ (Projektauftrag)	BKZ / VKZ	M. Bucher	(1)
7	Weiterbildung Fremdsprachen Sek I	Anpassung der Konzeption des Englisch- und Französisch-Unterrichts nach Einführung Primarschulenglisch	2007	2011	100	abgeschlossen	BKZ / VKZ	M. Bucher	(1)
8	Lehrplan 21	Erarbeitung eines Lehrplans der Volksschule für die deutschschweizer Kantone, Erarbeitungsprojekt	2010	2014	35	1. Version liegt bis 06.12 vor, anschliessend interne Konsultation	D-EDK	Francesca Moser / Kathrin Schmocker	Gesamtbudget 6 Mio. Fr.

Abkürzungen:

BKZ Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz

VKZ Volksschulämter-Konferenz Zentralschweiz

ZBK Zentralschweizer Berufsbildungsämter-Konferenz

D-EDK Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz

(1) Über Betriebsaufwand des BKZ-Regionalsekretariats

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz
 Stand: Ende März 2012

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Stand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Proj.leiter	Projektkredit
Zentralschweizer Baudirektorenkonferenz, ZBDK									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zentralschweizer Finanzdirektorenkonferenz, ZFDK									
9	Zusammenarbeit bei der Betriebsmittelbeschaffung	Nutzung von Synergien bei der Betriebsmittelbeschaffung (-OW / UR)	2004	offen			ZFDK	ZRK-Sekretariat	
10	Finanzkontrolle	Qualitätssicherung; gemeinsame Erarbeitung von Grundlagen	2005	offen			ZFDK	Kt. Finanzkontrollen alternierend	
11	Verwaltungsweiterbildung Zentralschweiz	Entwicklung und Organisation des Weiterbildungsangebots für die Mitarbeitenden der Zentralschweizer Kantone durch die Fachstelle Verwaltungsweiterbildung Zentralschweiz	2006	offen			ZFDK	Steuergruppe (Personalchefs), Monika Studer	
12	Informatik	Umsetzung der Informatik-Strategie	2009	offen		Folgeprojekte möglich	ZFDK	Zentralschweizer Informatikkonferenz (ZIK)	
Zentralschweizer Gesundheits- und Sozialdirektorenkonferenz, ZGSDK									
13	Heim- und Betreuungswesen in der Zentralschweiz (regionale Umsetzung der NFA)	Teilprojekte: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bedarfsplanung für die NFA-Übergangsphase 2008-2010 im IVSE- 	2007	2010	100		ZGSDK		total 291'000.-

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz

Stand: Ende März 2012

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Stand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Proj.leiter	Projekt-kredit
		Bereich B <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zentralschweizer Rahmenkonzept für die kantonalen Behindertenkonzepte ▪ Weiterentwicklung der Bedarfsanalyse und Bedarfsplanung im IVSE-Bereich B für die Zeit ab 2011 ▪ Aufbau jährliche Datenerhebung über die Somed-Statistik 	2007	2008	100	-	ZGSDK		Saldo per 31.12.11: Fr. 21'630.35 beim ZRK-Sekr.
			2008	2010	100		ZGSDK		
			2011	2012	50	neue Standardauswertungen für Somed-Statistik 2011	ZGSDK	ZFS	
Zentralschweizer Konferenz des öffentlichen Verkehrs, ZKöV									
14	Finanzierung und Ausbau der Bahninfrastruktur (FABI)	Die Herzstücke der Zentralschweiz (Zimmerbergbasistunnel II, Tiefbahnhof Luzern und neuer Axentunnel) sind im Rahmen der FABI-Vorlage hinsichtlich Ausbausritte und Dringlichkeitsstufen möglichst gut zu positionieren.	2009	offen	40	Anhörungen in der KVF-S und KVF-N sowie gleichzeitig parlamentarische Beratung.	ZKöV	Daniel Meier	
15	Angebotsplanung Zentralschweiz	Kurz- bis mittelfristiges Angebotskonzept auf der Schiene für alle Zentralschweizer Kantone in Zusammenarbeit mit den SBB.	2011	2014	20	POL vom 20.4.2012: Verabschiedung kurzfristiges Angebot.	ZKöV	Philipp Beran	
Zentralschweizer Polizeidirektorinnen- und -direktorenkonferenz, ZPDK									
16	Logistik	Gemeinsame Beschaffung von Polizeimaterial und Ausrüstungsgegenständen	2012	2016	20	5-Jahresrhythmus	ZPDK	ZPKK, Polizeikorps SZ	

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz

Stand: Ende März 2012

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Stand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Proj.leiter	Projektkredit
17	Ordnungsdienst und Intervention	Interkantonaler Polizeidienst für Ordnungsdienst und Intervention	2003	2011	100	Unterzeichnung der Vereinbarung	ZPDK	ZPKK	
18	Einsatzleitzentrale	Gemeinsame Einsatzleitzentrale, „GELZ service“ Pilotprojekt	2011	2013	30	Notruf-Überlauf, Redundanz	ZPDK	ZPKK, AWK	365 '000
19	Schwerverkehr	Begleit von Sondertransporten	2010	2013	20	Pilotprojekt	ZPDK	Reto Habermacher	
20	ViCLAS (Computergestützte Zusammenarbeit der Kantone bei der Aufklärung von Gewaltdelikten)	Zusammenarbeit der Zentralschweizer Kantone beim Vollzug der interkantonalen Vereinbarung über die computergestützte Zusammenarbeit der Kantone bei der Aufklärung von Gewaltdelikten (Basis: ViCLAS-Vereinbarung)	2011	offen			ZPDK	Luzerner Polizei	
21	Häusliche Gewalt	Koordinierte Umsetzung von Massnahmen gegen häusliche Gewalt: Informationsveranstaltungen, -broschüre; Leistungsvereinbarung mit agredis	2006	offen		Prüfung nationale Help-Line	ZPDK	Madeleine Meier, LU	
22	Strafvollzug	Analyse des Platzbedarfs für den Vollzug von Haftformen des Ausländerrechts und der Lösungsmöglichkeiten für eine interkantonale Vollzugseinrichtung	2011	offen		Zwischenbericht Frühjahr 2012	Konkordatskonferenz	Urs Hofmann, AG	offen
23	Kriminalstatistik	Überprüfung der Publikation der Kriminalstatistik	2011	2012			ZPDK	ZPKK	
24	Konkordat über private Sicherheitsleistungen	Umsetzung des Konkordats in der Zentralschweiz; gemeinsame Prüfstelle	2011	2014		Zwischenbericht April 2012	ZPDK	Oblt Hans Blum, SZ	
25	Armee-Arbeitsplätze in der Zentralschweiz	Verfolgung der Entwicklung der Armee-reform, Einsetzung einer interkantonalen Arbeitsgruppe	2011	offen			ZPDK	Alexander Lieb, LU	

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz

Stand: Ende März 2012

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Stand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Proj.leiter	Projekt-kredit
Zentralschweizer Umweltschutzdirektorenkonferenz, ZUDK (* Jährliches ZUDK-Budget beträgt Fr. 270'000)									
26	Massnahmenplan Luftreinhaltung	11 gemeinsame Massnahmen im Bereich Verkehr, offene Verbrennung, Landwirtschaft, Energie & Kommunikation	2007	offen	70	per 1.1.2009 von allen Kantonen verabschiedet Erarbeitung/Umsetzung der Massnahmen läuft	ZUDK, -	Th. Joller AfU LU,	*
27	Umweltschutz auf der Baustelle	ZUBI - Umwelt-Baustelleninspektorat als Dienstleistung für die ZCH-Gemeinden. Dadurch können Baustellenkontrollen harmonisiert werden	2010	ab 2013 selbsttragend	65		ZUDK	R. Kistler, AfU ZG, J. Böhner, uwe LU	2012: 50'000 als Defizitgarantie
28	iMONITRAF!	Monitoring der Auswirkungen des Transitverkehrs auf die Bereiche Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt,		Sommer 2012	80	31.5.12, TF in Lyon, Unterzeichnung Strategie	ZVDK, Interreg-Delegation, RR Yvonne Schärli	R. Kistler, AfU Zug	
29	Inselräume	Alle 2-3 Jahre Durchführung von Anlässen für Schulen in ökologisch wertvollen Regionen der Zentralschweiz, (2013, Ort noch zu bestimmen))	2010			Durchführung Inselräume IV (Arbeitstitel) im Herbst 2013/14	ZUDK	OW/NW	*200'000 pro Anlass
30	Ressourcenprojekt "Reduktion Ammoniakemissionen aus der Landwirtschaft", TP NH ₃ -Monitoring	Evaluation der Wirkung des Ressourcen-Projektes					ZUDK	Benno Bühlmann, AfU UR	
31	In-LUFT (Konkordat)	Gemeinsame Messung der Luft-Immissionen in den Zentralschweizer Kantonen, Internetauftritt, gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit	2000	--	100	Ausarbeitung des neuen Basisleistungsauftrages 2012-2015	ZUDK	Thomes Joller, uwe LU	in Betrieb

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz
Stand: Ende März 2012

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Stand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Proj.leiter	Projektkredit
32	NIS-Monitoring	Darstellung der NIS-Belastungen in der Zentralschweiz http://www.e-smogmessung.ch/	2007				AfU ZG	P. Bernasconi	
33	invasive Neophyten	Austausch zum Thema inv. Neophyten und über Massnahmen, Mitwirkung in CH-Arbeitsgruppe AGIN	2011				AfU UR	Ch. Wüthrich	
34	KABO Zentralschweiz	Überwachung der Qualität der Böden in der Zentralschweiz	2010	2013	45		AfU LU	D. Widmer	100'000
35	DÜFUR	Dauerüberwachung der Fliessgewässer in den Urkantonen	2000				AKV (ohne ZG)	G. Richner	
Zentralschweizer Volkswirtschaftsdirektorenkonferenz, ZVDK									
36	MCCS AG, Sarnen	Unterstützung Forschungsbereich	2010	2012	80	Sicherstellung der Finanzierung durch jeden Kanton; später Finanzierung über Fachhochschulkonkordat (in Vorbereitung)	Kantone, Federführung beim Volkswirtschaftsdirektor Kanton Obwalden	MCCS AG	1.5 Mio. pro Jahr (gemäss Verteilschlüssel)
37	Tourismus: Leistungsvereinbarung mit der Luzern Tourismus AG	Mitfinanzierung von Dienstleistungen für die Zentralschweiz im Bereich Service public; Aushandeln der LV 2011-2014	2010	Kant. untersch.	50	Laufende Zusammenarbeit	ZVDK	Luzern Tourismus AG	360'000 pro Jahr
38	Neue Regionalpolitik	Projektbezogene Zusammenarbeit	2012	2015	20	Umsetzung konkreter Einzelprojekte	Zuständige für Regionalpolitik in den NRP-Kantonen	Zu bestimmen (aus dem federführenden)	

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz

Stand: Ende März 2012

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Stand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Proj.leiter	Projekt-kredit
								Kanton)	
39	Interreg IV	Umsetzung von 5-6 Projekten	2007	2013	80	Beaufsichtigung der kofinanzierten Projekte	ZVDK	Interreg-Fachstelle	1.0 Mio (0.8 Mio. Ausrichtung C; 0.2 Mio. für Fachstelle)
40	Internationale Grüne Woche Berlin 2013	Gastauftritt der Zentralschweizer Kantone	2010	2013	40	Gewinnung von Firmen, Details, Umsetzung	Kanton Obwalden	Bruno Abächerli, Leiter Amt für Landwirtschaft und Umwelt, OW	360'000 gemäss Verteilschlüssel
ZRK-Ausschuss und Ad hoc Steuerungsgruppen									
41	Geschäftsstelle Interkantonalen Kulturlastenausgleich	Aufbau der Geschäftsstelle und Durchführung der ersten Abrechnungsperiode 2010-2012	2010	2012	70		Ausschuss	ZRK-Sekretariat	ZRK-Budget
42	Parlamentarier-Treffen	Organisation eines Treffens im Herbst 2012	2012	2012	10		Ausschuss	ZRK-Sekretariat	ZRK-Budget
43	Dolmetschdienst Zentralschweiz	Leistungsvertrag der Zentralschweizer Kantone mit Caritas Luzern	2012	2013	10		Ausschuss	Zentralschweizer Fachgruppe Integration	190'000/J an Strukturkosten
44	Website Integration	Unterhalt einer gemeinsamen Website zum Thema Integration	2006	offen			Ausschuss	Zentralschweizer Fachgruppe	8'000/J

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz
 Stand: Ende März 2012

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Stand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Proj.leiter	Projekt-kredit
								Integration	
45	Wegweiser zum Schutz vor Diskriminierung in der Zentralschweiz	Grundlagenarbeit für eine mögliche Zusammenarbeit zum Diskriminierungsschutz	2011	2013	50	Prüfung einer möglichen Zusammenarbeit	Ausschuss	Zentralschweizer Fachgruppe Integration	