



Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz
Stand: Ende März 2013

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Stand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Proj.leiter	Projektkredit
Bildungsdirektorenkonferenz Zentralschweiz, BKZ									
1	Projekt Neue Rechtsgrundlagen Fachhochschule Zentralschweiz (FHZ)	Erarbeitung eines Trägerschaftskonzepts für die Fachhochschule Zentralschweiz als eigenständige Institution, Zusammenführung der heute unterschiedlichen Trägerschaften der Direktion und der Teilschulen (Konkordat, Kanton Luzern, Stiftungen) in regionaler Trägerschaft, Erarbeitung eines neuen Finanzierungskonzepts.	2007	2012	100	Die Zentralschweizer Fachhochschulvereinbarung ist am 1.1.2013 in Kraft getreten. Das Projekt ist abgeschlossen.	Konkordatsrat FHZ	Arthur Wolfisberg	Im Rahmen des Budgets der FHZ
2	Auflösung Pädagogische Hochschule Zentralschweiz (PHZ)	Geordneter Abbau der Tätigkeiten des Konkordats bzw. Übertragung an die zukünftig zuständigen Institutionen. Zeitgerechte Erledigung der Aufbauarbeiten in den Kantonen.	2010	2014	60	Formelle und materielle Auflösung der PHZ per 31.7.2013	Konkordatsrat PHZ	Arthur Wolfisberg	Betriebsaufwand PHZ
3	MCCS AG, Sarnen	Unterstützung Forschungsbereich über die Zentralschweizer Fachhochschulvereinbarung ab 2013.	2012	2013	100	Der Konkordatsrat hat mit der MCCS AG eine Leistungsvereinbarung für die Jahre 2013-16 abgeschlossen. Die Kantone zahlen pro Jahr 1.8 Mio. Fr. an die MCCS	Konkordatsrat FHZ	Arthur Wolfisberg	1.8 Mio. pro Jahr (gemäss Verteilungsschlüssel)

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz

Stand: Ende März 2013

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Stand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Proj.leiter	Projekt-kredit												
						AG.															
4	Erarbeitung von Orientierungsarbeiten	Erarbeiten von Aufgabenstellungen (fach- und stufenbezogenen), die eine lernziel- und kriterienorientierte Beurteilung unterstützen.	2000	2013	95	Abschluss der 2. Phase	BKZ / VKZ	M. Bucher	1. Phase 176'000 2. Phase 154'000												
5	Weiterbildung Französisch Primarschule	Anpassung der Konzeption des Französisch-Unterrichts nach Einführung des Primarschul-Englisch.	2005	2013	90	Vorzeitige Projektbeendigung per 31.7.2013	BKZ / VKZ	M. Bucher	(1)												
6	Lehrplan 21	Erarbeitung eines Lehrplans der Volksschule für die deutschschweizer Kantone, Erarbeitungsprojekt.	2010	2014	50	Im Juni 2013 geht der Lehrplan 21 in die externe Konsultation (Vernehmlassung)	D-EDK	Francesca Moser / Kathrin Schmocker	Gesamtbudget 6 Mio.												
7	Filmförderung Zentralschweiz	Stärkung der gemeinsamen Filmförderung in der Zentralschweiz durch Vereinfachung des Beitragsverfahrens und koordinierter Erhöhung der kantonalen Beiträge.	2012	2014	20	09.13: Grundsatzentscheide der BKZ zu Verfahrenskoordination und Beitragserhöhung.	BKZ / KBKZ	Josef Schuler, KBKZ													
<p>Abkürzungen:</p> <table> <tr> <td>BKZ</td> <td>Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz</td> <td>D-EDK</td> <td>Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz</td> </tr> <tr> <td>VKZ</td> <td>Volksschulämter-Konferenz Zentralschweiz</td> <td>KBKZ</td> <td>Kulturbeauftragten-Konferenz Zentralschweiz</td> </tr> <tr> <td>ZBK</td> <td>Zentralschweizer Berufsbildungsämter-Konferenz</td> <td>(1)</td> <td>Über Betriebsaufwand des BKZ-Regionalsekretariats</td> </tr> </table>										BKZ	Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz	D-EDK	Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz	VKZ	Volksschulämter-Konferenz Zentralschweiz	KBKZ	Kulturbeauftragten-Konferenz Zentralschweiz	ZBK	Zentralschweizer Berufsbildungsämter-Konferenz	(1)	Über Betriebsaufwand des BKZ-Regionalsekretariats
BKZ	Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz	D-EDK	Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz																		
VKZ	Volksschulämter-Konferenz Zentralschweiz	KBKZ	Kulturbeauftragten-Konferenz Zentralschweiz																		
ZBK	Zentralschweizer Berufsbildungsämter-Konferenz	(1)	Über Betriebsaufwand des BKZ-Regionalsekretariats																		

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz

Stand: Ende März 2013

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Stand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Proj.leiter	Projekt-kredit
Zentralschweizer Baudirektorenkonferenz, ZBDK									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zentralschweizer Finanzdirektorenkonferenz, ZFDK									
8	Zusammenarbeit bei der Betriebsmittelbeschaffung	Nutzung von Synergien bei der Betriebsmittelbeschaffung (-OW / UR)	2004	offen			ZFDK	ZRK-Sekretariat	
9	Finanzkontrolle	Qualitätssicherung; gemeinsame Erarbeitung von Grundlagen	2005	offen			ZFDK	Kt. Finanzkontrollen alternierend	
10	Verwaltungsweiterbildung Zentralschweiz	Entwicklung und Organisation des Weiterbildungsangebots für die Mitarbeitenden der Zentralschweizer Kantone durch die Fachstelle Verwaltungsweiterbildung Zentralschweiz	2006	offen			ZFDK	Steuergruppe (Personalchefs), Monika Studer	
11	Informatik	Umsetzung der Informatik-Strategie	2009	offen		Folgeprojekte möglich	ZFDK	Zentralschweizer Informatik-konferenz (ZIK)	
Zentralschweizer Gesundheits- und Sozialdirektorenkonferenz, ZGSDK									
12	Heim- und Betreuungswesen in der Zentralschweiz (regionale Umsetzung der NFA)	Teilprojekte: <ul style="list-style-type: none"> Bedarfsplanung für die NFA-Übergangsphase 2008-2010 im IVSE- 	2007	2010	100		ZGSDK		total 291'000.-

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz

Stand: Ende März 2013

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Stand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Proj.leiter	Projektkredit
		Bereich B <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zentralschweizer Rahmenkonzept für die kantonalen Behindertenkonzepte ▪ Weiterentwicklung der Bedarfsanalyse und Bedarfsplanung im IVSE-Bereich B für die Zeit ab 2011 ▪ Aufbau jährliche Datenerhebung über die Somed-Statistik 	2007	2008	100	-	ZGSDK		Saldo per 31.12.12: Fr. 0.- beim ZRK-Sekr.
			2008	2010	100		ZGSDK		
			2011	2012	100	-	ZGSDK		
Zentralschweizer Konferenz des öffentlichen Verkehrs, ZKöV									
13	Finanzierung und Ausbau der Bahninfrastruktur (FABI)	Die Herzstücke der Zentralschweiz (Zimmerbergbasistunnel II, Tiefbahnhof Luzern und neuer Axentunnel) sind im Rahmen der FABI-Vorlage hinsichtlich Ausbauschritte und Dringlichkeitsstufen möglichst gut zu positionieren.	2009	2014	60	Parlamentarische Beratung im Nationalrat in der Sommersession 2013.	ZKöV	Daniel Meier	
14	Angebotsplanung Zentralschweiz	Kurz- bis mittelfristiges Angebotskonzept auf der Schiene für alle Zentralschweizer Kantone in Zusammenarbeit mit den SBB.	2011	2014	50	POL vom 19.4.2013: Entscheidung weiteres Vorgehen bzgl. mittelfristiges Angebot.	ZKöV	Philipp Beran	
Zentralschweizer Polizeidirektorinnen- und -direktorenkonferenz, ZPDK									
15	Logistik	Gemeinsame Beschaffung von Polizeimaterial und Ausrüstungsgegenständen	2004	2014	80	Einführung WEB-Shop	ZPDK	ZPKK, Polizeikorps SZ	

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz

Stand: Ende März 2013

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Stand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Proj.leiter	Projekt-kredit
16	Ordnungsdienst und Intervention	Interkantonaler Polizeidienst für Ordnungsdienst und Intervention	2004	2013	100	Unterzeichnung der Vereinbarung, Ernennung TL	ZPDK	ZPKK	
17	Einsatzleitzentrale	Gemeinsame Einsatzleitzentrale, „GELZ service“ Pilotprojekt	2011	2015	20	Notruf-Überlauf, Redundanz	ZPDK	ZPKK, RR. A. Bissig	365'000
18	Schwerverkehr	Begleit von Ausnahmetransporten	2010	2013	80	Pilotprojekt	ZPDK	ZPKK, Kdt R. Habermacher	
19	Häusliche Gewalt	Koordinierte Umsetzung von Massnahmen gegen häusliche Gewalt: Informationsveranstaltungen, -broschüre; Leistungsvereinbarung mit agredis	2006	offen		Prüfung nationale Help-Line	ZPDK	Madeleine Meier, LU	
20	Strafvollzug	Analyse des Platzbedarfs für den Vollzug von Haftformen des Ausländerrechts und der Lösungsmöglichkeiten für eine interkantonale Vollzugseinrichtung	2011	offen		Zwischenbericht Frühjahr 2012	Konkordatskonferenz	Urs Hofmann, AG	offen
21	Kriminalstatistik	Überprüfung der Publikation der Kriminalstatistik	2011	2012	100		ZPDK	ZPKK	
22	Konkordat über private Sicherheitsleistungen	Umsetzung des Konkordats in der Zentralschweiz; gemeinsame Prüfstelle	2011	2012	100		ZPDK		
23	Armee-Arbeitsplätze in der Zentralschweiz	Verfolgung der Entwicklung der Armee-reform, Einsetzung einer interkantonalen Arbeitsgruppe	2011	offen			ZPDK	Alexander Lieb, LU	
24	Ersatz OD-Ausrüstung	Vereinheitlichung und gemeinsame Beschaffung	2012	offen	10	Konzept	ZPDK	ZPKK	

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz

Stand: Ende März 2013

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Stand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Proj.leiter	Projekt-kredit
Zentralschweizer Umweltschutzdirektorenkonferenz, ZUDK (* Jährliches ZUDK-Budget beträgt Fr. 270'000)									
25	Massnahmenplan Luftreinhaltung	11 gemeinsame Massnahmen im Bereich Verkehr, offene Verbrennung, Landwirtschaft, Energie & Kommunikation	2007	offen	80	per 1.1.2009 von allen Kantonen verabschiedet Erarbeitung/Umsetzung der Massnahmen läuft	ZUDK	Th. Joller AfU LU,	Beiträge nach ZUDK-Schlüssel*
26	Umweltschutz auf der Baustelle	ZUBI - Umwelt-Baustelleninspektorat als Dienstleistung für die ZCH-Gemeinden. Dadurch können Baustellenkontrollen harmonisiert durchgeführt werden	2010	ab 2014 selbsttragend	75		ZUDK	R. Kistler, AfU ZG, J. Böhnner, uwe LU	keine finanzielle Ustü mehr vorgesehen
27	iMONITRAF! Coordination Point	Weiterführung der iMONITRAF!-Arbeiten: a. Koordination & Networking b. Monitoring c. Organisation von techn. WS & Transportforen	2013	Ende 2016	10	4.4.13 WS: Verabschiedung Organisation & Aufgabenliste	ZUDK/ZRK	R. Kistler, AfU Zug	20'000
28	Inselräume	Alle 2-3 Jahre Durchführung von Anlässen für Schulen in ökologisch wertvollen Regionen der Zentralschweiz, (2013/14, Ort noch zu bestimmen OW/NW)	2010			Durchführung Inselräume IV im Herbst 2013/14	ZUDK	OW/NW	*200'000 pro Anlass
29	Ressourcenprojekt "Reduktion Ammoniakemissionen aus der Landwirtschaft", TP NH ₃ -Monitoring	Evaluation der Wirkung des Ressourcen-Projektes					ZUDK	Alexander Imhof AfU UR	
30	In-LUFT (Konkordat)	Gemeinsame Messung der Luft-Immissionen in den Zentralschweizer Kantonen, Internetauftritt, gemeinsame	2000	--	in Betrieb	Ausarbeitung des neuen Basisleistungsauftrages	ZUDK	Thomes Joller, uwe LU	

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz
Stand: Ende März 2013

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Stand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Proj.leiter	Projektkredit
		Öffentlichkeitsarbeit				2012-2015			
31	NIS-Monitoring	Darstellung der NIS-Belastungen in der Zentralschweiz http://www.e-smogmessung.ch/	2007		in Betrieb		AfU ZG	P. Bernasconi, AfU ZG	
32	invasive Neophyten	Austausch zum Thema inv. Neophyten und über Massnahmen, Mitwirkung in CH-Arbeitsgruppe AGIN	2011				AfU UR	Ch. Wüthrich, AfU UR	
33	KABO Zentralschweiz	Überwachung der Qualität der Böden in der Zentralschweiz	2010	2014	60		uwe LU	D. Widmer, uwe LU	100'000
34	DÜFUR	Dauerüberwachung der Fliessgewässer in den Urkantonen	2000		in Betrieb		AKV (ohne ZG)	S. Betschart, ALU OW	
Zentralschweizer Volkswirtschaftsdirektorenkonferenz, ZVDK									
35	MCCS AG, Sarnen	Unterstützung Forschungsbereich	2010	2012	100	Sicherstellung der Finanzierung durch jeden Kanton; später Finanzierung über Fachhochschulkonkordat (in Vorbereitung)	Kantone, Federführung beim Volkswirtschaftsdirektor Kanton Obwalden	MCCS AG	1.5 Mio. pro Jahr (gemäss Verteilschlüssel)
36	Tourismus: Leistungsvereinbarung mit der Luzern Tourismus AG	Mitfinanzierung von Dienstleistungen für die Zentralschweiz im Bereich Service public; Aushandeln der LV 2011-2014	2010	Kant. untersch.	50	Laufende Zusammenarbeit	ZVDK	Luzern Tourismus AG	360'000 pro Jahr
37	Neue Regionalpolitik	Projektbezogene Zusammenarbeit	2012	2015	20	Umsetzung konkreter Einzelpro-	Zuständige für Regionalpolitik in den NRP-	Zu bestimmen (aus dem feder-	

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz

Stand: Ende März 2013

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Stand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Proj.leiter	Projektkredit
						jekte	Kantone	führenden (Kanton)	
38	Interreg IV	Umsetzung von 5-6 Projekten	2007	2013	80	Beaufsichtigung der kofinanzierten Projekte	ZVDK	Interreg-Fachstelle	1.0 Mio (0.8 Mio. Ausrichtung C; 0.2 Mio. für Fachstelle)
39	Internationale Grüne Woche Berlin 2013	Gastauftritt der Zentralschweizer Kantone	2010	2013	100	Gewinnung von Firmen, Details, Umsetzung	Kanton Obwalden	Bruno Abächerli, Leiter Amt für Landwirtschaft und Umwelt, OW	360'000 gemäss Verteilschlüssel
40	Erarbeitung von konkreten Handlungsempfehlungen für eine koordinierte Zentralschweizer Innovationsförderung	Darstellung des bestehenden Systems, Erkenntnisse, Varianten und Empfehlungen zuhanden der ZVDK	2013	2016		Auftragserteilung	Kanton Luzern	Tilman Holke, Alexander Carisch (NRP-Fachstellenkonferenz)	90'000
ZRK-Ausschuss und Ad hoc Steuerungsgruppen									
41	Geschäftsstelle Interkantonalen Kulturlastenausgleich	Durchführung der zweiten Abrechnungsperiode 2013-2015	2013	2015	10		Ausschuss	ZRK-Sekretariat	ZRK-Budget
42	Parlamentarier-Treffen	Organisation eines Treffens im Herbst 2013	2013	2013	10		Ausschuss	ZRK-Sekretariat	ZRK-Budget

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz
Stand: Ende März 2013

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Stand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Proj.leiter	Projekt-kredit
43	Dolmetschdienst Zentralschweiz	Leistungsvertrag der Zentralschweizer Kantone mit Caritas Luzern	2012	2013	80		Ausschuss	Zentral-schweizer Fachgruppe Integration	190'000/J an Strukturkosten
44	Website Integration	Unterhalt einer gemeinsamen Website zum Thema Integration	2006	offen			Ausschuss	Zentral-schweizer Fachgruppe Integration	8'000/J
45	Wegweiser zum Schutz vor Diskriminierung in der Zentralschweiz	Grundlagenarbeit für eine mögliche Zusammenarbeit zum Diskriminierungsschutz	2011	2013	70	Prüfung einer möglichen Zusammenarbeit	Ausschuss	Zentral-schweizer Fachgruppe Integration	