



**Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz,
Stand März 2011**

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Stand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Proj.leiter	Projektkredit
Bildungsdirektorenkonferenz Zentralschweiz, BKZ									
1	Projekt Neue Rechtsgrundlagen FHZ	Erarbeitung eines Trägerschaftskonzepts für die Fachhochschule Zentralschweiz als eigenständige Institution, Zusammenführung der heute unterschiedliche Trägerschaften der Direktion und der Teilschulen (Konkordat, Kanton Luzern, Stiftungen) in regionaler Trägerschaft, Erarbeitung eines neuen Finanzierungskonzepts	2007	2012	95	2. Lesung der Vorlage und Verabschiedung zuhanden der Ratifizierung durch die Kantone (ab Sommer 2011)	Konkordatsrat FHZ	Arthur Wolfisberg	Im Rahmen des Budgets der FHZ
2	Auflösung Pädagogische Hochschule Zentralschweiz	Geordneter Abbau der Tätigkeiten des Konkordats bzw. Übertragung an die zukünftig zuständigen Institutionen. Zeitgerechte Erledigung der Aufbauarbeiten in den Kantonen.	2010	2014	20	Beschluss über die Auflösungsvereinbarung in den Kantonen bis 31.7.2011	Konkordatsrat PHZ	Arthur Wolfisberg	Betriebsaufwand PHZ
3	Neue Formen der Lernortkooperation	Das Projekt hat zum Ziel, die Qualität der Ausbildung durch neuartige Formen der Zusammenarbeit zwischen den Berufsbildungspartnern zu steigern. Es basiert darauf, dass eine Berufsausbildung nur dann optimal erfolgt, wenn sie an allen drei Lernorten gut aufeinander abgestimmt ist, die Berufsbildungspartner sich gegenseitig gut informieren und sich mit-	2008	2011	90	- Klärung künftiger Trägerschaftsvereinigung - Gutachten zur Datenschutzkonformität	ZBK	Emil Widmer	BBT: 733'000 / Eigenleistungsanteil über Betriebsaufwand ZBK

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz, Stand März 2011

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Stand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Proj.leiter	Projektkredit
		einander absprechen.							
4	Erarbeitung von Orientierungsarbeiten	Erarbeiten von Aufgabenstellungen (fach- und stufenbezogenen), die eine lernziel- und kriterienorientierten Beurteilung unterstützen	2000	2011	95	Abschluss der 2. Phase	BKZ / VKZ	M. Bucher	1. Phase 176'000 2. Phase 154'000
5	Weiterbildung Französisch Primarschule	Anpassung der Konzeption des Französisch-Unterrichts nach Einführung des Primarschul-Englisch	2005	2014	60	Umsetzung an der PHZ (Projektauftrag)	BKZ / VKZ	M. Bucher	(1)
6	Weiterbildung Fremdsprachen Sek I	Anpassung der Konzeption des Englisch- und Französisch-Unterrichts nach Einführung Primarschulenglisch	2007	2011	90	Umsetzung an der PHZ (Projektauftrag)	BKZ / VKZ	M. Bucher	(1)
7	Lehrplan 21	Erarbeitung eines Lehrplans der Volksschule für die deutschschweizer Kantone, Erarbeitungsprojekt	2010	2014	25	Grobstruktur Lehrplan liegt vor	D-EDK	Francesca Moser / Kathrin Schmocker	Gesamtbudget 6 Mio. Fr.
<p>Abkürzungen:</p> <p>BKZ Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz VKZ Volksschulämter-Konferenz Zentralschweiz ZBK Zentralschweizer Berufsbildungsämter-Konferenz</p> <p>D-EDK Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (1) Über Betriebsaufwand des BKZ-Regionalsekretariats</p>									
Zentralschweizer Baudirektorenkonferenz, ZBDK									
8	Erneuerung Reusswehr Luzern (Ersatz des Konkordates und Bau)	Neuer Kostenteiler, neues Konkordat für neues Reusswehr, inkl. Wehrreglement, Bau des Reusswehrs. Realisierung des neuen Wehrs durch Kanton Luzern unter Aufsicht der Reuss-	2000	inkl. Bau 2011	95%	Eröffnung am 20. Mai 2011	Präsident ZBDK	Tiefbauamt Luzern	22.8 Mio

**Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz,
Stand März 2011**

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Stand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Proj.leiter	Projektkredit
		wehrkommission.							
Zentralschweizer Finanzdirektorenkonferenz, ZFDK									
9	Zusammenarbeit bei der Betriebsmittelbeschaffung	Nutzung von Synergien bei der Betriebsmittelbeschaffung (-OW / UR)	5.2004	offen	20		ZFDK	ZRK-Sekretariat	-
10	Finanzkontrolle	Qualitätssicherung; gemeinsame Erarbeitung von Grundlagen	10.2005	offen	-	Review zwischen Finanzkontrollen 2009	ZFDK	Kt. Finanzkontrollen alternierend	-
11	Informatik	Umsetzung der Informatik-Strategie	2009	offen	10	Folgeprojekte möglich	ZFDK	Zentralschweizer Informatik-konferenz (ZIK)	-
Zentralschweizer Gesundheits- und Sozialdirektorenkonferenz, ZGSDK									
12	Regionale Umsetzung der NFA: Heim- und Betreuungswesen in der Zentralschweiz	Teilprojekte: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bedarfsplanung für die NFA-Übergangsphase 2008-2010 im IVSE-Bereich B ▪ Zentralschweizer Rahmenkonzept für die kantonalen Behindertenkonzepte ▪ Weiterentwicklung der Bedarfsanalyse und Bedarfsplanung im IVSE-Bereich B für die Zeit ab 2011 	2007	2010	100		ZGSDK		total 291'000.-
			2007	2008	100	-	ZGSDK		Saldo per 31.12.10: Fr.
			2008	2010	100		ZGSDK		21'630.35 beim ZRK-Sekr.

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz, Stand März 2011

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Stand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Proj.leiter	Projektkredit
		<ul style="list-style-type: none"> Aufbau jährliche Datenerhebung über die Somed-Statistik, Einführung eines Instruments zur individuellen Bedarfsermittlung 	2011	noch offen	20	Somed-Statistik 2011 und Prüfung Instrument 'IBB'	ZGSDK	ZFS	
Zentralschweizer Konferenz für öffentlichen Verkehr, ZKöV									
13	Bahn 2030	Herzstücke von Bahn 2030 (Zimmerbergbasistunnel II, Tiefbahnhof Luzern und neuer Axentunnel) sind in der Vernehmlassungsvorlage zu Bahn 2030 enthalten.	2009	offen	30	Vernehmlassung Frühling 2011.	ZKöV	Daniel Meier	
14	Angebotsplanung Innerschweiz	Angebotskonzept 2030 auf der Schiene für die Kantone UR, SZ und ZG in Zusammenarbeit mit den SBB.	2008	2010	80	Überführung in Angebotsplanung Zentralschweiz	Kantone UR, SZ und ZG.	Christoph Köble	
15	Angebotsplanung Zentralschweiz	Kurz- bis mittelfristiges Angebotskonzept auf der Schiene für alle Zentralschweizer Kantone in Zusammenarbeit mit den SBB.	2011	offen	0	Vertragsunterzeichnung zwischen den Kantonen und den SBB.	ZKöV	Philipp Beran	
Zentralschweizer Polizeidirektorinnen- und -direktorenkonferenz, ZPDK									
16	Polizeikonkordat Zentralschweiz	Konkordat über die Grundlagen der Polizei-Zusammenarbeit in der Zentralschweiz (Polizeikonkordat Zentralschweiz)	2005	2011	100	Am 13. Januar 2011 in Kraft getreten	ZPDK	ZPKK, Fischer/Hoffmann	
17	Logistik	Gemeinsame Beschaffung von Polizeimaterial und Ausrüstungsgegenständen	02.2003	2011	80	Gemeinsame Submission: Erteil-	ZPDK	ZPKK, Fischer/Hoffmann	

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz, Stand März 2011

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Stand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Proj.leiter	Projekt-kredit
						lung Zuschlag		nn	
18	Ordnungsdienst und Intervention	Interkantonaler Polizeidienst für Ordnungsdienst und Intervention	02.2003	2011	80	Unterzeichnung der Vereinbarung	ZPDK	ZPKK, Fischer/Hofmann	
19	Einsatzleitzentrale	Gemeinsame Einsatzleitzentrale, „GELZ service“ Pilotprojekt	2011	2012	5	Start Pilotprojekt	ZPDK	ZPKK, Fischer/Hoffmann	250'000
20	Schwerverkehr	Begleit von Sondertransporten	2010	2013	5	Pilotprojekt	ZPDK	Reto Habermacher	
21	ViCLAS (Computergestützte Zusammenarbeit der Kantone bei der Aufklärung von Gewaltdelikten)	Interkantonale Vereinbarung (bzw. Konkordat) über die computergestützte Zusammenarbeit der Kantone bei der Aufklärung von Gewaltdelikten (ViCLAS-Konkordat)	2009	2011	90	Beitritt der Zentralschweizer Kantone	ZPDK		
22	ViCLAS (Computergestützte Zusammenarbeit der Kantone bei der Aufklärung von Gewaltdelikten)	Verwaltungsvereinbarung betreffend die Zusammenarbeit der Zentralschweizer Kantone beim Vollzug der interkantonalen Vereinbarung über die computergestützte Zusammenarbeit der Kantone bei der Aufklärung von Gewaltdelikten (ViCLAS-Vereinbarung)	2010	2011	90	Zustimmung der Zentralschweizer Kantonsregierungen	ZPDK	Luzerner Polizei	
23	Häusliche Gewalt	Koordinierte Umsetzung von Massnahmen gegen häusliche Gewalt: Informationsveranstaltungen	11.2006	offen			ZPDK	Ruedi Meyer, NW; Madeleine Meier, LU	

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz, Stand März 2011

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Stand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Proj.leiter	Projektkredit
Zentralschweizer Umweltschutzdirektorenkonferenz, ZUDK (* Jährliches ZUDK-Budget beträgt Fr. 270'000)									
24	Massnahmenplan Luftreinhaltung	11 gemeinsame Massnahmen im Bereich Verkehr, offene Verbrennung, Landwirtschaft, Energie & Kommunikation	21.05.2007	offen		per 1.1.2009 von allen Kantonen verabschiedet Erarbeitung/Umsetzung der Massnahmen läuft	ZUDK, -	Th. Joller AfU LU,	*
25	Umweltschutz auf der Baustelle	ZUBI - Umwelt-Baustelleninspektorat als Dienstleistung für die ZCH-Gemeinden. Dadurch können Baustellenkontrollen harmonisiert werden	1.1.10	ab 2013 selbsttragend			ZUDK	R. Kistler, AfU ZG, J. Böhnner, uwe LU	50'000 jährlich
26	iMONITRAF!	Monitoring der Auswirkungen des Transitverkehrs auf die Bereiche Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt,		Sommer 2012	45		ZVDK, Interreg-Delegation, RR Yvonne Schärli	R. Kistler, AfU Zug	
27	Inselräume	Alle 2-3 Jahre Durchführung von Anlässen für Schulen in ökologisch wertvollen Regionen der Zentralschweiz, (2013, Ort noch zu bestimmen))	1.1.2010			Durchführung Inselräume IV (Arbeitstitel) im Herbst 2013	ZUDK	OW/NW	*200'000 pro Anlass
28	Umweltschutz in der Landwirtschaft						ZUDK	Benno Bühlmann, AfU UR	
29	In-LUFT (Konkordat)	Gemeinsame Messung der Luft-Immissionen in den Zentralschweizer Kantonen, Internetauftritt, gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit	1.1.2000	--	100	Ausarbeitung des neuen Basisleistungsauftrages 2012-2015	ZUDK	Thomes Joller, uwe LU	in Betrieb

Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz, Stand März 2011

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Stand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Proj.leiter	Projektkredit
Zentralschweizer Volkswirtschaftsdirektorenkonferenz, ZVDK									
30	MCCS AG, Sarnen	Unterstützung Forschungsbereich	2010	2012	100	Sicherstellung der Finanzierung durch jeden Kanton; später Finanzierung über Fachhochschulkonkordat (in Vorbereitung)	Kantone, Federführung beim Volkswirtschaftsdirektor Kanton Obwalden	MCCS AG	1.5 Mio. pro Jahr (gemäss Verteilschlüssel)
31	Tourismus: Leistungsvereinbarung mit der Luzern Tourismus AG	Mitfinanzierung von Dienstleistungen für die Zentralschweiz im Bereich Service public; Aushandeln der LV 2011-2014	2010	2011 resp. ff.	-	Laufende Zusammenarbeit	ZVDK	Luzern Tourismus AG	360'000 pro Jahr
32	Neue Regionalpolitik	Projektbezogene Zusammenarbeit	2008	2011	-	Umsetzung konkreter Einzelprojekte	Zuständige für Regionalpolitik in den NRP-Kantonen	Zu bestimmen (aus dem federführenden Kanton)	
33	Interreg IV	Umsetzung von 5-6 Projekten	2007	2013	80	Beaufsichtigung der kofinanzierten Projekte	ZVDK	Interreg-Fachstelle	1.0 Mio (0.8 Mio. Aussichtung C; 0.2 Mio. für Fachstelle)
34	Internationale Grüne Woche Berlin 2013	Gastauftritt der Zentralschweizer Kantone	2010	2013	20	Konzepterstellung, Gewinnung von Firmen	Kanton Obwalden	Bruno Abächerli, Leiter Amt	360'000 gemäss Verteilschlüssel

**Liste der laufenden Zusammenarbeitsprojekte in der Zentralschweiz,
Stand März 2011**

Nr.	Projektbezeichnung	Projektziel	Proj. start	Proj. ende	Stand in %	Nächster Meilenstein	Verantw. Gremium, Vorsitz	Proj.leiter	Projekt-kredit
								für Landwirtschaft und Umwelt, OW	lüssel
ZRK-Ausschuss und Ad hoc Steuerungsgruppen									
35	Geschäftsstelle Interkantonalen Kulturlastenausgleich	Aufbau der Geschäftsstelle und Durchführung der ersten Abrechnungsperiode 2010-2012	2010	2012	40		Ausschuss	ZRK-Sekretariat	ZRK-Budget
36	Parlamentarier-Treffen	Organisation eines Treffens im Herbst 2011	2011	2011	5		Ausschuss	ZRK-Sekretariat	ZRK-Budget
37	Dolmetschdienst Zentralschweiz	Leistungsvertrag der Zentralschweizer Kantone mit Caritas Luzern	2008	2011	80		Ausschuss	Zentralschweizer Fachgruppe Integration	130'000/J an Strukturkosten